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S M L O U V A   O   D Í L O 
 

číslo smlouvy: 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:   

  Název:                                      Město Tábor 
se sídlem: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 
jednající:  Ing. Jiří Fišer, starosta 
IČ:  00253014 
DIČ: CZ00253014 
číslo účtu: 9021-701427349/0800 
tel.: xxx xxx xxx 
Zástupce pro věci technické:   Ing. Oldřich Semrád 
e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 

(dále jen „objednatel“)  

1.2 Zhotovitel:                                       

 Název: SOVT-RADIO spol. s r.o. 
se sídlem: Budějovická 1320, 389 01 Vodňany 
zastoupen: xxx. xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx 
IČ: 47238810 
DIČ: CZ47238810 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Kr. soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 
1973 
bankovní spojení: KB 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 
tel. 383 382 206  xxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxx.xx 

 adresa pro písemný styk: Budějovická 1320, 389  01 Vodňany 
zástupce pro věci smluvní xxx. xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx      
zástupce pro věci technické xxx. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx    

 (dále jen „zhotovitel“)   

 
uzavírají na základě směrnice Rady města Tábora – Metodika zadávání zakázek města 

Tábora - smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) s názvem „Rozšíření digitálního povodňového 
plánu a varovného informačního systému města Tábora“ 
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II.         PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 

2.1 Předmětem plnění díla je rozšíření varovného a informačního systému a to dle technické 
specifikace předmětu plnění uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.  

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dodavatele) ze dne …….. 
(dále jen „nabídka“). 

2.3 Dílo je financováno v rámci 66 výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí (MŽP) 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu 
Životního prostředí 2014 - 2020 (OPŽP 2014-2020), podporované z Fondu soudržnosti 
EU, prioritní osa 1, investiční priority 2, specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní 
protipovodňová opatření, název projektu: „Rozšíření digitálního povodňového plánu  
a varovného informačního systému města Tábora č. projektu: 
CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_066/0006984. 

III. URČENÍ DÍLA  

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností 
provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými 
technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými 
normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací 
dokumentací zadávacího řízení Zakázky, podmínkami z vydaných územních a stavebních 
povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.2 Předmětem plnění díla je rozšíření varovného a informačního systému, které obnáší 50 ks  
nových obousměrných hlásičů a 158 ks reproduktorů, dále 1ks podružná ústředna VIS.  

3.3 Součástí předmětu plnění díla jsou veškeré práce, dodávky a jiné náklady nezbytné pro 
řádnou a úplnou realizaci díla. 

3.4 Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou z fondů 
Evropské unie, Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 
- 2020, prioritní osa 1, specifický cíl 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření ze 
Státního fondu životního prostředí ČR, a je povinen spolupracovat s objednatelem 
především v oblasti propagace projektů a zpracování podkladů nezbytných pro 
administraci projektu v rámci OPŽP. 

3.5 Plnění musí být realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN, obecně 
závaznými předpisy a doporučenými metodikami Státního fondu životního prostředí 
(SFŽP). Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zakázky, zejména  
v souladu s projektovou dokumentací a technickou specifikací, a v souladu s příslušnými 
právními předpisy a technickými požadavky 

3.6 Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není 
uvedena, pak vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke 
zdárnému ukončení díla. 

3.7 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po 
dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo svému účelu.     
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3.8 Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit v maximální míře požadavkům objednatele 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

4.1 Předpokládané termíny plnění: 
 Předpokládaný termín zahájení plnění  ihned po uzavření smlouvy na plnění díla  

        
 Předpokládané ukončení plnění díla  do 90 dnů od uzavření smlouvy 

       
Termíny realizace mohou být přizpůsobeny provozním požadavkům objednatele. 
Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze  
v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. 
V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla‚ bez svého zavinění řádně 
pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně 
dílo zhotovovat.  

4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 
dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol -  zápis   
o předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že dnem dokončení dodávky je den 
podpisu předávacího protokolu.  

V. CENA 

5.1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše 
přípustnou a je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí: 

 
Cena celkem za předmět plnění smlouvy 
 

Položka Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH 
CELKEM 1 211 960,00 1 466 471,60 

 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla dle této smlouvy  
a zisk zhotovitele.  

5.2 Tato cena je doložena cenovou nabídkou, která je přílohou č. 1, této smlouvy. 

5.3 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. 
 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být 

jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže 
uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce 
písemně sjednány a odsouhlaseny. 

5.4 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 
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5.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo 
nedostatků ocenění jednotlivých položek díla, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění předmětu plnění díla zhotovitelem. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 

6.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona  
o dani z přidané hodnoty a název projektu vč. registračního čísla „Rozšíření digitálního 
povodňového plánu a varovného informačního systému města Tábor“, 
CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_066/0006984. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

6.3 Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury.  

6.4 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. 

VII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče.  

7.2 Veškeré činnosti při realizaci je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 
odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. 

7.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu 
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel 
k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení 
těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních 
předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 
s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž 
je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při 
provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

7.4 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než 
objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel 
na své náklady, které jsou zohledněny v ceně díla. Při realizaci zakázky bude zhotovitel 
postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 
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7.5 Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může 
zkontrolovat provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen na své náklady k žádosti objednatele 
provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit 
neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto odstavcem 
se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující 
vzniku vad díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. 
Zjistí-li objednatel, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn 
požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn 
provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního 
deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to 
objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 
zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a 
plnění předmětu díla. Porušení této povinnosti je hrubým porušením smlouvy. 
Neodstranění vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je hrubým porušením 
smlouvy, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin. 

7.7 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

7.8 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

7.9 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel 
likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
V souladu s uvedeným zákonem se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající 
při provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých 
z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

7.10 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že 
v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že 
objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných 
osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností 
spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

7.11 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v 
souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i 
všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho 
subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout 
odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 
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7.12 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu 
předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům 
a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a 
použití. 

7.13 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž 
činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit 
objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo 
schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však 
nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve 
svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této 
smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

7.14 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

7.15 Vyklizení staveniště - po předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště 
do 5ti pracovních dnů. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo 
provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků 
materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.  

VIII. OBCHODNÍ (SMLUVNÍ) PODMÍNKY 

8.1 Objednatel má právo v průběhu plnění smlouvy upravit termín a rozsah plnění v závislosti 
na výši svých disponibilních finančních prostředků a provozních nároků jednotlivých 
pracovišť.  

8.2 Předmět plnění bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými a 
správními podmínkami pro kompletní řešení zejména s požadavky zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8.3  Zhotovitel je odpovědný za kompletní rozsah a kvalitu díla i v případě uzavření 
subdodavatelské (poddodavatelské) smlouvy na některé dílčí části díla jako by dílo 
prováděl sám. 

8.4 Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby on a jím vybraní zpracovatelé 
dílčích částí díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle zákonů a nařízení platných 
v České republice nutná k provedení předmětu plnění smlouvy. 

8.5 Zhotovitel je zejména povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům 

ČR, 
b) zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým, 
c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánu státní správy, 
d) plně respektovat podmínky vyplynuvší z projednávání v průběhu prací a vydávané 

ve správních rozhodnutích vztahujících se k plnění smlouvy, 
e) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
f) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
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g) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 
to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zjistí, že by nastat mohla. 

8.6 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze 
smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se obě smluvní 
strany na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

8.7 Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma stranami. 

8.8 Zhotovitel bude informovat objednatele o každé skutečnosti týkající se realizace předmětu 
plnění díla, navrhovat řešení problémů a na žádost objednatele se zúčastňovat jednání 
s třetími stranami. 

8.9 Ochrana autorských práv se řídí občanským zákoníkem, autorským zákonem a 
příslušnými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví. Objednatel 
má právo použít předmět plnění díla k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.  

IX. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za 
veškeré škody na díle až do jeho předání. 

9.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

9.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 
nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

9.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této 
smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit.  

9.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má 
uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu 
povolání s výší pojistného limitu min. 5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje 
udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí 
právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit 
objednateli doklad o platném pojištění do 5 dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

9.6 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 
související činnosti provádějí.  
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X. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že vady díla zjištěné objednatelem v záruční době odstraní 
bezplatně bez zbytečného odkladu, nejpozději v dohodnutém termínu. Zhotovitel 
odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, 
vzniklé po odevzdání projektu odpovídá jen tehdy, když jejich příčinou bylo porušení jeho 
povinností. 

10.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
nebo na ně objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval. 

10.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce 24 měsíců od řádného protokolárního 
předání díla. 

10.5 Reklamované vady v záruční době uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a 
elektronickou poštou). K uplatnění práva z odpovědnosti za vady musí písemné oznámení 
vady zhotoviteli obsahovat popis vady nebo způsobu, jakým se vada projevuje. 

10.6 Odstraňování vad bude prováděno pouze osobami, které mají příslušnou kvalifikaci a 
oprávnění k provedení předmětného úkonu. 

10.7 Smluvní pokuta při nedodržení termínu zahájení odstranění vady dle odst. 10.6 se stanoví 
ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

10.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré 
záruky a sankce. 

10.9 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění 
povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
subdodávky. 

XI. SANKČNÍ PODMÍNKY 

11.1 Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou 
zhotovitele, resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele.  

11.2 Smluvní pokuta při nesplnění termínu dokončení díla vinou zhotovitele se stanoví ve výši 
0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.  

11.3 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 

11.4 Splatnost smluvní pokuty se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 
daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
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XII. ZMĚNA SMLOUVY 

12.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku, změní-li se po uzavření smlouvy 
výchozí podklady, rozhodné pro uzavření této smlouvy, anebo vzniknou nové požadavky 
objednatele. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy, zpozdí-li se sám s 
plněním povinností své součinnosti, dojednané touto smlouvou. 

12.2 Strany se zavazují vyjádřit se k dodatkům této smlouvy písemně do 3 dnů po odeslání 
dodatků druhou stranou. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej 
podala. Jakmile nedojde k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, jsou obě strany 
oprávněné, aby kterákoliv požádala o rozhodnutí soud. 

12.3 Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí straně oprávněné v doložené výši 
náklady na vykonané práce, které vznikly 
 zhotoviteli tím, že začal na základě objednávky v nezbytně nutném rozsahu přípravu 

plnění podle objednávky a k uzavření smlouvy nedošlo z důvodů na straně 
objednatele; 

 zhotoviteli tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě přiměřené závazku určené 
zhotovitelem nesplnil svoji povinnost součinnosti v dojednaném rozsahu, a proto 
zhotovitel od smlouvy odstoupil. 

12.4 Objednatel má právo posunout nebo odložit termín plnění v závislosti na disponibilních 
prostředcích pro financování akce. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku 
finančních prostředků nebo změny podmínek zmenšit rozsah předmětu plnění smlouvy či 
plnění přerušit nebo zcela ukončit před jeho dokončením. V případě, že objednatel bude 
nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků toto právo použít, nemá zhotovitel vůči 
objednateli žádné finanční nároky plynoucí z posunutí, přerušení nebo předčasného 
ukončení předmětu plnění smlouvy. 

XIII. ŘEŠENÍ SPORŮ 

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 
z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou 
cestou.  Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy 
nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem 
objednatele. 

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

14.1 Zhotovitel má povinnost poskytnout objednateli součinnost a umožnit osobám 
oprávněným, provést kontrolu dokladů, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o DPH). 

14.2 Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou 
evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
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14.3 Zhotovitel (dodavatel) souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

14.4 Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od finančního ukončení projektu tj. min. do konce 
roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, MMR ČR, 
MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

14.5 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat relevantní podmínky stanovené příručkou 
„Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 - 2020“ verze 17, 
účinná od 12.6.2018  

14.6 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
(veřejné zakázky/dotace) včetně účetních dokladů minimálně 10 let od finančního 
ukončení projektu, tj. min. do konce roku 2028.  

14.7 Objednatel prohlašuje, že uvedené dílo není používáno k ekonomické činnosti nebude pro 
něj aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro účely 
tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 

14.8 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že 
 zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
 příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického 
postupu, 

 zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
 zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení Zakázky. 

14.9 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní 
provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

14.10 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit 
po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od 
smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení 
je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo 
objednatele, uvedených v části I. této smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti 
využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, 
kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě. 

14.11 Objednatel má dále právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy kdykoli v případě 
nedostatečnosti finančních prostředků na realizaci projektu. Objednatel má rovněž právo 
odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě zjištění pochybení v postupu 
objednatele (zadavatele) ze strany administrátora dotačního programu, tj. Státního fondu 
životního prostředí, přičemž zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel (zadavatel) je 
oprávněn za účelem kontroly postupu objednatel (zadavatele) poskytnout veškeré 
dokumenty (včetně nabídky zhotovitele) Státnímu fondu životního prostředí. Zhotovitel 
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musí plně respektovat podmínky poskytnuté dotace a umožnit administrátorovi případnou 
kontrolu.  

14.12 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle.  

14.13 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele 
zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.    

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

15.2 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 
dohody obou smluvních stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty 
předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako 
dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny 
smlouvy. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

15.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 
neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit 
takové ustanovení novým. 

15.4 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších doplňujících, 
prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.   

15.5 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním 
celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

15.6 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat 
zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.  

15.7 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel 
obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

15.8 Objednatel se zavazuje uzavřenou smlouvu vč. příloh, a případně její dodatky, 
bezodkladně uveřejnit v registru smluv. 

 

15.9 Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka 

 

15.10 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
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vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení 
souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy. 

 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
V Táboře dne 20.8.2018                                       V  Táboře dne 17.8.2018 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Ing. Jiří Fišer xxx. xxxxxx xxxxx 
 starosta města jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 
             Počet stran: 6 

 
 
 
 

Technická specifikace 
 
 

 
Rozšíření VIS bude tvořit: 

• 50 ks nových obousměrných hlásičů a 158 ks reproduktorů 

• 1 ks podružná ústředna VIS v místní části Čekanice 
 
V místní části Čekanice bude v místě instalované sirény (objekt základní školy) umístěna podružná 
ústředna VIS. Ta bude ve spolupráci se sirénou a novými hlásiči instalovanými v Čekanicích 
zajišťovat ozvučení varovnými signály z JSVV. Dále bude tento celek ovládaný ze stávající ústředny 
VIS jako samostatná skupina. 
Z nových 50 ks hlásičů bude 5 ks instalováno v nové zástavbě v příměstské části Čekanice, a 45 ks 
nahradí staré jednosměrné hlásiče, které jsou již velice nespolehlivé  
a často nefunkční. 
 
VIS – technická specifikace 
Rozšíření VIS a použité komponenty musí a budou vyhovovat 
• "Technickým požadavkům na koncové prvky varování připojované do jednotného systému 

varování a vyrozumění“  č.j.MV-24666-1/PO-2008 dle HZS ČR 

• požadavkům uvedeným v "Základních požadavcích na projekty ze specifického cíle 1.4., 
aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podaných v rámci výzev v roce 2016" 

• požadavkům uvedeným v příručce "Lokální výstražné systémy v ochraně před povodněmi" 
 
Napojení VIS na Jednotný systém varování a vyrozumění (dále jen JSVV) provozovaný 

HZS ČR 

Stávající VIS je vybaven přijímačem povelů JSVV. Výstražné signály a verbální informace odeslané 
z KOPIS HZS příslušného kraje jsou odvysílány přes ústřednu VARIS 4 na hlásiče VIS. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o rozšíření stávajícího varovného systému, musí jeho parametry zůstat zachovány.  
Nově zřízená podružná ústředna v Čekanicích bude spolu se sirénou a hlásiči tvořit  
z hlediska JSVV samostatný funkční celek. 
 
 
Nezávislost na elektrorozvodné síti 

Na všech úrovních je vyžadována nezávislost na elektrorozvodné síti podle čl.10 
standardizačního dokumentu č.j.m MV-24666-1/PO-2008 vydaného GŘ HZS ČR 
„Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému 
varování a vyrozumění“, který stanovuje zajištění provozuschopnosti koncového prvku 

minimálně po dobu 72 hodin za podmínky vysílání 4 signálů po 140 sekundách za 24 hodin 
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a zároveň vysílání 10 verbálních informací po 20 sekundách za 24 hodin,nebo celkem 200 
sekund verbálních informací definovaných uživatelem, nebo jedné tísňové informace 
v trvání 5 minut. 

Akumulátory 

Použité baterie všech prvků VIS musí být akumulátorového typu, doplněné automatickým 
dobíjením a odpojovačem pro zamezení extrémního vybití. Extrémní vybíjení akumulátorů 
výrazně snižuje jejich životnost. Akumulátory musí být provozovány podle doporučení 
výrobce - nabíjení v závislosti na kapacitě baterie a okolní teplotě. Stanovená životnost 
akumulátorů musí být delší než čtyři roky. Automatické nabíjení akumulátorů musí 
zajišťovat, že akumulátor bude nabit na 80% své maximální jmenovité kapacity z plně 
vybitého stavu za dobu nepřevyšující 24 hodin. 

Rozsah teplot 

Podružná ústředna VIS a bezdrátové hlásiče musí být schopné pracovat v rozmezí teplot  -
25°C až +55°C. U těchto zařízení musí být doložen protokol o zkoušce vlivu vnějších 
činitelů od instituce oprávněné k provádění takových zkoušek. 

 
Obousměrné bezdrátové hlásiče VIS – technická specifikace 

Venkovní bezdrátové hlásiče budou sloužit k ozvučení veřejných venkovních prostor. Nově bude 
VIS doplněn o 50 kusů obousměrných digitálně řízených bezdrátových hlásičů  
s analogovým přenosem verbálního hlášení. K těmto novým bezdrátovým hlásičům (BH) bude 
dodáno celkem 158 kusů reproduktorů. VIS města Tábor bude mít po doplnění celkem 100 BH s 
318 reproduktory. 
 
Zásady pro rozmístění a montáž bezdrátových hlásičů : 
• zajištění ozvučení vždy celého obydleného území města a jeho místních částí pomocí 

minimálního množství bezdrátových hlásičů a reproduktorů 

• bezdrátové hlásiče umisťovat pouze na: 
o sloupy VO, které jsou v majetku města 

o výložníky s VO připevněné k městským budovám 

o podpěrné body rozvodu NN - betonové sloupy v majetku distribuční energetické 
společnosti 

o na nově osazené ocelové sloupy, pouze na pozemcích města 

• skříňka BH bude instalována do výšky přibližně 4m nad zemí, reproduktory pak do výšky 
4,5m nad zemí. Napájecí kabel z elektrického rozvodu VO povede po povrchu betonového 
sloupu nebo vnitřkem ocelového stožáru. Návrh selektivních skupin bude vycházet z 
požadavku uživatele VIS a bude upřesněn podle jeho konkrétních potřeb. 

• Realizační firma zajistí platné revizní zprávy na prováděné elektrické práce na stožárech, ze 
kterých budou budovány napájecí přívody k zařízení (sloupy VO). 
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Minimální požadavky na VIS – venkovní hlásiče 

• Systém bude založen na radiově řízených obousměrných akustických jednotkách 
(venkovních hlásičích), které budou sloužit k ozvučení veřejných venkovních prostor. 
Minimální požadovaný výkon zesilovače venkovního hlásiče je 80 W s možností 
připojení až 8 ks tlakových reproduktorů.  

• Všechny nové hlásiče budou vybaveny zpětnou komunikací pro transfer diagnostických 
dat do ústředny VIS. 

• Diagnostika hlásičů bude umožňovat přenos těchto parametrů: 
o napětí akumulátoru 
o přítomnost síťového napětí 230V 
o historie nabíjení 
o teplota 
o nastavená hlasitost 

• Dálkově nastavitelné parametry hlásičů: 
o individuální adresa 
o skupinové adresy 
o hlasitost 

• Výkon každého tlakového reproduktoru je minimálně 30 W. 
• Každý venkovní hlásič bude mít možnost nastavení individuální adresy, generální 

adresy a dalších minimálně 20 skupinových adres. 
• Hlásič bude vestavěn v plastové skříni s krytím pro venkovní prostředí, vývody pro 

reproduktory a síťový přívod a anténu budou provedeny plastovými vývodkami na 
spodní straně skříně. Z důvodu zvýšeného nebezpečí zatékání vody jsou nepřípustné 
vývodky na boční nebo horní straně. Skříň musí obsahovat ventilační otvor s mřížkou a 
s ochranou proti zatékání vody. 

• Systém dobíjení akumulátorů venkovních hlásičů musí obsahovat kompenzaci 
maximálního nabíjecího napětí při změnách okolní teploty pro zajištění maximální 
životnosti akumulátorů. 

• Systém dobíjení akumulátorů venkovních hlásičů musí zajistit odpojení akumulátoru při 
vybití pod stanovenou mez. 

• Spotřeba venkovního hlásiče v pohotovostním režimu bude menší než 0,1 W (venkovní 
hlásiče jsou více než 99% času v pohotovostním režimu; nízká spotřeba je základním 
ukazatelem kvality výrobku, výrazným způsobem snižuje provozní náklady a zvyšuje 
životnost akumulátorů). 

• Optická signalizace - venkovní hlásiče budou vybaveny programovatelnou optickou 
signalizací provozních stavů a diagnostiky. Všechny sledované parametry budou 
signalizovány pomocí LED umístěné na spodní straně hlásiče (např. fáze nabíjení, stav 
nabití, přítomnost 230V, vadný reproduktor, přítomnost nosné vlny, aktivace hlásiče, 
apod.). 
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Kmitočtové řešení VIS 
• VIS města Tábor používá kmitočet 170,050 MHz přidělený ČTÚ v individuálním oprávnění 
č. 135855/TI. 
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Tabulka bezdrátových hlásičů 

 

Číslo hlásiče Umístění souřadnice 
počet 

repro 

5 Staré město V.O. 49°24'56.347"N, 14°39'33.339"E 4 

6 Staré město V.O. 49°24'52.453"N, 14°39'42.480"E 3 

7 Staré město V.O. 49°24'44.987"N, 14°39'40.389"E 4 

13 Nové město V.O. 49°24'38.342"N, 14°40'19.930"E 3 

16 Ústecké předměstí V.O. 49°24'32.279"N, 14°40'57.935"E 4 

17 Ústecké předměstí V.O. 49°24'26.165"N, 14°41'0.083"E 4 

31 Klokoty V.O. 49°25'0.014"N, 14°38'31.070"E 2 

32 Klokoty V.O. 49°25'2.760"N, 14°38'34.081"E 3 

34 Klokoty V.O. 49°24'54.017"N, 14°38'54.194"E 2 

35 Pražské sídliště V.O. 49°25'11.686"N, 14°38'35.870"E 4 

37 Pražské sídliště V.O. 49°25'17.158"N, 14°38'43.152"E 4 

38 Pražské sídliště V.O. 49°25'21.804"N, 14°38'36.464"E 3 

41 Pražské sídliště V.O. 49°25'22.271"N, 14°38'54.302"E 4 

45 Náchodské sídliště V.O. 49°25'28.430"N, 14°39'1.113"E 3 

46 Náchodské sídliště V.O. 49°25'29.639"N, 14°38'53.039"E 3 

48 Náchodské sídliště V.O. 49°25'26.455"N, 14°39'22.107"E 4 

51 Pražské předměstí V.O. 49°25'18.131"N, 14°39'35.555"E 4 

53 Pražské předměstí V.O. 49°25'4.109"N, 14°39'53.156"E 3 

60 Blanické předměstí V.O. 49°25'6.403"N, 14°40'29.399"E 3 

61 Blanické předměstí V.O. 49°25'8.371"N, 14°40'40.920"E 3 

64 Blanické předměstí V.O. 49°25'1.603"N, 14°40'38.476"E 2 

65 Blanické předměstí V.O. 49°24'59.517"N, 14°40'42.786"E 4 

66 Blanické předměstí V.O. 49°24'56.298"N, 14°40'35.287"E 3 

67 Blanické předměstí V.O. 49°24'58.378"N, 14°40'51.492"E 4 

68 Blanické předměstí V.O. 49°24'54.538"N, 14°40'56.248"E 4 

70 Blanické předměstí V.O. 49°24'48.590"N, 14°41'3.427"E 3 

71 Blanické předměstí V.O. 49°24'43.741"N, 14°41'2.977"E 4 
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80 Horky V.O. 49°24'18.083"N, 14°38'53.851"E 3 

82 Horky V.O. 49°24'10.177"N, 14°38'40.675"E 4 

83 Horky E.ON 49°24'12.261"N, 14°38'38.332"E 4 

85 Horky E.ON 49°24'2.800"N, 14°38'29.209"E 2 

86 Horky V.O. 49°23'48.417"N, 14°38'38.909"E 2 

87 Horky V.O. 49°23'55.686"N, 14°38'52.582"E 3 

97 Svatá Anna V.O. 49°24'13.004"N, 14°42'20.359"E 3 

100 Měšice V.O. 49°24'26.126"N, 14°42'18.118"E 3 

101 Měšice V.O. 49°24'22.988"N, 14°42'28.720"E 3 

102 Měšice V.O. 49°24'19.342"N, 14°42'29.079"E 2 

103 Měšice V.O. 49°24'20.955"N, 14°42'35.197"E 3 

104 Měšice V.O. 49°24'24.918"N, 14°42'41.967"E 3 

105 Měšice E.ON 49°24'21.607"N, 14°42'46.458"E 4 

106 Měšice V.O. 49°24'16.916"N, 14°42'52.749"E 3 

140 Čekanice V.O. 49°25'34.746"N, 14°40'35.272"E 3 

141 Čekanice E.ON 49°25'36.574"N, 14°40'48.374"E 3 

142 Čekanice V.O. 49°25'41.215"N, 14°41'5.624"E 4 

143 Čekanice V.O. 49°25'36.183"N, 14°41'7.919"E 2 

144 Čekanice V.O. 49°25'26.330"N, 14°40'28.690"E 3 

145 Čekanice V.O. 49°25'23.277"N, 14°40'22.954"E 4 

146 Čekanice V.O. 49°25'21.481"N, 14°40'25.137"E 2 

147 Čekanice V.O. 49°25'20.167"N, 14°40'17.823"E 2 

148 Čekanice V.O. 49°25'25.820"N, 14°40'21.010"E 2 
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Příloha č. 2 Zadávací dokumentace 

             Počet stran: 1 
 
 
 
 

Cenová nabídka 
 
 
 
 

Položka Cena v Kč/ks  ks Cena v Kč  Cena v Kč 

  bez DPH   bez DPH s DPH (21%) 

          
Bezdrátové hlásiče VIS         
Bezdrátový obousměrný hlásič, zálohování 18 000,00 50 900 000,00 1 089 000,00 

Tlakový reproduktor 30W 870,00 158 137 460,00 166 326,60 

Montáž bezdrátového hlásiče 1 250,00 50 62 500,00 75 625,00 

Bezdrátové hlásiče VIS, koncové prvky - CELKEM     1 099 960,00 1 330 951,60 

        

Podružná ústředna VIS       

Podružná ústředna včetně antény a připojení na JSVV 85 000,00 1 85 000,00 102 850,00 

Montáž podružné ústředny včetně montážního materiálu 9 000,00 1 9 000,00 10 890,00 

Podružná ústředna VIS - CELKEM     94 000,00 113 740,00 

        

Další položky související s realizací VIS       

Revize el. Zařízení dle ČSN 33 2000-6 9 000,00 1 9 000,00  10 890,00  

SW zařazení do stávajícího systému 9 000,00 1 9 000,00 10 890,00 

Další položky související s realizací VIS - CELKEM     18 000,00 21 780,00 

          

ROZŠÍŘENÍ VIS - CELKEM     1 211 960,00 1 466 471,60 

 
 

 
 


