DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo
ev. č. TO/2018/06 
PN v Opavě – oprava soc. zázemí pacientů pav. 20 a 22

Smluvní strany

 Psychiatrická nemocnice v Opavě, 
 Olomoucká 88/305
 746 01, Opava, 
 zastoupená ředitelem, Ing. Zdeňkem Jiříčkem
 IČO: 00844004, 
 DIČ: CZ00844004,  
 Tel.: 553 695 111, Fax.: 553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz, 
 bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 10006-339821/0710
 (dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

a

	Firma - obchodní název:
	RENESA – stavební firma s.r.o.

	Sídlo:
	Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

	Zápis v OR (živ. rejstříku):
	OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 7761

	Statutární orgán:
	Robert Koschatzký, jednatel

	Technický zástupce:
	Robert Koschatzký

	Kontaktní osoba:
	Robert Koschatzký, jednatel

	IČ:
	62305620

	DIČ:
	CZ62305620

	Bankovní spojení:
	XXXXXXXXXX

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	[bookmark: _GoBack]XXXXXXXXXX

	e-mail:
	XXXXXXXXXX


 (dále jen „zhotovitel“) 

		Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. TO/2018/06 PN v Opavě – oprava soc. zázemí pacientů pav.20 a 22 ze dne 6.6.2018 : 
Důvodem změny části obsahu výše uvedené smlouvy o dílo je skutečnost, že v průběhu prací došlo ke změně požadavků zdravotnického úseku na rozsah stavebních prací a to na vybudování úklidových komor v 1 a 2. NP, vybudování soc. zařízení personálu (WC s předsíňkou a sprchovým boxem) vestavbou do koupelny pacientů v 1.NP se vstupem vybouraným do stávající chodby. Tyto více práce jsou naceněny zvlášť a budou součástí technického zhodnocení budovy a tvoří přílohy č. 1,2 a 3 tohoto Dodatku č. 1.

Zhotovitel sdělil objednateli, že dodavatel zařizovacích předmětů v úpravě „antivandal“ není schopen je dodat v požadovaném termínu, zvýšil se objem požadovaných prací a proto žádá o změnu terminu dokončení díla na 19.10.2018.

Smluvní strany se dohodly nahradit  stávající text jednotlivých ustanovení čl. I. Předmět smlouvy, čl.II. Lhůta plnění díla a  čl.IV. Cena díla  -  Smlouvy o dílo  ev.č.TO/2018/06 ze dne 6.6.2018 novým zněním :

I.
Předmět smlouvy.

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení veřejné zakázky, nazvané:
„PN v Opavě – oprava soc. zázemí pacientů pav. 20 a 22“
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a tedy této smlouvy o dílo je:
1) oprava WC pacientů v 1. a 2. NP pavilonu č. 22 (stanic č. 22A a 22B), spočívající ve výměně obkladů a dlažeb a provedení nových, výměně rozvodů ZT, včetně zařizovacích předmětů, úpravy rozvodů ÚT a elektro, provedení izolací proti vodě, nových nátěrů a maleb. Dále bude provedeno technické zhodnocení pavilonu č. 22 vybudováním úklidových komor v 1. a 2. NP objektu na stanicích č. 22A a 22B.
2) oprava koupelny pacientů v 1. NP pavilonu č. 22 (stanice č. 22A), spočívající ve výměně obkladů a dlažeb a provedení nových, výměně rozvodů ZT, včetně zařizovacích předmětů, úpravy rozvodů ÚT a elektro, provedení izolací proti vodě, nových nátěrů a maleb. Dále bude provedena vestavba sociálního zařízení personálu (WC s předsíňkou a sprchovým boxem) vestavbou do koupelny pacientů v 1.NP se vstupem vybouraným do stávajícího zdiva chodby v rámci technického zhodnocení budovy.
3) oprava WC pacientů ve 2. NP pavilonu č. 20 (stanice č.20B), spočívající ve výměně obkladů a dlažeb a provedení nových, výměně rozvodů ZT, včetně zařizovacích předmětů v úpravě antivandal, úpravy rozvodů ÚT a elektro, provedení izolací proti vodě, nových nátěrů a maleb.
Veškeré tyto práce budou prováděny za provozu stanic. 

Technické parametry použitých materiálů a konstrukcí jsou patrné z výkazu výměr položkového rozpočtu, který se stává po nacenění součástí této smlouvy jako jeho příloha; barevnost obkladů a dlažeb, maleb a nátěrů určí staniční sestry stanic č.20B, 22A a 22B 

Podle kódů CPV a číselníku NIPEZ se jedná o:
45000000-7 stavební práce
45261420-4 izolace proti vodě
45331100-7 instalace a montáž ÚT
45310000-3 elektroistalační práce
45332000-3 instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů
45431200-9 obklady stěn
45431100-8 pokládka podlahových dlaždic
45442100-8 malířské práce
45410000-4 omítací práce
45442000-7 aplikace ochranných nátěrů
45453000-7 opravy a renovační stavební práce.

Předmětem této smlouvy je rovněž:
- dodání dokladů o průběhu stavebních prací – stavebních deníků, dokladů o provedených zkouškách a revizích, nutných pro kolaudaci a bezpečný provoz díla, prohlášení o shodě od všech osazených prvků a použitém materiálu, návody k obsluze a údržbě, dodací a záruční listy;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby, včetně fotodokumentace.

Technickým dozorem stavebníka - objednatele je p. René Matýsek – stavební technik TO PNO.

						   II.
					   Lhůta plnění díla.

Předmět smlouvy bude proveden nejpozději do 19.10. 2018, a to z provozních důvodů postupně v tomto pořadí:
1) stavební úpravy WC pacientů st. 22A;
2) stavební úpravy WC pacientů st. 22B;
3) stavební úpravy koupelny pacientů st. 22A + vestavba soc. zař. personálu;
4)výstavba úklidových komor st. 22A + 22B;
4) stavební úpravy WC pacientů st. 20B;
						

IV.
Cena díla.

1) oprava WC stanice 20B
	Dílčí cena díla bez DPH činí v Kč:
	440 928,19

	Samostatně DPH – 21% činí v Kč
	92 594,92

	Dílčí cena díla s DPH činí v Kč
	553 523,11



2)oprava WC stanice 22A
	Dílčí cena díla bez DPH činí v Kč:
	241 811,82

	Samostatně DPH – 21% činí v Kč
	50 780,48

	Dílčí cena díla s DPH činí v Kč
	292 592,30



3) oprava WC stanice 22B
	Dílčí cena díla bez DPH činí v Kč:
	270 798,86

	Samostatně DPH – 21% činí v Kč
	56 867,76

	Dílčí cena díla s DPH činí v Kč
	327 666,62



4) oprava koupelny stanice 22A
	Dílčí cena díla bez DPH činí v Kč:
	314 223,80

	Samostatně DPH – 21% činí v Kč
	65 987,00

	Dílčí cena díla s DPH činí v Kč
	380 210,80



5) úklidová komora stanice 22A
	Dílčí cena díla bez DPH činí v Kč:
	132 201,86

	Samostatně DPH – 21% činí v Kč
	27 762,39

	Dílčí cena díla s DPH činí v Kč
	159 964,25




6) úklidová komora stanice 22B
	Dílčí cena díla bez DPH činí v Kč:
	82 577,95

	Samostatně DPH – 21% činí v Kč
	17 341,37

	Dílčí cena díla s DPH činí v Kč
	99 919,32




7) oprava koupelny stanice 22A
	Dílčí cena díla bez DPH činí v Kč:
	73 966,00

	Samostatně DPH – 21% činí v Kč
	15 533,00

	Dílčí cena díla s DPH činí v Kč
	89 498,00




8) Celková cena díla 	 
	Celková cena bez DPH činí v Kč:
	1 556 508,48
	slovy:
	milionpětsetpadesátšesttisícpětsetosmkorunčtyřicetosmhalířů

	Samostatně DPH – 21% činí v Kč
	   326 866,92
	slovy:
	třistadvacetšesttisícosmsetšedesátšestkorundevadesátdvahalířů

	Celková cena díla s DPH činí v Kč
	1 883 375,40
	slovy:
	milionosmssetosmdesáttřitisíctřistasedmdesátpětkorunčtyřicethalířů



Tato celková cena je cenou konečnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele, které hodlá fakturačně uplatnit u objednatele za provedení úplného a celého díla bez vad a nedodělků a je cenou nepřekročitelnou. Jedinou možností navýšení ceny je zvýšení % sazby DPH v průběhu provádění prací.

Zhotovitel stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu. Zhotovitel je povinen ocenit veškeré položky uvedené ve výkazu výměr. Oceněný položkový rozpočet, podepsaný osobou oprávněnou jménem či za účastníka zadávacího řízení jednat, bude součástí této smlouvy o dílo jako příloha.

						

X.
Závěrečná ustanovení.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev.č. TO/2018/06 – PN v Opavě – oprava soc. zázemí pacientů pav. 20 a 22 ze dne 6 .6. 2018, zůstávají v platnosti beze změny.
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jejich zveřejněním v registru smluv. 
1. Zánik závazků vyplývající z Dodatku č. 1 lze sjednat písemnou dohodou smluvních stran. 
1. V náležitostech neupravených. Dodatkem č. 1 se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012., občanský zákoník., v platném znění. 
1. Podmínky sjednané  Dodatkem č. 1  dohodnutá práva a povinnosti lze měnit pouze po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran, a to číslovaným písmenným dodatkem. 
1. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že  Dodatek č. 1 je podepsán určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si  Dodatek č. 1 přečetly, že byly sjednán svobodně a vážně a nebyl v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
1. Znění  Dodatku č.1 není obchodním tajemstvím a zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech jeho náležitostí.
1. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede PNO zveřejněním  Dodatku č. 1 v registru smluv. Návrh  Dodatku č. 1 bude uchazečem předložen v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb. o změně zákona o svobodném přístupu k informacím.
1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu.  Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 


Přílohy:
1)Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ev.č. TO/2018/06 – položkový rozpočet na stavební práce – úklidová komora st. 22A;
1)Příloha č. 2 Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ev.č. TO/2018/06 – položkový rozpočet na stavební práce – úklidová komora st. 22B;
1)Příloha č. 3 Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ev.č. TO/2018/06 – položkový rozpočet na stavební práce – sociální zařízení personálu st. 22A;



V Opavě 5. 9. 2018							V Opavě 6. 9. 2018



Za zhotovitele:							Za objednatele:

Robert Koschatzký							Ing. Zdeněk Jiříček
Jednatel								ředitel

1
