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[bookmark: bookmark3]DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„11/639 Veselá - Bělá“
Číslo smlouvy objednatele: 61/2018/ZPŘ/SFD1/PE/S Číslo smlouvy zhotovitele: 202/50/2018 (1856.8240202LMI)
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	XXXXXXXXXXX jednat jménem objednatele ve věcech
Technických:XXXXXXXXXXXXXX
Komerční banka, a.s.
XXXXXXXXXX 00090450 CZ00090450 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Technický dozor: Bankovní spojení:
[image: C:\Users\dankova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.png]Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:	Národní 138/10,110 00 Praha 1
zastoupený:	XXXXXXXXXXX, na základě plné moci
zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
XXXXXXXXXXXXXX
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
XXXXXXXXXXX Národní 138/10, 110 00 Praha 1 Komerční banka a.s.Korespondenční adresa:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen ,/Zhotovitel/j (společně také jako „Smluvní strany'

XXXXXX 45274924 CZ45274924 XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 16. 7. 2018, spočívající ve stanovení konečné ceny na základě víceprací na propustku ev. č. 639-16P v km 15,756, kde bylo zjištěno vyvrácené čelo spolu s částí trubního otvoru. Bylo rozhodnuto o vybourání a vybudování nového betonového čela včetně nových základů a části betonové trouby tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně: a) dle Změnového listu č. 1 o 117.869,58 Kč bez DPH
11.555.555,00 KčPůvodní cena díla bez DPH Vícepráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH

117.869.58 Kč
11.673.424.58 Kč 2.451.419,16 Kč 14.124.843,74 Kč
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 61/2018/ZPŘ/SFDI/PE/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 61/2018/ZPŘ/SFDI/PE/S uzavřené dne 16. 7. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
Dodatek č. 1 k SoD i. 61/2018/ZPŘ/SFDI/PE/S
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3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a Změnový list č. 1.
Přílohy: Změnový list č. 1
Soupis skutečně provedených prací vč. víceprací
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