
Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 

	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na zhotovení díla na akci

„Gymnázium L. Jaroše Holešov – Rekonstrukce slaboproudých rozvodů“
uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů




1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
1.1. Objednatel


          :
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
           
Sídlo
:  Palackého 524, 769 01 Holešov


Statutární orgán
:  PaedDr. Zdeněk Janalík, ředitel školy



Osoby oprávněné jednat


a) ve věcech smluvních
: PaedDr. Zdeněk Janalík 

 

b) ve věcech technických
: PaedDr. Zdeněk Janalík, Jaromír Kubík


IČ
: 47935774


DIČ
: CZ47935774

Bankovní ústav
: Komerční banka


Číslo účtu
: 8382660237/0100


Tel.
: 573396 098


E-mail
: gym.hol@gymhol.cz


1.2. Zhotovitel


          : RAAB Computer s.r.o.
   
Sídlo
: Čs. brigády 421, Bystřice pod Hostýnem 768 61

Statutární orgán
: Ing. Ladislav Raab, jednatel


Zapsán v obchodním rejstříku
: vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 96168


Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
: Ing. Ladislav Raab




b) ve věcech technických
: Michael Hudaň


IČ
: 05558069


DIČ
: CZ05558069


Bankovní ústav
: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu
: 277745267/0300


Tel. / Fax
: 777 777 419


E-mail
: raab@raab.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 7. 2018 na akci:
„Gymnázium L. Jaroše Holešov – Rekonstrukce slaboproudých rozvodů“ 

(dále jen „dílo“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna v předmětu díla specifikovaná ve Změnovém listě č. 1. Změna spočívá v realizaci prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo – vícepráce dle změnového listu č.1. Změnový list č. 1 se stává přílohou tohoto Dodatku.
2.3. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí  Smlouvy o dílo, uzavřené dne 25. 7. 2018.

2.4. Cena stanovená Smlouvou o dílo se navyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

64 981 Kč bez DPH

78 627,01 Kč včetně DPH

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Původní znění článku 2 Smlouvy o dílo PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku 2.2.1
kompletní zhotovení rozvodů strukturované kabeláže specifikované zejména:

-
investičním záměrem akce č. 1449/150/06//18, 

-
projektovou dokumentací zpracovanou v květnu 2018 Janem Zimenem, Vrchoslavice 169, IČ: 02609592, tel.: 776 2014 032, e-mail: jan.zimen@seznam.cz

-
zadávacími podmínkami veřejné zakázky 

-
touto smlouvou o dílo, ve znění pozdějších dodatků

Nové znění článku 2.2.1
Kkompletní zhotovení rozvodů strukturované kabeláže specifikované zejména:

-
investičním záměrem akce č. 1449/150/06//18, 

-
projektovou dokumentací zpracovanou v květnu 2018 Janem Zimenem, Vrchoslavice 169, IČ: 02609592, tel.: 776 2014 032, e-mail: jan.zimen@seznam.cz

-
zadávacími podmínkami veřejné zakázky 

-
touto smlouvou o dílo, ve znění pozdějších dodatků

-
změnovým listem číslo ZL 1 ze dne 4. 9. 2018
4. ZMĚNA CENY DÍLA
Původní znění článku 4. Smlouvy o dílo CENA DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku 4.2.
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
489 000,- Kč (bez DPH)
102 690,- Kč DPH 21 %

591 690,- Kč (včetně DPH)
(slovy:  pět-set-devadesát-jedna-tisíc-šest-set-devadesát-korun-českých)

Nové znění článku 4.2.
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
553 981,- Kč (bez DPH)
116 336,- Kč DPH 21 %

670 317,- Kč (včetně DPH)
(slovy:  šest-set-sedmdesát-tisíc-tři-sta-sedmnáct-korun-českých)

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
3.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv  vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

3.4. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

3.5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Změnový list č. 1

Dne 







Dne 

Objednatel:
Zhotovitel:

………………………………………



…………………………………………

PaedDr. Zdeněk Janalík, ředitel
školy



Ing. Ladislav Raab, jednatel
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