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DODATEK č. 2 
 

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29.3.2018  
 

uzavřený v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
mezi následujícími smluvními stranami: 

 
 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1 Objednatel:  

 
Městská část Praha-Zbraslav 
IČ: 002 41 857 
DIČ: CZ00241857 
sídlo: Zbraslavské náměstí 464; 156 00 Praha-Zbraslav 
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 
vedený u: České spořitelny a.s. 
zastoupená: Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou městské části 
  
Osoby oprávněné jednat ve 
věcech smluvních: 

Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ  
Praha – Zbraslav 

Osoby oprávněné jednat ve 
věcech technických: 

XXXXXXXX – referent OMIR 
telefon: XXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXX 

  
dále též „objednatel“, na straně jedné 
  
 

1.2 Zhotovitel:  

 
Obchodní název: Jiří Vomela 
IČ: 727 77 982 
DIČ: CZ6803301076 
Sídlo / místo podnikání:  Miletín-Trotinka 199 
Zapsán v  rejstříku: Živnostenském rejstříku 
číslo účtu: XXXXXXXXXX 
vedený u: KB 
Osoby oprávněné jednat ve 
věcech smluvních: 

Jiří Vomela 

Osoby oprávněné jednat ve 
věcech technických: 

Jiří Vomela 
telefon:  XXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXX 

  
dále též „zhotovitel“, na straně druhé 
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Shora uvedené smluvní strany spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo ze dne 29.3.2018 v následujícím znění: 
 

Článek 2 – Preambule 
 

1. Dne 29.3.2018 byla mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo pro stavbu s 
názvem „Revitalizace kulturní památky – Pomník obětem I. a II. světové války, 
Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.8.2018 (dále též 
jen „Smlouva“). 
 

2. V rámci realizace díla došlo ke zpoždění dokončovacích prací, a to především z těchto 
důvodu:   

- provedení nového statického zajištění pomníku a pylonů z důvodu velkého 
množství prasklin v podkladovém betonu pomníku oproti projektové 
dokumentaci; 

- v období zahájení prací na obnově teraca pomníku a pylonů musely být práce na 
obnově teraca přerušeny z důvodu tropických teplot, kdy nemohl být dodržen 
technologický postup.   

 
 

Článek 3 – Předmět dodatku-změny původní Smlouvy 
 

 
1. Smluvní strany se tímto dohodly, že odst. 4.1 článku 4 (Doba plnění) Smlouvy se mění 

takto:  
 

4.1 Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v těchto termínech: 

a) termín zahájení prací je stanoven nejpozději na den 1.4.2018. O termínu předání 

staveniště bude sepsán protokol o převzetí staveniště podepsaný oběma stranami;  

 

b) termín dokončení díla je stanoven na den 1.10.2018. V tomto termínu musí dojít 

k úplnému dokončení díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání.  

 
Článek 4 - Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.  

 
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží 

po jednom z nich.  
 

3. Pokud některé z ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neplatným či neúčinným, nebude 
to mít za následek neplatnost či neúčinnost tohoto dodatku jako celku ani jiných jeho 
ustanovení, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku 
dodatku. Smluvní strany se zavazují neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým 
platným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu 
původního ustanovení dodatku. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 
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5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle 

zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel. 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny 

s jeho obsahem, že tento dodatek vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jeho uzavření a splnění závazků tímto 
dodatkem a Smlouvou založených a že byl uzavřen po vzájemné dohodě podle jejich pravé a 
svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.  

 

V Praze - Zbraslav dne:  V Praze - Zbraslav dne:  

  

 
Za zhotovitele 
Jiří Vomela 

Za objednatele 
Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ  

 
 
Přílohy:  
 
Příloha – Harmonogram prací na dokončení pomníku  


