

Spis č.j.  4VZ8372/2016-504202


Č.j. SPU 594764/2016

Dodatek  č. 2 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 34/2016-504202 ze dne 20.7.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení díla (stavby) s názvem Realizace polní cesty VPC 3.3 v k.ú. Hájek u Všerub uzavřené mezi smluvními stranami: 
Objednatel:                                       Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
                                                           se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

adresa:                                               Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
                                                          Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 01 Domažlice        
jednající:                                           Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
tel.:                                                    xxx


e-mail:                                               xxx 
v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat: 
                                                                
Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice  
 
tel.:                                                          
xxx
e-mail:                                                     
xxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová

tel.:                                                         
xxx


e-mail:                                                    
d.sandova@spucr.cz
bankovní spojení:                                   
xxx
číslo účtu:                                               
xxx
IČO:                                                        
01312774

DIČ:

                                        
neplátce DPH
ID DS:                                                    
Z49per3

a
Zhotovitel:                                             
Silnice Klatovy a.s.

adresa:
Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
zastoupený:                                              
Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou 


představenstva a.s.
tel.:                                                         
xxx


e-mail:                                                    
xxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Kubík, výrobní náměstek


tel.:                                                        
xxx


e-mail:

xxx
bankovní spojení:
xxx



číslo účtu:
xxx



IČO:
453 57 307



DIČ:
CZ45357307
ID DS:                                                           
tqasgee
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,  vložka 221 (dále jen „zhotovitel“).
Čl. I
Předmět dodatku č. 2
1. Předmětem dodatku č. 2 k SoD č.34/2016-504202 je změna čl. V „Cena za dílo“ vyvolaná dohodou obou smluvních stran dle „Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek – méněpráce“ č.j. SPU 587027/2016 ze dne 4.11.2016, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Důvodem rozhodnutí nerealizovat sanační opatření na pláni bylo dostatečně únosné podloží v celé trase stavby (modul přetvárnosti na zemní pláni překročil projektem požadovanou hodnotu). Z těchto důvodů se obě strany dohodly o nerealizaci navržených sanačních opatření. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), tj. nerealizace sanačního opatření (méněpráce) od dodavatele původní veřejné zakázky, které byly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
2. Dodatkem č. 2 se nahrazuje původní ustanovení čl. V, „Cena za dílo“, odst. 5.2 a mění se takto: 

Cena za provedení díla bez DPH činí 

1.236.813,- Kč
Cena za méněpráce bez DPH činí
                           - 37.795,- Kč
Celková cena za provedení díla bez DPH činí
1.199.018,- Kč
DPH celkem činí




   251.794,- Kč




Celková cena za provedení díla vč. DPH činí
1.450.812,- Kč

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy

1. Upravený nabídkový rozpočet
V Domažlicích dne 07.11.2016


V Klatovech dne 07.11.2016
Objednatel:





Zhotovitel:


………………………………


………………………………

Ing. Jan Kaiser




Ing. Ladislav Koláčný
vedoucí Pobočky Domažlice



předseda představenstva a.s.
Státní pozemkový úřad



Silnice Klatovy a.s.
2/2

