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ČÍSLO STAVBY: TP 037 195

DODATEK Č.1 
S M L O U V A  O D Í L O  
Číslo zhotovitele: 18107 

Číslo EASY Archivu: 2018_02439

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věcí technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

: Přítkovská 1689,415 50 Teplíce 
: v Ústí nad Labemt oddíl B, vložka 466 
: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 
: .......​.........​...............​...................​.............​............ 
:49099469 
: CZ49099469
: .....​.............​...​....​...........................

Objednatel zmocňuje pana ..........​..............​......​.......​.......​....... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, 
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle 
této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465 
Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic 
Ing. Radim Jirota, zástupce ředitele závodu

IC
DIČ
bankovní spojení 
telefon

49099451 
CZ 49099451
................​..........​............​......​....................... 
​.......​.......​......

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn pan .........​........... 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je.​......​.............​........

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je:

•  Změna času dokončení stavby z důvodu zrušení stávajícího řadu a přepojení přípojek. Koordinace prací 
s magistrátem města Teplice.

Předmět plnění -  beze změny

2.1 Identifikační údaje stavby
Název stavby : TP 037 195 Teplice, Jankovcova I. etapa- rekonstrukce vodovodu 
Místo stavby : Teplice
Okres : Teplice
Generální projektant : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad : Teplice
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
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III. Čas plnění -  se mění

3.1 Zahájení stavby : červenec 2018
3.2 Změna dokončení stavby 31.12.2018

XVI. Ochrana osobních údajů

16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že každá žních může v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob 
vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených na 
plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:

16.1.1 uzavírání a plnění Smlouvy;
16.1.2 vnitřní administrativní potřeby správce;
16.1.3 ochrana majetku a osob správce;
16.1.4 ochrana právních nároků správce;
16.1.5 tvorba statistik a evidencí správce;
16.1.6 plnění zákonných povinností správce.

16.3 Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
16.2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 16.1.1 výše);
16.2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 16.1.2 

výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle bodu 16.1.3 
výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle bodu 16.1.4 výše) a na tvorbě 
statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 16.1.5 výše);

16.2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblastí daňové a účetní (pro účel dle 
bodu 16.1.6 výše).

16.4 Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 16.1.1 výše po dobu účinnosti Smlouvy, pro účely dle
bodů 16.1.2 až 16.1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel dle bodu 16.1.6 výše po 
dobu plnění příslušných zákonných povinností.

16.5 Subjekty údajů jsou oprávněny:
16.4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;
16.4.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
16.4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů;
16.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
16.4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
16.4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a
16.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.

XVII. Závěrečná ustanovení -  se  doplňuje a mění

17.1 Sm luvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č.1 sm louvy.
17.2 Dodatek č.1 sm louvy je  vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá sm luvn í strana 

obdrží dva stejnopisy.
17.3  Odstoupení od dodatku č.1 sm louvy se řídí zákonem  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v p la tném  znění.
17.4  Zhotovite l není oprávněn převést bez písem ného souhlasu objednate le svá práva a závazky, vyp lýva jíc í 

z dodatku č.1 sm louvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
17.5  Sm luvní strany se dohodly, že in form ace získané v souvislosti s tím to obchodním  případem jso u  důvěrné a 

takto s nimi bude nakládáno. To se nevtahuje na splnění povinností dle čl. XV.
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17.6 Sm luvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění sm luvních závazků, jestliže  se tak stalo 
v důsledku vyšší moci. Vyšší m ocí se rozum í okolnosti, které mohou vzn iknout po uzavření dodatku č.1 
sm louvy v důsledku stranam i nepředvídate lných a neodvratite lných událostí m im ořádné povahy a m ající 
bezprostřední vliv na plnění díla. Sm luvní strana, která se odvo lává na působení vyšší moci, m usí o vzniku 
a skončení události in form ovat písem ně druhou sm luvní stranu nejpozději do pěti dnů a učin it m axim ální 
opatření pro om ezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, m usí 
podrobně dokladovat je jí působení na plnění příslušných ustanovení sm louvy.

17.7 Sm luvní strany si jsou vědom y povinnosti uveřejnění této sm louvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
sm luv. Sm luvní strany dále prohlašují, že identifikace sm luvních stran a dále sm luvní ujednání obsažená 
v čl. III. týkající se času plnění, v čl. IV. týkající se ceny za dílo, v čl. V. týkající se financování a placení, v čl. 
VI. týka jíc í se vlastn ictví k d ílu  a pojištění stavby, v č l.  VII. týkající se projektové dokum entace, v č l.  V lil.  
týka jíc í se staveniště, v čl. IX. týkající se podm ínek pro provedení díla, v čl. X. týka jíc í se předání a převzetí 
díla, v čl. XI. týkající se záručních podmínek, v čl. XII. týkající se sankcí, v čl. XIII. týkající se stavebního 
deníku, v č l.  XIV. týkající se postupného upřesnění sm louvy, závěrečná ustanovení obsažená v č l.  XVI., 
ja kož  i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí té to sm louvy, jsou předm ětem  obchodního ta jem ství.

17.8 V šechny spory vznikající z dodatku č.1 sm louvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
p latností u Rozhodčího soudu při Hospodářské kom oře České republiky a Agrární kom oře České republiky 
podle je h o  řádu třem i rozhodci.

17.9 Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy:
1. Zm ěnový list
2. O ceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla

O statn í ustanovení sm louvy o dílo  zůstávají v platnosti

0 3 -03- 29*8V  Teplicích d n e ..................  V  Teplicích d n e ......................

O b j e d n a t e l :  Z h o t o v i t e l :

0 5 -09- 2018 .....................​................​. . ​..................​..... 
​......​... . ​.............​.................​....... 
​.....​................​........​.................... 

​.....

Ing. Milan Hruša, 
ředitel rozvoje a investic 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
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