
Smlouva o dílo

(dálejen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba

Zastoupené: —,rektorem

IČ: 61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: HOCHTIEF CZ a. s.

Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Zastoupená: ředitel divize Pozemní stavby Morava

—obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

ID datové schránky: P49CEZI

Bankovní spojení : Citibank Europe plc, organizační složka

č. účtu:

Zapsán v: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

Kontaktní osoby: _,obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava

telefon:—

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Uvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23.7.2018 (dále jen

„nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané VŠB — TUO, Rekonstrukce a zateplení

pavilonů A, B, E a I - FBI(dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Stavební práce jsou realizovány v rozsahu příslušné projektové dokumentace, která je přílohou

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce.

2.2. Místem plnění jsou pavilony A, B, E a I, Fakulty bezpečnostního inženýrství, na adrese

Lumírova 63 0/13, 700 30 Ostrava - Výškovice.



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné

zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi

objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména

s projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za

dohodnutou cenu a vdohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých

rozpočtů na předmět díla.

Oprávněná osoba pověřená kontrolou provedených prací (technický dozor objednatele): p. Pavel

Podveský, e-mail: nebude—li objednatelem sděleno

jinak.

Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací oddodavatelů a řešením všech problémů

souvisejících s realizaci díla na straně zhotovitele: ebude—li mezi smluvními

stranami dohodnuto jinak.

Tyto oprávněné osoby jsou oprávněnyjednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněny

sjednávat žádnou změnu smlouvy.

3. Předmět smlouvy a předmět díla

Předmětem díla jsou stavební úpravy a zateplení budov A, B, E a I, v rozsahu dokumentace pro

provádění stavby.

Veškeré činnosti uvedené V čl. 2 a 3 Smlouvy, kjejichž výkonu se způsobem v této smlouvě

stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „dílo“ nebo

„stavba“.

Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se stavem místa plnění a s projektovou

dokumentaci, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky

na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení

se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

Součástí činností spojených s předmětem dílajsou zejména:

1. zajištění ochrany životního prostředí

2. zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění

3. vedení evidence odpadů a dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí

předávaných dokladů

4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví

osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)

5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem,

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)

6. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických

parametrů zhotovovaného díla

7. zpracováni potřebné dílenské a výrobní dokumentace

8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,

zeleň apod.)

9. zaškolení uživatele
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

10. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání zadavateli,

a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě

ve formátu *.dxf.

Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:

a) do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny

všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,

b) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou

označeny nápisem „beze změn“.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující

se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy

a příslušné technické normy, které vyplývají z projektové dokumentace.

Jakost všech výrobků a komponentů, které boudou použity při realizaci díla, musí odpovídat

požadavkům čl. 4.1, a také podmínkám obsaženým ve stanovíscích orgánů veřejné správy,

pokud jsou přiloženy k projektové dokumentaci. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít

po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti

lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat

vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti

nebo protokolu o průkazních zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace

dle projektu.

Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů

izávazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.

Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 16 smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce

speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta

a koordinátora stavby objednatele zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením

příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou ve smyslu této smlouvy všechny technické

předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb.,

a tojak jejich části závazné i nezávazné, kteréjsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které

budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou

dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu

zhotovování díla.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí

vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) s oprávněnou osobou objednatele.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů pouze osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Doba plnění

Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla do 15dnů od účinnosti smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 12 měsíců od zahájení plnění.

Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem

ukončení prací, je objednatel povinen převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.
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Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 14 smlouvy.

Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani

nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění

je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje

překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti,

nebo vznikla v důsledku jejich hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují

takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání

smlouvy nemohla předvídat, a které ji brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např.

válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů (např.

technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod.

Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky

médií apod.

Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních

dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně

potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci.

Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této

skutečnosti.

6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

Vlastníkem díla je od počátku objednatel.

Od doby převzetí staveniště až do protokolámího předání a převzetí díla objednatelem nese

zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech

a na částech či součástech díla, které se na staveništi nacházejí. Z tohoto důvodu se zhotovitel

zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám

nebo poškozením díla, způsobených požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí,

povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy ato jménem

svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této

smlouvy, cokoli nastane dříve.

Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolámího předání a převzetí

díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel

přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany

zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

7. Cena díla a fakturace

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní

anejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou

zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně

ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH 1 14 803 133,17 Kč

Zákonné DPH 21 % 24 108 657,97 Kč

Celková cena včetně DPH 138 911 791,14 Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena

jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.
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Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen

„faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený

na faktuře.

Faktury budou v souladu 5 odst. 7.3 této smlouvy, zhotovitelem vystavovány vždy jednou

měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací,

dodávek a služeb V rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel

je povinen jej předložit objednateli vždy k 5. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve

kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů;

do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené

způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle

předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:

- předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny.

- evidenční údaje předmětu realizace (VŠB —TUO, Rekonstrukce a zateplení pavilonů A,

B, E a I - FBI),

- vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla

V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné

či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli

k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data

její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele

kteroukoli z plateb z důvodu neopravených vad a nedodělků, škody způsobené objednateli,

opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu sprováděcími

dokumenty, v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků

objednatele vůči zhotoviteli, nebo uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka

neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto

smlouvou. Zhotovitel neni oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce

objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, vícenáklady, sankce a škody,

vzniklé objednateli z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných

vyjádření orgánů státní správy. Při nesplnění takto stanovených podmínek provede zhotovitel

ztoho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků.

Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel

doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně

potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho

ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak.

Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený

v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě

nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím

dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře

pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během

trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez
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7.12.

7.13.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle

ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň

z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním

převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny Plnění

pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud

sekdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny

Plnění, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny Plnění na takový účet

provést; vtakovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny Plnění na straně

Objednatele.

Dílo je financováno převážně z prostředků státního rozpočtu. S ohledem na možnosti uvolnění

finančních prostředků ze státního rozpočtu může být splatnost faktur prodloužena. Opožděné

uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur

a nebude předmětem sankcí. O případném prodloužení splatnosti faktur bude zhotovitel

objednatelem informován. Správce programu si vyhrazuje právo upravit harmonogram

a platební kalendář dle možností státního rozpočtu a redukovat rozsah realizace akce.

Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu ust. § 2 pism. e)

a ust. § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách

stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory

v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost má i subdodavatel

zhotovitele.

8. Změny díla a případné vady projektu

Zjisti—li zhotovitel vprůběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen

na ně objednatele písemně bez zbytečného odkladu upozornit.

Není-li objednatel schopen odstranit vady projektu do Sdnů ode dne oznámení zhotovitelem,

sjedná se zhotovitelem lhůty kjejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta

pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění

a termín dokončení díla bude prodloužena o shodnou dobu, po kterou budou odstraňovány vady

projektové dokumentace.

9. Vady díla a záruky

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností

provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost,

bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, ochranu životního prostředí. Ty budou odpovidat

platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícím evropské normy, projektové

dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.

Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek

azavazuje se, že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované

ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost

v souladu s projektovou dokumentaci, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě

a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci včetně

jejich změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla

vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována

rovněž jen jako „záruka za jakost“).
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9.4.

9.5.

9.6.
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9.10.

Dilo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho

částech, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentaci, smlouvou o dílo,

technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá

požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, aza vady díla, které se vyskytly

v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním

nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily po záruční době,

odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku vdélce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba“) ode dne

převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu.

Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční

list, se sjednává V délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však V délce 24 měsíců. Záruční

doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně

dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu,

po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo

poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se

vada projevuje. Telefonní číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vady

jsou:

Adresa: Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava

Telefon: +420 597 310 249

E-mail.: reklamace.morava Zj hocluieťcz

Datová schránka: P49CEZI

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla,

je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne

s odstraněním vady nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě vady bránící provozu díla či v případě havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad

či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních

konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo

ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hod.

od uplatnění takovéto vady.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média. Objednatel

je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce

provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen

škodu nahradit v plné výši, ato do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne

zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká byla poskytnuta při předání díla. Běh této záruční lhůty

neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo, pokud se nejedná o část díla se záruční

dobou 24 měsíců.

V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy,

je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen

uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování

objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 15 této smlouvy. Případná úhrada nákladů
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11.2.

11.3.

11.4.

může být objednatelem rovně" čerpána z bankovní záruky za kvalitu díla dle odst. 19.7 této

smlouvy.

Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak svadami a nedodělky, dohodly

se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:

a) v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a převzetí,

dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad

a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději

však do 30 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům

při odstraňování vad;

b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.

10. Stavebni deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky

č. 499/2006 Sb. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a smluvní strany do něj zapisují

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího,

který bude za provedení stavby plně odpovědný.

Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány

jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto

orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

11. Staveniště

. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené

projektovou dokumentací a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které

zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí

vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí

a to na vlastní náklady.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu trvání realizace díla dle čl. 3 do 3 dnů

po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen dodržovat

povinnosti podle zákona č. 88/2016 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci (dále jen „BOZP“).

Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním

předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci

technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště

za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy,

zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu

výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně

odstranit veškeré znečištění.

. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat

o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.
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Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech případných

podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto

vhodným způsobem chránit azajistit, aby vprůběhu stavby nedošlo k jejich poškození.

Za poškození nadzemních ípodzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel

bezpodmínečně a v plném rozsahu.

Nejpozději do 5 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit

staveniště a upravit je do stavu v souladu s projektovou dokumentací.

12. Zařízení staveniště

Zařízením staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží

provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být

využívány též objekty azařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již

vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby

realizace prací Předmětu realizace (čl. 2, čl. 3 smlouvy), je vymezeno velikostí vlastního

staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních a účelových komunikací.

Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel

na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

13. Provádění díla

Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných vtéto smlouvě, na svou

odpovědnost a ve sjednané době.

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před

zakrytim. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo

se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi všech osob v prostoru staveniště,

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení

staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti

práce, zejména BOZP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o blízswh minimálních požadavcích

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci.

Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní

předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud

porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout

jeho činnosti.

Nerespektování písemných požadavků koordinátora stavby týkajících se kvality a bezpečnosti

díla, bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu

s projektovou dokumentaci a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení

prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě

nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.
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14. Předání díla

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat po dokončení díla objednatele k předání díla. Objednatel

je pak povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele zahájit předávací

a přejímací řízení.

Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých

materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové

dokumentace, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné

zakázky.

Dále je zhotovitel povinen předložit:

. doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků vpočtu dle norem (ČSN),

o likvidaci odpadů a dle dohod s objednatelem,

. stavebnídeník,

. projekt skutečného provedení stavby, včetně všech změn ve dvou vyhotoveních ve formátu

DWG).

O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimojiné uvede:

a. označení díla,

označení objednatele a zhotovitele díla,

číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

evidenční údaje předmětu realizace VŠB — TUO, Rekonstrukce a zateplení pavilonů

A, B, E a I - FBI

zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

P
—
P
P
‘

datum a misto sepsání zápisu,

q
u
r
b
s
v

jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

.
.
.
.

seznam převzaté dokumentace,

soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

termín vyklizení staveniště

datum ukončení záruky na dílo,

soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejichB
r
w
i
—

odstranění.

Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací V rozsahu článku 3 této smlouvy,

pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené

v článku 14.2.

Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno

(bez vad anedodělků nebránících užívání), vč. dokladů o zkouškách, měření a projektové

dokumentace skutečného provedení stavby.

15. Smluvní pokuty

Nebude—li faktura vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti,

je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.

V případě prodlení s dodáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu

ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje

uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
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Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 17 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 50000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení

povinnosti.

V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady nebránící užívání díla dle

odst. 9.6 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč

za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění vady bránící provozu díla nebo havárie

dle odst. 9.7 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000

Kč za každý i započatý den prodlení.

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti.

Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel

je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

Bude—li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy

nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit vdůsledku porušení takové

povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné

správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit,

pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo

pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Vpřípadě, že zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající zust. odst. 19.11 této smlouvy

a nepožádá před změnou subdodavatele objednatele o souhlas, je objednatel oprávněn účtovat

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této

povinnosti.

15.10. Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraVí při práci na

staveništi“, který je součástí projektové dokumentace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši,

určené následovně:

 

Typ porušení bezpečnostních předpisů Smluvní

pokuta

ve výši

Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek l 000,- Kč

(přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané

 

 

 

 

pracoviště.

Porušení zákazu kouření. l 000,— Kč

Neohrazení výkopů pevnou zábranou. 2 OOO,— Kč

Používání nevyhovujících, neevidovaných žebříků. 2 000,- Kč

 

Používání neevidovaných, poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, 2 000,- Kč

el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod.

Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů z výšky a do volné hloubky. 2 000,- Kč

Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty 2 OOO,- Kč

nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí).

Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nej sou k tomu určeny 2 000,— Kč

(bednění, pažení, palety apod.).

Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, 8 000,- Kč

řezání, svařování, používání PB apod.) mimo míst k tomu určených.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

 

Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu 5 OOO,— Kč

(prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.).

Zásady vázání a dopravy břemen, používání neevidovaných a poškozených, 5 000,— Kč

nevhodných vázacích prostředků.

Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a 5 OOO,— Kč

omamných látek.

Používání kdopravě osob zařízení nebo částí strojů, které ktomu nejsou 5 000,- Kč

urceny.

 

 

 

   
 

16. Ukončení smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) vpřípadě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, V němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto,

že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména V případě:

. prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 14 dnů,

. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 14 dnů,

. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 3 dny V rozporu

s touto smlouvou,

o porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani V dodatečné

přiměřené lhůtě 3 dny,

0 kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele V rozporu

s nabídkou zhotovitele V rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez

předchozího souhlasu objednatele,

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy V případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel

uvedl vrámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které

by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených

občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy

druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.

Vpochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání

vpoštovní zásilce sdodejkou, resp. nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím

informačního systému datových schránek.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s desetidenní výpovědní lhůtou.

Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě

je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které

jsou součástí díla.

Vpřípadě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit

zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy,

nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná

opatření ktomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli V důsledku ukončení činnosti
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16.8.

16.9.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě

odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající

se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních

záruk, vlastníctví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Dojde-li kukončení smlouvy způsoby uvedenými výše vtomto článku smlouvy, povinnosti

smluvních stran jsou následující:

. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým

je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,

. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak,

. zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen

do 2 dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,

0 objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 2 dnů ode dne

ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne

doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,

. smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu

rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich

odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy právo požadovat slevu z ceny

i u odstranitelných vad, namísto odstranění takových vad.

17. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva

uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele

v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této

smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě

rozsahu stanoveném objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího

řízení.

Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci

a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo

poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péčí a pozornost, jakou

věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného

souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat

Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,

učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto

údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému

neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou

odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto
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17.6.

18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních

předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo

okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti

s administrací předmětné Veřejné zakázky.

18. Rozhodně právo a soudní příslušnost

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména

občanským zákoníkem. Spory vzniklé ze z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit

nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České

republiky.

Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem

je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla

převedena práva a povinností objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

19. Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla

(stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným

osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.

Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu

realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu

stanovenou v tomto zákoně.

Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou

evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu

až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků nebránících užívání. Zhotovitel

nese odpovědnost za produkci odpadů jakojejich původce; zavazuje se proto nezpůsobovat únik

ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit

objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla. Zhotovitel nenese odpovědnost

vpřípadě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce,

nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných

prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve Výši nejméně 90 000 000 Kč.

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před podpisem smlouvy druhou smluvní stranou

předloží objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení

smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 5000 000 Kč. Právo z bankovní záruky

za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží

smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně

a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně
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způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této

smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně

zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli

novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní

záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka

bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla v souladu

s čl. 19.7 smlouvy.

19.7. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději 5 dnů před předáním díla předloží objednateli bankovní

záruku za kvalitu díla ve výši 2 000 000 Kč. Bankovní záruka bude V plné výši platná po dobu

běhu Záruční doby. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí

Záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla

je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady

v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu

způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude

podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění zbankovní záruky oznámí objednatel

písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit

objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši

bankovní záruky, vždy nej později do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání

19.8. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované

návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku budou doručeny

objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen

kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy)

uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

19.9. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané

dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném

rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou

smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují

strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy

odstoupit.

19.10. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel

plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu

na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění

uzavřených ve smyslu ustanovení tohoto článku smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit

objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou

či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

19.11. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na provádění bude podílet subdodavatel zhotovitele,

tak změna subdodavatele je možná pouze na základě písemného souhlasu ze strany objednatele.

Zhotovitel je povinen před změnou subdodavatele požádat objednatele o písemný souhlas.

20. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

20.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými

dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy

nepovažují.
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy

o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání

oprávněných zástupců.

Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy,

budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným

dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:

objednateli na adresujeho sídla

zhotoviteli na adresu: Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava

Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze V rámci České republiky,

přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne

či jinak znemožní.

Vzhledem ktomu, že to povaha těchto dokumentů, s ohledem na povinnost archivace,

neumožňuje, smluvní strany vylučují doručování dokumentů prostřednictvím informačního

systému datových schránek, svýjimkou uplatnění vad podle čl. 9 smlouvy a odstoupení

od smlouvy dle odst. 16.4 této smlouvy.

Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé

straně v souladu tímto ustanovením.

21. Závěrečná ustanovení, podpisy

Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejnit údaje uvedené V této smlouvě v

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vplatném znění, se

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

se zákonem c. 340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to

způsobem, jež vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní

informace — zachovat mlčenlivost —jak jsou vymezeny níže:

' veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

" informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje,

utajované skutečnosti)

' obchodní tajemství zhotovitele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů

s odůvodněním takovéhoto zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel

bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za

plnění této Smlouvy a k seznamu poddodavatelů zhotovitele a dále u informací, jejichž sdělení

se vyžaduje ze zákona.

Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede

na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace

smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy

třetí osobě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e—mailových či

jiných elektronických zpráv.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací

smlouvy dle ustanovení 21.2.
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21.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

21.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážně vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

21.7. Tato smlouvaje vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.

21.8. Přílohy

Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. l — naceněne' položkové rozpočty

Příloha č. 2 — harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 — harmonogram finančního plnění - předpokládaný finanční plán zpracovaný

vnávaznosti na časový harmonogram postupu prací suvedením finančních objemů

realizovaných prací (vč. DPH) po měsících

ah . ;f.
lu 08. ŽUlH

V Ostravě dne: . . ; .'l"' V Ostravě dne .................

Objednatel: Zhotovitel:

na základě plné moci udělené statutárním

v

   

 

   
rektor ředitel divize  

obchodní ředitel divize
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Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. 3.

Finanční harmonogram plnění = „VŠBuTUO,

Rekonstrukce a zateplení pavilonů A, I, E a l = FBI“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

Finanční plnění Kč bez DPH Kč s DPH

září 2018 3 018109,66 3 651 912,69

říjen 2018 6 740 156,66 8 155 589,56

listopad 2018 8 954 644,39 10 835 119,71

prosinec 2018 7 250 651,00 8 773 287,71

leden 2019 2 25412500 2 727 491,25

únor 2019 5 527 815,00 6 688 656,15

březen 2019 12 317 521,00 14 904 200,41

duben 2019 13 661 572,85 16 530 503,15

květen 2019 11 663 588,57 14 112 942,17

červen 2019 12 972 754,05 15 697 032,40

červenec 2019 15 854 740,00 19 184 235,40

srpen 2019 14 587 455,00 17 650 820,55

září 2019 250 000,00 302 500,00

Celkem Kč bez DPH 114 803133,17 138 911 791,14

 
 


