ev.č. objednatele:  D 0011/18
           
ev.č. zhotovitele: 21-8027-0100

Dodatek č.1 smlouvy o dílo 
na vypracování projektové dokumentace VT Olše, km 25,640 - oprava odběrného objektu (Rajecký jez) stavba č. 4207,

uzavřené dne 16.3.2018 mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26 

IČO  /  DIČ:
70890021    /  
CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
Zhotovitel:

Sweco Hydroprojekt a.s.
sídlo:

Táborská 31, 140 16 Praha 4
Adresa pro zasílání faktur:

divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno
IČO  /  DIČ:



26475081 / CZ26475081
Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

VZHLEDEM K TOMU, ŽE
1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo ze dne 16.3.2018, jejímž předmětem je provedení projektové dokumentace na akci VT Olše, km 25,640 - oprava odběrného objektu (Rajecký jez), stavba č. 4207 (dále jen „Smlouva“);
2. Smluvní strany mají zájem ukončit Smlouvu před úplným provedením díla ze strany zhotovitele;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ: 
1. Smluvní strany ukončují Smlouvu ke dni zveřejnění tohoto dodatku č.1 smlouvy v registru smluv. 

2. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této dohody zhotovitel provedl pro objednatele práce uvedené ve Výkazu skutečně provedených prací ze dne 2.8.2018 a předal je objednateli (dále jen „Výkaz“). Výkaz tvoří přílohu č. 1 této dohody.  
3. Objednatel uhradí zhotoviteli za práce uvedené ve Výkazu cenu ve výši 89.600,-Kč bez DPH, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem po uzavření této dohody se splatností 30 dnů ode dne jejího doručení. 

4. Zaplacením ceny za částečně provedené dílo dle čl. 3 této dohody budou mezi smluvními stranami vyrovnány veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy a Smluvní strany vůči sobě nebudou uplatňovat žádné další nároky ze Smlouvy.
5. Ke dni uzavření této dohody zhotoviteli zaniká povinnost dokončit a předat dílo v rozsahu uvedeném ve Smlouvě a objednateli zaniká povinnost uhradit cenu díla převyšující cenu za částečně provedení dílo uvedenou v čl. 3. této dohody. 
6. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží každá ze stran.
7. Nedílnou součástí této dohody je její příloha č. 1: Výkaz skutečně provedených prací.
v Ostravě dne






v Praze dne 23.8.2018
za objednatele






za zhotovitele


Ing. Dalibor Kratochvíl



ředitel Z2 F-M

Strana 1 (celkem 1)
Strana 2 (celkem 1)

