

Stejnopis č.:



Stejnopis č. 

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO

č. …č.4/2016…ze dne 18.10.2016, č.j. 363/2016..
k provedení stavby 
„……Zateplení budovy- Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941………………………………………“

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel:  Základní škola a Střední škola,Praha 10, Vachkova 941
se sídlem:         Vachkova 941/13, Praha 10- Uhříněves, 104 00


zastoupený:      PaedDr. Petrem Ptáčkem, ředitelem školy

IČO: 
          
613 85 450
DIČ: 

CZ  613 85 450

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 
 

č. účtu:               289338319/0800       



(dále jen „objednatel")

a
2. zhotovitel: 
SSK – stavby s.r.o.     
se sídlem:
U trati 3134/36a, Praha 10, 100 00  
zapsán v OR:
v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, 

                                     oddíl C, vložka 247926             
zastoupený:
Pavlem Kolářem, jednatelem 

 

bankovní spojení:
Komerční banka
Číslo účtu:
115-1040320257/0100       


IČO:
04453450


            

DIČ:
CZ 04453450 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zhotovitel")
Takto:
I.

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Název stavby:
„ Zateplení budovy – Základní škola a Střední škola,Praha 10,Vachkova 941
Místo stavby:
         Vachkova 941/13, Praha 10 – Uhříněves, 104 00
  Zadavatel a investor:    Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941
  Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: ATELIER RENO, Perspektivní 225/2,
  Praha 10, 102 00, zastoupený panem ing. Jaroslavem Malinou.

Tímto dodatkem se upravuje a mění shora popsaná smlouva o dílo o tyto ustanovení:
IV.

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Původní ujednání v odst. 1:

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90 % ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1. této smlouvy.

Se nahrazuje textem:

 Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 70 % ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1. této smlouvy.

Původní ujednání v odst. 2

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.  Konečná faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10 % základní ceny díla a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“ a po samotném reálném odstranění vad a nedodělků. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 pracovních dnů od podpisu „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“ zástupci smluvních stran.
Se nahrazuje textem:

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.  Konečná faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 30 % základní ceny díla a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“ a po samotném reálném odstranění vad a nedodělků. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena 
do 7 pracovních dnů od podpisu „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“ zástupci smluvních stran.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

XV.

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek smlouvy, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy. 
V Praze dne :
18.10.2016





    V Praze dne : 18.10.2016
.......................................



....................................... 


Objednatel
zhotovitel


       PaedDr. Petr Ptáček                                                             Pavel Kolář

ředitel Základní škola a Střední školy                                 jednatel SSK – stavby s.r.o.

          Praha 10, Vachkova 941
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