ZMĚNOVÝ LIST 

č. 1
	Dílo: Regály DV

	ZMĚNA č.: 01
	Ke smlouvě: HM/29/2018/IROP

	zhotovitel: 
HOFI engineering, s.r.o.
Požárnická 140 

742 83 Klimkovice


	objednatel: 
Husitské muzeum v Táboře
nám. Mikuláše z Husi 44/5 
390 01 Tábor

	

	
	

	

	Změna předmětu díla

	1. Na ochranu před světlem a snížením rizika mechanického poškození při manipulaci bude vybaven úložný systém na obrazy plnými čely z profilovaného plechu. Na tato čela je zároveň možno aplikovat rozšířenou informaci o uložených obrazech.

Čela budou vyrobena a dodána dle výkresu „Husitské muzeum – Systém na obrazy“, který je přílohou č. 1 tohoto změnového listu č. 1.


	Změna ceny díla

	Cena bude navýšena o 64 860,00 Kč bez DPH na základě odsouhlasené cenové nabídky zhotovitele HOFI engineering, s.r.o. ze dne 8. 8. 2018, která tvoří přílohu č. 2 tohoto změnového listu č. 1.


	Změna harmonogramu realizace díla

	Uvedené změny nemají vliv na harmonogram díla.
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