
Číslo objednatele: 136/OI-Mo/17-Za 
Číslo zhotovitele: 02/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Zhotovitel:

Tel :
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

STAVIASTAV S.r.O.
Vaňkova 454/12, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

27790479
CZ27790479
Vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29766 
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu 1665006399/0800

II.

1. Při provádění stavby Silnice 111/46018 - rekonstrukce mostu ev.č. 46018-1 za obcí Velké 
Heraltice definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 136/OI-Mo/17-Za ze dne 5.3.2018 
vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o 
práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky 
oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty,
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nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše 
uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který 
upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených vodst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 14.8.2018

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem 
této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v 
registru smluv.

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.
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3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostrá V Ostravi
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