
č. smlouvy objednatele: 259/18/VÚ-P140/O 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

uzavřený podle zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném znění 
              

Článek I. 

Smluvní strany 
 

1.    Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupené: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva  

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová, vedoucí obch. oddělení 

oprávněn jednat ve věcech technických: Jiří Ponča, vedoucí provozu 140 

IČ: 25396544 

DIČ CZ25396544 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  

            č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

tel.: 595 621 444 

fax: 596 621 103 

           (dále jen „Objednatel“) 

        

 

2.           PATRIOT, spol. s r.o. 

Tuřanka 383/92, Brno, PSČ 627 00 

 zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 842 

 IČ 15546501 

 DIČ CZ15546501 

 Bankovní spojení:  

Sberbank CZ, a.s., pob. Brno 

č.ú. xxxxxxxxxxxxxxx 

zast. xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem ruší a nově upravuje termín plnění 

smlouvy v článku IV. Doba plnění bod 1. a nově zní takto:  

 

Článek IV. 

Doba plnění  
 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem 

provedeno nejpozději do 27. 9. 2018. Zhotovitel se zavazuje k plné připravenosti ke dni 

31. 8. 2018 tak, aby po tomto datu mohl do 2 dnů od výzvy objednatele zahájit realizaci 

své části v součinnosti s pracemi objednatele. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn. 

 

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana 

obdrží po jednom vyhotovení. 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv 



                                                                                                                     

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 

svými podpisy. 

 

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem všech smluvních stran.  

 

 

V Brně dne        V Ostravě dne  

Za zhotovitele:       Za objednatele: 

     Přezkoumal: 

 

 

 

 

   xxxxxxxxxx 

 vedoucí SSZ 

 

 

 

 

 

……………………………………   ……………………………………… 

xxxxxxxxxxxxx         Ing. Daniel Lyčka 

           jednatel společnosti     předseda představenstva 


