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Popis změny: 

Změnový list řeší změnu konstrukčního řešení nosné stropní konstrukce. 

Zdůvodnění změn: 

Při realizaci bylo zjištěno, že stav stropních nosných trámů a rákosníkových trámů neodpovídal PD. 

Po vyhotovení sond bylo zapotřebí část nosných stropních trámů odříznout a vyspravit pomocí 

příloží, dále bylo nutné obnažit zhlaví trámů, která byla obezděna – z důvodu manipulace a 

vyhodnocení jejich stavu a vypodložení. V rámci tohoto řešení se nosné stropní trámy ojediněle 

nahrazovaly ocelovými profily. Na celé ploše bylo také nutné kompletně odstranit rákosníkové trámy. 

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 21 dní  

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet    2.419,51 bez DPH 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Rozklad agregovaných položek 

3) Fotodokumentace 

4) Zápis z KD č.6 ze dne 22.8.2017 

5) Zápis z KD č.7 ze dne 5.9.2017 

6) Zakreslení protézovaných a nahrazovaných nosných trámu – půdorys 3.NP 



Název zakázky:  
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání 

                   č. zakázky: W300013 

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Investor,objednatel: Město Písek 

ZMĚNOVÝ LIST Č. 03 

STROPNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE NAD 3.NP 
 

Rozdělovník: 1x zhotovitel Datum vydání: 28.11.2017 Strana: 2 z 2 

 1x objednatel Počet příloh: 6  
 

 

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           Ing. Milan Pitner 

 

GP: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               Ing. Jan Svoboda 

 

TDS: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

             Ing. Jiří Pilský 

   

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora): 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                  Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler 

  

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na 

termín dokončení díla.  


