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Popis změny: 

Změnový list řeší odlišnou třídu těžitelnosti hornin ve výkopu pro jímku fontány.  

Zdůvodnění změn: 

Při provádění zemních prací pro jímku fontány byla zjištěna odlišná třída těžitelnosti hornin. 

V projektové dokumentaci a ve výkazu výměr bylo uvažováno s třídou těžitelnosti č. 3. Na základě  

skutečného posouzení těžitelnosti hornin byla zjištěna hornina tř. 3 a 4 (24%), tř. 5 (70%) a tř. 6 (6%). 

Dále bylo provedeno geodetické zaměření a výpočet skutečného objemu výkopu.  

Tento změnový list řeší změnu třídy těžitelnosti hornin a skutečné množství výkopku. Původní třída 

těžitelnosti č. 3 byla nahrazena skutečnou tř. 3, 4, 5 a 6.  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD  

 Ostatní:  

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 2 dny 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  přípočet    52.405,06 Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Geotechnické posouzení 

3) Geodetický výpočet objemu  
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Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           Ing. Milan Pitner 

 

GP: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               Ing. Jan Svoboda 

 

TDS: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

             Ing. Jiří Pilský 

   

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora): 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                  Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na 

termín dokončení díla.  


