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Popis změny: 

Změnový list řeší zrušení výrobků PSV na základě vyjádření GP.  

Zdůvodnění změn: 

Na základě vyjádření GP ze dne 25.02.2018 došlo k zrušení výrobků PSV dle přílohy č.2. Na základě 

tohoto vyjádření byl vypracován změnový list, který odečítá PSV výrobky z návrhu úsporných řešení 

ke dni 25.02.2018 body č. 01.01, 01.02 a 01.03.  

Změnu požaduje: 

 Zhotovitel   Objednatel 

Jméno:   

Změna je dokladována: 

 Zápisem ve stavebním deníku  

 Vypracováním změny projektu 

 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  

 Zápisem z KD a PP  

 Ostatní: Fotodokumentace 

Cena změny dodávky je stanovena: 

 Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou   

 Odečtem položky rozpočtu 

 Dohodou   Jiný postup  

Vliv změny na konečný termín dokončení díla: 

 Bez změny  

 Posunutí konečného termínu o 0 dní 

 

Vliv změny na cenu díla: 

 Bez vlivu na cenu  

 Změna ceny díla:  odpočet  -333.154,-Kč bez DPH 

 

 

Přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2)    Návrh úsporných řešení ke dni 23.02.2018 a 25.02.2018 
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Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:      

 

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                                                           Ing. Milan Pitner 

 

GP: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                               Ing. Jan Svoboda 

 

TDS: 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………... 

             Ing. Zdeněk Adámek 

   

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora): 

   

 

 

 

Datum: …………….. Podpis: …………………. 

                  Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler 

 

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový 

list charakter:  

 Dodatek ke smlouvě: 

 Podklad k dodatku ke smlouvě 

 Podklad ke změně projektové dokumentace 

 

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena sníží hodnotu zakázky. Tato změna nebude mít dopad na 

termín dokončení díla.  


