DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. Sml 0140/2018 ZE DNE 16.04.2018
Smluvní strany

1. Objednatel:
Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou
se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu:
27-640992319/0800
identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Ivan Radosta, starosta města 

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 

Bc. David Lukeš, odbor investic a správy majetku
telefon: 382 504 233,  e-mail: david.lukes@milevsko-mesto.cz
2. Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
zastoupený: Martinem Hondlíkem, dle plné moci


  Ing. Milošem Kosíkem, dle plné moci
IČO: 480 35 599                
DIČ: CZ 480 35 599
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
bankovní spojení: xx
číslo účtu: xx
telefon: 385 102 284, fax: 385 102 281 
e-mail: vhs@swietelsky.cz
identifikátor datové schránky: amx5p38
/dále jen „zhotovitel“/
osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Hondlík
telefon: 602 146 663 e-mail: m.hondlik@swietelsky.cz
osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: Miroslav Korčák
telefon:  724 947 527 e-mail: m.korcak@ swietelsky.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo                         č. Sml 0140/2018 ze dne 16.04.2018 (dále jen „dodatek“):
A)

PREAMBULE:

Z důvodu uvedených v žádosti zhotovitele ze dne 24.08.2018, která tvoří přílohu č. 1,  dochází k prodloužení termínu dokončení díla, které nezapříčinil zhotovitel. Dále se navyšuje cena díla o vícepráce/méněpráce obsažené ve změnových listech č. 1,2,4 až č. 8. Podrobný rozpis položek změnových listů č. 1,2,4 až č. 8 je přílohou č. 2 tohoto dodatku.  Proto se smluvní strany dohodly dle čl. II. a čl. XI. 2, odst. 6  smlouvy o dílo ze dne 16.04.2018, č. Sml 0140/2018 (dále jen „smlouvy o dílo“), na uzavření dodatku, který prodloužení termínu, navýšení ceny díla v dále specifikovaném rozsahu zohledňuje a jednotlivá smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáními novými. 

B)

MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:
Na základě tohoto dodatku:
čl. III. odst. 1 písm. b), c) smlouvy o dílo nově zní:

b) termín předání a převzetí díla po ukončení stavebních prací

do 05.11.2018

c) termín dokončení díla

do 20.11.2018
čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:
1. Za zhotovení díla v rozsahu díla dle článku I. této smlouvy a tohoto dodatku na základě změnového listu č. 1 ze dne 06.08.2018, změnového listu č. 2 ze dne 06.08.2018, změnového listu č. 4 ze dne 17.08.2018, změnového listu č. 5 ze dne 20.08.2018, změnového listu č. 6 ze dne 20.08.2018, změnového listu č. 7 ze dne 20.08.2018 a  změnového listu č. 8 ze dne 27.08.2018, je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena díla celkem bez DPH 18.366.417,82 Kč 
C)

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.  
Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 331/18 ze dne 29.08.2018. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
Přílohy:

Č. 1 Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla
Č. 2 Změnové listy č. 1,2,4
 až č. 8 
	V Milevsku dne:
	
	V Českých Budějovicích dne:


	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:

	
	
	

	Ing. Ivan Radosta
starosta města
	
	Ing. Miloš Kosík, dle plné moci

Martin Hondlík, dle plné moci
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