
DODATEK Č.1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. S930/2017/144

Lesy České republiky, s.p.
IČO. 421 96 451 

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem 
Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná; 

(dále jen „objednatel")
a

Ing. Jan Špaček
IČO: 182 86 526
Živnostenský list vydán Magistrátem města České Budějovice, č.j.: Ž/00/99/00682/1

sídlo: Lesní 2085/26, České Budějovice, 370 06

zastoupený: Ing. Janem Špačkem

ve věcech technických jedná

Autorizace: ČKAIT 0010857

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č.l ke 
smlouvě o dílo:

I.

Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2017/144 na vypracování projektové 
dokumentace ^Provozní budova Nýrsko", je změna odstavce 4. článku li. Doba plnění a změna 
odstavce 1. článku III. Cena a platební podmínky.
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Změnová ustanovení

1. Původní znění odstavce 4. článku II. Doba plnění:

Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 
31.10.2017; objednatel se zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci převzít.

se ruší

Nové znění odstavce 4. článku II. Doba plnění je:

Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 
10.9.2018; objednatel se zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci převzít.

2. Původní znění odstavce 1. článku Hl. Cena a platební podmínky:

Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace a poskytnutí 
všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní 
odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 279.500,- Kč bez DPHr slovy 
dvěstěsedmdesátdevěttisícpětset Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její 
úhradě.
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou 
dohodou smluvních stran (dodatkem).

se ruší.

Nové znění odstavce 1. článku III. Cena a platební podmínky:

Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace a poskytnutí 
všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní 
odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 344.525,- Kč bez DPH, slovy 
třistačtyřicetčtyřitisícepětsetdvacetpět Kč bez DPH. Ktéto ceně bude připočtena DPH ve výši dle 
příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li 
povinnost k její úhradě.
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou 
dohodou smluvních stran (dodatkem).

3. Původní znění odstavce 4. článku II. Doba plnění a odstavce 1. článku III. Cena a platební podmínky se 
mění z důvodu dodatečného požadavku objednatele na snížení předpokládané ceny 9.891.263,- Kč za 
výstavbu provozní budovy v Nýrsku. Minimální částka požadovaného snížení předpokládané ceny činí 
650.000,-Kč. Maximální výše předpokládané ceny po jejím snížení bude činit 9.241.263,- Kč. Změna 
projektové dokumentace se bude týkat úpravy rozsahu zpevněných ploch včetně změny systému jejich 
odvodnění, zvětšení světlé šířky ocelových vrat oplocení, změny zdroje vytápění z tepelného čerpadla na 
elektrokotel s návazností na ÚT a elektroinstalaci a změny elektrického pohonu sekčních vrat skladu 
nářadí na pohon manuální.
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4. Změna projektové dokumentace bude zapracována ve všech 6-ti samostatných pare, k tomu 1x 
v elektronické podobě editovatelné - formát doc. xls. a needitovatelné formát pdf.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celého dodatku ke smlouvě o dílo v jeho plném znění.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotovení.

v Plzni dne 24.8.2018 

Za objednatele:

Lesy České republiky, s. p.

ředitel KŘ Plzeň 
Ing^ Ivan Klik

v Českých Budějovicích dne: 24.8.2018 
Za zhotovitele:  

Příloha - nabídka ceny





NABÍDKA NA ZAKÁZKU - ZMĚNA Č.1 PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE AKCE:

„PROVOZNÍ BUDOVA NÝRSKO"

Údaje k předmětu nabídky:

• Místo plnění: Nýrsko
• Předmět zakázky: Vypracování projektové dokumentace změny č.1 projektové

dokumentace „Provozní budova Nýrsko"

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové, Krajské ředitelství Plzeň, Lesní správa Klatovy

Ir i-Joul: Ulli i W.m<-/■' ?' --V;’.
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1. Identifikace uchazeče

a) Obchodní jméno;
b) Sídlo:
c) IČ:
d) DIČ:
e) Předmět podnikání:
f) Registrace:

g) Bankovní spojení:
h) č. účtu:
i) Kontakt:

Ing.Jan Špaček
Lesní 2085/26, 370 06 České Budějovice
182 86 526
CZ6105061369
projektová činnost ve výstavbě
Magistrát města Č.Budějovice, ŽL č.j. Ž/00/99/00682/I,

2. Cenová nabídka

Na základě požadavku investora předkládám tuto cenovou nabídku na změnu PD za účelem snížení 
nákladů:

Zpracováni změny prováděcí projektové dokumentace „Provozní budova Nýrsko":

Změna systému vytápěni, náhrada tep. čerpadla elektrokotlem............................................ 24 hod

Změna systému odvodněni a odkanalizováni objektu PB a chaty..........................................24 hod

Změna systému elektrorozvodů................................................................................................ 20 hod

Změna základových konstrukci, oploceni včetně vrat a otevíráni sekčních vrat skladů, úprava

zpevněných ploch.......................................................................................................................45 hod

Kompletní přepracováni rozpočtu................................................................................................32 hod

Kopírováni tisk............................................................................................................................... 8 hod
Počet kalkulovaných hodin celkem..........................................................................................153 hod

• Nabídková cena:

Projektová dokumentace změny č.1 PD bez DPH 153x425 Kč/hod................  65.025,00 Kč
- Projektová dokumentace změny č.1 PD s DPH (21%)................................................78.680,25 Kč

Pozn.: nabídková cena bez DPH je cena veškerých nákladů souvisejících s vypracováním a předáním předmětu nabídky.

3. Doba plnění zakázky

Předáni projektové dokumentace dle požadavku a potřeb zadavatele, nejpozději 10.9.2018

4. Záruka za provedené dílo

Záruční lhůta na ředmět zakázk  činí 60 měsíců ode dne předáni předmětu zakázky zadavateli.

V Českých Budějovicích 24. 
Zpracoval: Ing. Jan Špaček
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