Dodatek č.2 
Smlouvy o dílo ze dne 04.01.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.02.2018
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 2017 217/3	Číslo smlouvy objednatele: MUNP/2018/


I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 	Název:  město Nová Paka
			sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka
			IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888
			Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starosta města
			Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka
			Číslo účtu: 1160158389/0800 

		 	
2. Zhotovitel :	Název: MATEX HK s.r.o.	
	Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
	IČ: 259 68 807, DIČ: CZ25968807
	Zastoupený: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 18080 
	Bankovní spojení: xxxxx
           Číslo účtu: xxxxx	

		
1. Ve smluvních věcech jedná  

za objednatele: 	Mgr. Josef Cogan, starosta města
   
 za zhotovitele: 	Martin Žítek, jednatel společnosti

 V technických věcech jedná 

	za objednatele: 	Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru
		tel.: xxxx, mobil: xxxx
		

	za zhotovitele: 	xxxxxx
		mobil: xxxxx



II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 04.01.2018 (dále jen smlouva) ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.02.2018 s firmou MATEX HK s.r.o. na akci „Stavební úpravy objektu, Harantova 399, Nová Paka“ je: 

1. V článku II. POPIS DÍLA se doplňují nové odst. 7 a 8 ve znění:
1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnových listech č. 2, 3 a 5, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě). 

2. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce jsou popsány v příloze č. 1 - změnové listy č. 2, 3 a 5 tohoto Dodatku.

2. Změna článku IV. CENA ZA DÍLO, odstavec 1, který se mění takto:
1. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:
	bez DPH:	10 892 757,72 Kč
	DPH:	  1 633 913,66 Kč
	Cena Díla vč. DPH:	12 526 671,38 Kč
Cena Díla vč. DPH slovy: 	dvanáct milionů pět set dvacet šest tisíc šest set sedmdesát jedna korun českých a třicet osm haléřů


III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 2“ zohledňuje nutné vícepráce, bez kterých by nebylo možno dílo realizovat, méněpráce které nebudou realizovány oproti původně uzavřené Smlouvě o dílo a záměnu technologií prováděných prací.


IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 04.01.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.02.2018. 



Hradec Králové dne: ………………….	Nová Paka dne……………………



………………………………………		………………………………………
Zhotovitel	Objednatel
MATEX HK s.r.o.	město Nová Paka
Martin Žítek, jednatel společnosti	Mgr. Josef Cogan, starosta 
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