Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 8. 2016
(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 

IČ: 67985891
DIČ: CZ67985891

se sídlem: V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09 
Zastoupen: RNDr. Josefem Stemberkem, CSc., ředitelem

(dále jen „Objednavatel“)

na straně jedné 

a 

STAVBA PRAHA družstvo
IČ: 

 00027707 
DIČ: 

 CZ00027707
se sídlem: 
Sudoměřská 32, 131 09 Praha 3                                                                                   

zastoupeno: Ing. Petrem Janů, předsedou představenstva

Renátou Mrázkovou, místopředsedou představenstva
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. DrXCIX 99
e-mail: 
stavbapraha@stavbapraha.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Zhotovitel a Objednatel (dále společně jen „Smluvní strany“ a každá jednotlivě jen „Smluvní strana“) uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 8. 2016 (dále jen „Dodatek“ a  „Smlouva“).
1. Předmět tohoto Dodatku
1.1 Smluvní strany společně uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem jsou stavební úpravy části vnitřních prostor 1. a 2.NP budovy bývalé briketárny v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8. Součástí stavebních úprav v 1.NP budovy je též výměna podlahové desky, základových patek, zřízení zázemí pro rentgenové zařízení, odvlhčení SV stěny objektu, výměna dveří a úprava přístřešků na jižní a východní straně budovy. Součástí stavebních úprav v 2.NP je dále vybudování nosné konstrukce, výměna a úprava okenních otvorů, oprava a zateplení střešní konstrukce, výměna střešních světlíků, zateplení a SDK podhled střešní konstrukce, sanace konstrukcí krovu. V 1. a 2. NP bude provedena také úprava a doplnění elektroinstalací, osvětlení, vytápění, stěn a podlah. Práce budou realizovány dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Petrem Babákem“), a to na základě předložených dokumentů, které jsou přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „původní dílo“), při realizaci předmětu Smlouvy, tedy zhotovení původního díla se vyskytla nutnost provedení dodatečných prací a změn původního díla, které byly uvedeny ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Nepodstatnější změnou původního díla je provedení celkové opravy střechy včetně všech přidružených úprav krovu – likvidace sedmnácti původních střešních světlíků a dalších střešních nadstaveb. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na následujícím Dodatku ke Smlouvě. 
1.2 Předmětem změn na původním díle budou následující činnosti:

· změna typu příček vnitřních vestaveb v 1.NP z konstrukcí SDK na mechanicky odolnější příčky YTONG 100 a 150 mm včetně povrchových úprav,
· demolice a zpětné vyzdění staticky narušené dělící cihelné příčky mezi místnostmi 101,102,107,108 a 111 včetně dodávky dveří,
· neprovádění 3 ks sloupů OK u styku se stávající konstrukcí v místě kotelny,
· místnost č. 112 - stavební úpravy vyžádané pro instalaci rentgenu včetně rozvodů slabo a silnoproudu,
· kompletní přeložka rozvodů ÚT pod stropem 1.NP,
· ve 2. NP změna typu příček a členění u vestavby č.205 – trezorová místnost,
· zvětšené plochy oprav stávajících omítek a úpravy špalet okenních a dveřních otvorů,
· výměna venkovních dveří do místnosti č. 1.32 jednopodlažní budovy u malé věže a briketárny,
· celoplošné provedení hydroizolačním PVC fólie střešní krytiny,
· tesařské práce vyvolané prováděním hydroizolačním PVC – likvidace veškerých střešních nadstaveb, doplnění podbití a vyrovnání plochy střechy,

výše uvedený seznam změn původního díla spolu s nezměněným obsahem původního díla (dále jen jako „Dílo“).
1.3 Dílo dle tohoto Dodatku bude prováděno ve stejném Místě jako původní Dílo s tím, že termín pro dokončení Díla je stanoven nejpozději do 23. 12. 2016. 
1.4 Vzhledem k výše uvedeným změnám původního díla bude navýšena cena oproti Ceně uvedené v čl. 2.1. Smlouvy, a to o 1.155.037,52 Kč plus DPH ve výši 242.557,88 Kč, celkem bude původní Cena navýšena o částku 1.397.595,40 Kč s DPH. Celková a konečná cena Díla bude 6.115.017,40 Kč s DPH.
1.5 Dílo bude provedeno za podmínek, které si Smluvní strany mezi sebou stanovily ve Smlouvě s tím, že kde tento Dodatek určil jinak než Smlouva, mají ustanovení Dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy. Pro vyloučení pochybností platí, že na tento Dodatek se především uplatní ustanovení Smlouvy týkající se podmínek provádění původního díla, provádění víceprací či sankčních ustanovení, které jdou k tíži té které Smluvní strany. 
2. Závěrečná ustanovení

2.2 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.  

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží po jednom stejnopise. 

2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
Přílohy:

· Změnový list včetně přílohy č. 1 změnového listu
Podepsáno v Praze dne 14. 11. 2016
Za objednatele:





Za zhotovitele:



___________________________________________         _________________

 

 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.   
Ing. Petr Janů

 RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  


předseda představenstva 








          _______________








Renáta Mrázková









místopředseda představenstva
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