
Č.j.: 280718/2018-ČRA

Dodatek č. 1 Smlouvy 
k veřejné zakázce číslo GE-2014-029-FO-41010/3 s názvem
„Praktické školení tvorby bezpečnostní dokumentace závodu v souladu s nařízením SEVESO“

Smluvní strany:
objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura
zastoupený:               Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 
se sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 			75123924
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXX              
číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		DEKONTA, a.s.
Zastoupená:		Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva
Sídlem:		Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
Provozovna:		Apt 3B, 10 Odessa Street, Tbilisi, 0136 Georgia
Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva
Tel.: 			XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: 		XXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 			25006096
DIČ: 			CZ25006096
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
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Článek 1
Předmět dodatku

I.1. 	Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-GE-2014-029-FO-41010 s názvem „Praktické školení tvorby bezpečnostní dokumentace závodu v souladu s nařízením SEVESO“ uzavřené dne 23. 08. 2017 (dále jen „Smlouva“). 
[image: CRA_hlavickovy_papir_CZ]
[Type text]	[Type text]	[Type text]



	
[image: Macintosh HD:Users:ludvikeger:Desktop:JVS MZV - CRA:Vizitky:Loga:Loga ZRS CR:CZ:horizontal:Office:barevne:jpg:crpomoc_horiz_r.jpg]3


Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je potřeba prodloužení doby plnění projektu z důvodu prodlevy na straně vedlejšího příjemce projektu při poskytování nezbytných podkladů pro přípravu školení. 

I.2. 	Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně následujících odstavců Smlouvy, které budou nově znít takto:

3.2.	Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 30.11.2018. Podrobnější specifikace harmonogramu realizace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 – Časový harmonogram.

	3.3.	Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele, a to nejpozději do 30. 11. 2017 a 30.11. 2018. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1 této smlouvy, doložení jejich výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu projektu, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k dalšímu postupu. 
Průběžná zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro průběžnou zprávu o realizaci projektu. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk). 
Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejich doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.
Po schválení průběžné zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce, a to v elektronické podobě

I.3. 	Smluvní strany konstatují, že celková částka, určená na projekt ve výši 1 819 500,-Kč (slovy: jeden milion osm set devatenáct tisíc pět set korun českých) se uzavřením tohoto Dodatku č. 1 nemění.

I.4.  	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. 	Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6.   	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

I.7. 	Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.8. 	Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato příloha:
Příloha č. 1: Časový harmonogram
	 

	
V Praze dne:


..........................................................
za objednatele:
Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
	
V Praze dne:


...........................................................
za zhotovitele:
Ing. Jan Vaněk, MBA
člen představenstva
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