Dodatek C. 1
k Smlouveé prikazni €. 242/P/2017

uzavieny podle § 2430 a nasl. ob¢anského zakoniku ¢. 89/2012 Sh.

I. Smluvni strany

1BR Consulting, s.r.o.

se sidlem: Sokolovska 352/215, 190 00 Praha 9 - VysoCany
Bankovni SPOJENT: ...oovveieiiece e
ICO: 25023446

DIC: CZ25023446

zastoupeny: Ing. FrantiSkem Bencem, Ph.D.. jednatelem spolecnosti
tel.: +420 489 205 910. e-mail: into@ibrconsulting.cz

Technicky dozor stavebnika (dale TDS):

Dodavatel je pravnickou osobou zapsanou v obchodnim rejstfiku vedeném Meéstskym soudem
v Praze, oddil C. vloZka 235748. datum zapisu 25. 7. 1997.
(dale jen pfikaznik)

a
Sprava a udrzba silnic JihoCeského kraje
pFispévkova organizace

se sidlem: Nemanickéa 2133/10, 370 10 Ceské Budgjovice

ICO: 70971641
DIC: CZ70971641

zastoupen: Ing. Jan Sticha. Feditel organizace
kontaktni osoba v technickych zélezZitostech: ............cccccevvnenee. , investicni technik,
1] PR ye-maili

Objednatel je prispévkovou organizaci zapsanou v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym
soudem v Ceskych Budgjovicich oddil Pr., vloZzka 173. datum zapisu 1 7. 2002.
(dale jen prikazce)

Il. Pfedmét smlouvy

»-Rekonstrukce opérné zdi a komunikace 11/143
v pritahu mésta Kfemze“


mailto:o@ibrconsulting.cz

misto stavby: opérna zed a komunikace 11/143 v priitahu mésta Kfemze, okres C. Krumlov
investor stavby (v rdmci niZe uvedenych stavebnich objekt(): prikazce

stavebni objekty: SO 02 - pozadavky objednatele
SO 101 - Silnice 11/143
SO 201 - Opérné zed
SO 801 - Sadove Upravy

projektant: Ing. Frantidek Strasky - Atelier SIS, U Mal3e 20, 370 01 C. Bud&jovice

Rozhodné skutecnosti

Smluvni strany uzaviely dne 24. 10. 2017 Smlouvu pfikazni (dale jen ,,smlouval), jejimz
pfedmétem je realizace sluzeb dle zadani objednatele v rozsahu a ¢lenéni dle specifikace
v pfiloze ¢. 1

Smluvni strany se dohodly na zméné smlouvy v disledku zmény terminu fyzického
dokonceni stavby.

Pfikaznik i Pfikazce shodné prohlasuji, Ze se jedna o zménu zavazku ze smlouvy na verejnou
zakazku, kterd se podle § 222 odst. 5 zakona €. 134/2016 Sh. o zadavani verejnych zakazek
nepovazuje za podstatnou, jelikoZ dodate¢né pInéni od dodavatele pdvodni verejné zakazky
nebylo zahrnuto v plvodnim zavazku, je nezbytné, zména v osobé dodavatele by zplsobila
zadavateli znacné obtiZe a vyrazné zvyseni naklad(l a v neposledni fadé hodnota dodatecného
pInéni neprekroci 50 % plvodni hodnoty zavazku.

VI. Zména smlouvy

1

Z divodu prodlouzeni doby vystavby a upfesnéni specifikace ¢innosti se smluvni strany
dohodly na nasledujicich zménéch dle této smlouvy:

1.1. Clanek VI. (Doba pInéni), odst. 2 se nahrazuje novym znénim.
2. Predpokladany termin dokonceni vykonu technického dozoru:

11. 03. 2019

VI1Il. Zavére€na ustanoveni

1

Zbyvajici ustanoveni smlouvy, pokud svym vyznamem pfimo neodporuji tomuto Dodatku
¢. 1, zlistavaji neménna.

Tento dodatek nabyvé platnosti podpisem obou smluvnich stran a Gcinnosti dnem zvefejnéni
v Registru smluv.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uverejnéni v Registru smluv provede prikazce.






IBR

CONSULTING

PLNA MOC

Timto zplnomochuji NiZze POAEPSANENO..........c.cvviiiiiiie e e
..................................................... , aby jménem spolecnosti IBR Consulting, s. r. 0., IC 25023446,
podéaval nabidky a uzaviral smlouvy jménem spolecnosti IBR Consulting, s. r. 0. do vySe
plnéni 2.000.000,-K&.

Platnost této smlouvy je ur€ena na dobu urcitou od 13.7.2018 do 31.12.2018
Tuto plnou moc udéluji jako statutarni zastupce - jednatel.

V Praze dne 4 2 .. Ing. FrantiSek Ben¢, Ph.D.
jednatel spole€nosti

IBR Consulting, s. r. 0.

.............................................................................. m Obchodni rejstfik: Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 235748
fax: +420 485 103 346 me mail: info(®aspe.cz mwww.aspe.cz
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