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MMPr-SML/0966/2017-6 

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 

 

Objednatel: Statutární město Přerov 
se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 
IČ: 00301825 
DIČ: CZ00301825 
zastoupené: 
ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Galou, vedoucím odboru koncepce a 
strategického rozvoje, na  základě usnesení Rady města Přerova č. 
2287/61/5/2017 z 11.01.2017 a vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, 
kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění  
ve věcech technických: 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 

na straně jedné 

a 

Zhotovitel: CZECH Consult,spol. s r.o. 
se sídlem Zderazská 1625/65, Radotín, 153 00 Praha 5 
zastoupený: 
ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Strádalem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 36012 
IČ: 63073463 
DIČ: CZ63073463 
bankovní spojení: 

na straně druhé 

Na základě článku XII. odstavce 1 uvedené smlouvy o dílo ze dne 24.2.2017 na zpracování 
zakázky „Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova“, se smluvní 
strany dohodly na tomto dodatku smlouvy: 
 

A) Důvody pro uzavření dodatku 

Tento dodatek je uzavírán v souladu se zněním dodatku č. 5, který byl uzavřen na základě 

nových termínů zpracování akce.  

Dle smlouvy o dílo ze dne 24.02.2017, ve znění dodatků smlouvy, uzavřené mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem na zpracování zakázky „Telematické systémy pro veřejné 

parkovací plochy města Přerova“, je na 31.08.2018 stanoven termín získání územního 

rozhodnutí. Územní řízení je přerušeno do 09.09.2018 z důvodu doložení chybějících 

podkladů. 

Z objektivního důvodu - nesouhlasu ÚZSVM s umístěním přípojky NN na pozemku parc. č. 

4951/30 v k.ú. Přerov – nelze získat územní rozhodnutí o umístění stavby. Město Přerov 

vstoupilo do jednání o převodu dotčeného pozemku.  

Tyto skutečnosti se nevztahují na cenu díla. 
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B) Úprava předmětu smlouvy 
 

Předmět smlouvy dle Článku I „Předmět smlouvy“ se doplňuje následovně: 

Zhotovitel požádá o doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, 

jejímž předmětem bude vyjmutí pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov a nerealizace přípojky 

na dotčeném pozemku. Tato přípojka NN bude řešena městem Přerov v samostatném řízení 

po nabytí vlastnických práv k pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov.  

C) Změna doby plnění 

Doba plnění dle Článku II „Místo a doba provedení díla“, odstavec 2.1. se upravuje 
následovně: 

získání ÚR do 14.12.2018 
 

D) Úprava článku ceny díla 

Cena díla dle Článku IV „Cena díla“, odstavec 1. Celková cena díla se nemění.  

Cena celkem za dílo (bez DPH) 399 500 Kč 

DPH 21 % 83 895 Kč 

 Cena vč. DPH 483 395  Kč 

 

Zbývající neuhrazená část ceny díla, tj. 306.432 Kč, bude rozdělena do 2 plateb: 95 % 
částky bude uhrazeno po vydání ÚR, 5 % částky bude uhrazeno po uvedení dokumentace 
pro provádění stavby (DPS) do souladu s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí 
a předání v požadovaném počtu a formátu objednateli dle smlouvy.  

 

 Cena včetně DPH 

částka k úhradě po vydání ÚR 291.110,40 Kč 

částka k úhradě po uvedení DPS do souladu 
s pravomocným ÚR a odevzdáním dokončeného díla 

15.321,60 Kč 

Zbylá část ceny díla celkem 306.432 Kč 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 

obdrží dva výtisky. 

V Přerově dne  30.08.2018     V Praze dne 29.08.2018 

   

   

 Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru Ing. Zdeněk Strádal, jednatel společnosti 

 Statutární město Přerov, v.r. CZECH Consult, spol. s r. o., v.r. 

 objednatel zhotovitel 


