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1.

- demontáž těles ÚT včetně zaslepení

- úprava elektro rozvodu přesunutí rozvaděče, výměna  zapravení 

- montáž předstěn SDK

- montáž  tepelné izolace tl. 10

- dvounásobná malba stěn SDK 

- montáž rastru podhledu REVEAL SCC 

- montáž kazet podhledu po montáži rozvodů klimatizace

V Liberci 30.8.2018

vypracoval Stanislav Baďura

25.09.2018

10.10.-15.10.2018

10.10.15.10.2018

na vyžádání investora

Harmonogram prací 

17.09.2018

18.9-30.9.2018

20.9.-30.9.2018
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BASTA stavební práce s.r.o.

ČMI  laboratoře suterén 

Harmonogram prací 

777 772 300

Americká 686/74

460 10 Liberec 3

Hasičská 551/52

700 30, Ostava Hrabůvka

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

3748901

CZ 03748901  
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