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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN:    611-2018-OÚaHR/VO
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami

Objednatel

Název:


Statutární město Jablonec nad Nisou
sídlo: 


Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
Zastoupené: 

Ing. Petr Beitl, primátor města
Ve věcech smluvních:
       JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora
   Ing. Otakar Kypta, vedoucí odboru územního a hosp. rozvoje
Ve věcech technických:
Ing. Otakar Kypta, vedoucí odboru územního a hosp. rozvoje

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

č. účtu


115-7230360257/0100
 IČ:                                                00262340
DIČ:


CZ00262340
E-mail:


kypta@mestojablonec.cz
Telefon:


+420 483 357 451

(dále jen Objednatel)
a
Zhotovitel

Název:


Entalpa s.r.o.

sídlo:


Korunní 588/4, Vinohrady, 120 00 Praha


 
 

zastoupený:

Ing. Michalem Pavlasem


 

kontaktní osoby:   
Ing. Michal Pavlas
  
IČ:


28403304


                     




   

DIČ: 


CZ28403304

                              
 

Bankovní spojení:         
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 

Číslo účtu:  
   
1387416549/2700
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u  Městského soudu v Praze, vložka   C 139024
 

 (dále jen Zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 611-2018-OÚaHR/VO

I.  Předmět Dodatku č.1
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny v přiloženém změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

II. Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO), se doplňuje o text:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnovém listu.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Článek 4 Cena díla se mění takto:

Původní text:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši:

4.1 Nabídková cena díla bez DPH
743 959,32    Kč

4.2 DPH 21 % 
                          156 231,45     Kč

4.3 Nabídková cena díla včetně DPH


        900 190,77  Kč
Se nahrazuje textem:
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla), doplněná o změnový list ve výši:

4.1 Nabídková cena díla bez DPH
793 759,32     Kč

4.2 DPH 21 % 
                          166 689,45     Kč

4.3 Nabídková cena díla včetně DPH


        960 448,77   Kč

V souladu s § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona 134/2016 Sb., se jedná o změnu z důvodu nepředvídaných prací při realizaci díla, která činí za provedené:

Vícepráce + méněpráce:
49 800,- Kč bez DPH, 
tj.    60 258,- Kč s DPH 

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 611-2018-OÚaHR/VO, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
Přílohy: Změnový list
V Jablonci nad Nisou, dne 3. 9. 2018

__________________________


    
                                __________________________

              za Objednatele
                               za Zhotovitele

               Ing. Petr Beitl                

              primátor města

__________________________

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

náměstek primátora
Za věcnou správnost: Ing. Otakar Kypta

vedoucí odboru územního a
hospodářského rozvoje
        

Název projektu: „Název projektu: „Vzduchotechnika MŠ Kokonín“
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí    
Stránka 2 z 2


[image: image1.jpg]