
lOX-Výh /v
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele:202-2013-537205 
č. zhotovitele ; .......................

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném zněm'

Smluvní strany

UZ 201 A/5

I. Objednatel; ČR - Státní pozemkový úřad
Adresa: Husinecká 1024/lla, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 
kraj, Pobočka Kolín
Karlovo náměstí 45,28030 Kolín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: vedoucí Pobočky Kolín
AKXKX XX 
'AX XXX A ý

V technických záležitostech oprávněn jednat: V X X X
Bankovní spojení: X X X' X X
Číslo úětu: X XX X /
IČ/DIČ 01312774/není plátce

II. Z h o t o v i t e 1:
Adresa

Zastoupený
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu 
IČ/DIČ:

AGROPLAN, spol. s. r. o. 
Jeremenkova 9 
147 00 Praha 4
X XXKX X 

. X K X - 
V X K )č X V
X X K X- y yx X X

48110141/CZ481101141IC/DIC: 48110141/CZ 481101141
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 
č. j C 16154

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 
objednatele: 202-2013-537205, ze dne 20.6.2013 mezi objednatelem ČR-Státním
pozemkovým úřadem a zhotovitelem firmou AGROPLAN, spol. s. r. o. (dále jen smlouva).

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá s odkazem na velmi složité podklady z katastru 
nemovitostí v THM mapě. Předmětem tohoto dodatku je změna dílčího termínu plnění prací 
fakturačního celku 1.2. Dohledání,ověření stávajícího bodového pole,návrh doplnění,doplnění 
stávajícího bodového pole včetně stabilizace, uvedeného v položkovém výkaze činností smlouvy :
Původní termín zhotovení fakturačního celku 1.2. Dohledání,ovčření stávajícího bodového pole,návrh 
doplnční,doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace do 31.12.2013 se mění na termín do 
28.2.2014.

Státní pozemkový úřad
Doručeno: 02.01.2014
SPU 001111/2014
listy: 1 přílohy:

spuess566d4302

spuess566d4302



články smlouvy zůstávají beze změny.

V Kolíně dne: 20.12.2013 V Praze dne : 30.12.2013

Za objednatele: Za zhotovitele:

vedoucí Pobočky Kolín jednatel společnosti


