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[bookmark: bookmark4]DODATEK C. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby
v Kraji Vysočina
na akci: „III/12916 Hořepník průtah - část 18“
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 Číslo smlouvy zhotovitele:
[image: C:\Users\dankova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.png]uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.[bookmark: bookmark0]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
[bookmark: bookmark1]XXXXXXXXXXX, ředitel organizace
Komerční banka, a.s.
XXXXXXXX 00090450 CZ00090450 +XXXXXXX Kraj Vysočina
Ditum:
[bookmark: bookmark2]•i*	. .
1VH, SU 01 jih
(dále jen „Objednatel“)
Č.J..
“6 "09- 2018
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[bookmark: bookmark5]Zhotovitel:	Ing. Robert Juřina
se sídlem:	Převrátilská 330, 390 01 Tábor
fyzická osoba nezapsána v obchodním rejstříku Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:Ing. Robert Juřina
XXXXXXX
XXXXX880 67 483 neplátce DPH +XXXXXXXXXX

IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail: (dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako ,jSmluvní strany“ nebo jednotlivě ,jSmluvní stranau)
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[bookmark: bookmark6]Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1 Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 na základě potřeby územního rozhodnutí (ÚR) z důvodu překládky trasy sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s.
V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:2.2

V Příloze A18 - Technické podmínky, v části Lhůty plnění:
Podání žádosti o vydání SP do:15 dnů od předání DSP
90 dnů od podání žádosti o vydání SP
40 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 2
90 dnů od podání žádosti o vydání ÚR a SP

Získání pravomocného SP do:
se ruší a nahrazuje novým zněním:
Podání žádosti o vydání ÚR a SP do:
Získání pravomocného ÚR a SP do:
Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem ě. 2 zůstávají v platnosti a v původním znění.2.3

[bookmark: bookmark7]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.7. Nedílnou přílohou jsou Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s.
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Přílohy:
Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s.
Zhotovitel:
Objednatel:
V Táboře dne:
[bookmark: bookmark8]h.i:.7£Í$.
V Jihlavě dne:
1 0. 09. 2018
XXXXXXXXXXXXXX ředitel organizace
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