
Dodatek č. 2
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žížnětice

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 9/2016/504203

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel;

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Adresa:
Telefon:
E-mail:
IDDS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj. 
Pobočka Klatovy
Husinecká 1024/1 la, 130 00 Praha 3 - Žižkov
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
xxxxxx
xxxxxx
z49per3
xxxxxx
xxxxxx
01312774 -
CZO1312774 - není plátce DPH

(dále jen ,,objednatel“)

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon:
E-mail:
IDDS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

GEO Hrubý spol. s r,o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
7s47464
xxxxxx
xxxxxx
25227751
CZ25227751

u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 

xxxxxx

č.j. SPU 403088/2018



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žížnětice

Článek I.

Dodatek č. 2 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 9/2016/504203 (dále jen „smlouva") spočívající ve 
vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žížnětice.

Článek II.

Z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně osobních 
údajů („GDPR"), se doplňuje Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu o odstavec 10. 
10. v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k 
datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a 
bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 
zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní 
data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo 
jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně 
osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží šije bez 
vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá 
opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR") a dalších 
souvisejících právních předpisů.

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti. Smluvní strany jsou si plně vědomy 
zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žížnětice

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 
stejnopisy, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne 10. 09. 2018 V Plzni dne 10. 09. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

xxxxxx
vedoucí Pobočky Klatovy 
Státní pozemkový úřad

xxxxxx
jednatel
GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností
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Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo- dodatek ke smlouvě č. 1 - KoPÚ Žížnětice

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez 
DPH v Kč

Cena bez DPH 
celkem v Kč

Termín
ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1.
Revize stávajícího bodového pole bod 2 10 000 20 000

30. 08. 2017
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0 0

3.1.2.

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 94 800 75 200

30. 03. 2018
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech ha 119 1 600 190 400

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 48 2 500 120 000 28. 5. 2018

Zjišťováni hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 63 2 000 126 000 28. 05. 2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 132 2 000 264 000 28. 05. 2018

3.1.4. Rozbor současného stavu ha 213 500 106 500 30. 04. 2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 213 500 106 500 30. 07. 2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 1 008 600 30.7.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 94 2 000 188 000

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty ha 1 10 000 10 000

3.21.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 10 2 000 20 000
30. 06. 2019

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanoveni 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 1 5 000 5 000

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 94 1 200 112 800 30. 08. 2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 5 000 10 000 do 1 měsíce od 
vvzw zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 345 800

3.3 Mapové dílo ha 213 500 106 500
do 3 měsíců 

nabytí PM
1 .rozhodnutí

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 106 500

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 105 700 73 500

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 73 500



Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1,1,-3,1.5.) bez DPH v Kč 1 008 600 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 345 800 KČ

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 106 500 Kč

4. Vytýčení pozemků die zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 73 500 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 1 534 400 Kč

DPH 21% v Kč 322 224 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 856 624 Kč

v Klatovech dne 10. 09. 2018 V Plzni dne 10. 09. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

xxxxxx

vedoucí Pobočky Klatovy 

Státní pozemkový úřad

xxxxxx

jednatel

GEO Hrubý spol. s r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.


