
Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍA PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE

,,Památník Mohyla míru - poškozeni omítek v kapli -
havarijní stav - průzkum"

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoni'k)

Název:
Zastoupená:
Sídlo:
Právni forma:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
ČÍslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
(dále jen ,,objednatel")

a
Název:
Sídlo:
Právni forma:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
ČÍslo úČtu:
Telefon:
E-mail:

(dále jen ,,zhotoviteľ')

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Mgr. Antoninem ReČkem, ředitelem
Porta coeli 1001, 666 02 Předklašteří
příspěvková organizace
00089257
není plátcem DPH

Mgr. Antonín Reček, ředitel

Ing. Jan Červenák
V Chaloupkách 401/31, 198 00 Praha - H|oubětjn
fyzická osoba
12268542
CZ511222063

(společně v dalším textu také jako "smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu v následujÍcÍm znění:

ÚČelem Dodatku Č. 1 ke Smlouvě
Mohyla miru - poškození omítek
27.06.2018, je sjednáni úpravy ČI.
odebraných vzorků.

Článek l.
ÚČel dodatku

o zpracováni a projednání
v kapli - havarijní stav -

lV. (Doba plněni) z důvodu

projektové dokumentace ,,Památník
průzkum" k uzavřené smlouvě dne
rwšiřeni |abQratorniho vyhodnoceni

Článek II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o zpracování a projednáni projektové dokumentace
uzavřené dne 27.06.2018:

2. Článek IV. odst. 3, (Doba plněni), který zni:

Zhotovitel se ti'mto zavazuje provést dílči plněni díla dle ČI. III. odst.2 l 2.2. v termínu do 10. 09.
2018.

se nahrazuje textem
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Zhotovitel se tímto zavazuje provést dÍ|čÍ plněni díla dle ČI. |||. odst.2 l 2.2. v terminu do 2. 10.
2018.

Článek Ill.
Závěrečné ustanoveni

1, Ostatní ustanoveni tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti ve znění smlouvy.
2. Dodatek Č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platnosti originálu podepsaných oprávněnými

osobami smluvnÍch stran, přiČemŽ objednatel obdrŽí 1 a zhotovitel 1 vyhotoveni.

3. Smluvní strany se sobsahem Dodatku Č. 1 ke smlouvě seznámilý a souhlasí s nim tak, jak je
zachycen výše.

4. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá povinnosti zveřejněni v registru smluv dle zákona Č.
340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) v p|atném znění. Dodatek C. 1 ke smlouvě bude
zveřejňovat objednatel.

V Brně dne 5. 9. 2018

7
" za objednatele

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
zastoupená

Mgr. Antoninem ReČkem, ředitelem

z zhotovitele
Ing. Jan Červenák
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