
„Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Středová 4786“
a „Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Okružní 4699“

Statutární město Zlín
se sí
zast em P012JP63
zást náměstek primátora
zástupce ve věcech technických; Ing. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akci
Ing. Petr Hloušek, vedoucí oddělení realizace Odboru realizace investičních akcí
Odpovědný útvar; Odbor realizace investičních akcí
IČ; 00283924
DIČ; CZ00283924
Bankovní spojení; Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800
Tel.; 577 630 715, 577 630 680, 604 220 454

dále jen objednatel

a

OSBAU s.r.o.
se sídlem Přespolní 1377, 73514 Oriová - Porubá
zastoupená Tomášem Hrtánkem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních: Tomáš Hrtánek, jednatel
zástupce ve věcech technických; Tomáš Hrtánek, jednatel
IČ; 02117436
DIČ; CZ02117436
Zapsán v obchodním rejstříku u f^ jského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57 221
Bankovní spojení; KB banka, pobočka Ostrava, č, ú.; 107-5569120237/0100, VS; 00283924
Tel.; 605 413 013, e-mail tomas.hrtanek@osbau.cz

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

číslo smtouvy objednatele;
číslo smlouvy zhotovitele:

článek I.

Predmét smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací;

„Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Středová 4786“
a „Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Okružní 4699“

(dále Jen „dílo")

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmět plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce 18 bytů ul. Středová 4786, Zlín (2 byty typu
A, 13 bytů typu B, 2 byty typu C a 1 byt typu F) a 19 bytů ul. Okružní 4699, Zlín {1 byt typu A, 6
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„Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlfn, Středová 4786"
a „Rekonstmkce bytových jednotek v BD Zlfn, Okružní 4699“

bytů typu B, 2 byty typu C, 7 bytů typu D, 2 byty typu E a 1 byt typu F). Rekonstrukce zahrnuje 
vybourání původních bytových jader, demontáž původních kuchyňskýdi linek, demontáž 
vestavěných skříni, odstranění podlahových krytin a vyčištění prostor. Nově budou bytová jádra 
vyzděna, osazeny nové zařizovací pí^dměty a namontovány nově kuchyňské íinky a vestavěné 
skříně a dále budou provedeny práce s rekonstrukcí spojené (malby, obklady, podlahové 
loytiny, elektroinstalace a bytové rozvody kanalizace a vody).

Předmět plnění bude realizován podle projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlem 
Kramplou, Třída Svobody 740, 763 02 Zlín, IČO: 68604238, dále dle výkazu výměr (příloha č. 1 
smlouvy o dílo) a dle těchto obchodních podmínek.

4. Nedílnou součástí provedení dfla a ceny za provedení díla je:
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich 

uvedení do příchozího stavu
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikaci a veřejných ploch včetně 

úhrady
- zajištění dopravního značení k dopravním omezení, jejích údržba, přemísťování po dobu 

realizace díla a následné odstranění po předání díla
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení Jeho obvodu informačními a výstražnými 

tabulkami a zařízeními
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepi^znivých klimatid<ých podmínek
- uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 

atd.), rovněž společné prostory domu a okolí
- zajištění a provedení všech opatfení organizačního a stavebně technologického charakteru 

k ladnému provedení díla včetně zjištění bezpečnosti
- provedení revizních zkoušek die ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 

protokolů
- předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků příslušné KHS
-  zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
• projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyl^h vyhotoveních v listinné formě a 

ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x. pdf, 1x .dgn ,1x dwg
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla 

(včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 
na výrobky)

- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a pl^dložení dokladů o nezávadném zneškodňování 
odpadu

- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolámim předáním a převzetím díla včetně 

úklidu společné chodby bytového domu a mytí oken
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Rozsah prací, Jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny Jsou dány projektovou 
dokumentací, oceněnými výkazy výměr, které Jsou píílohou č. 1 této smlouvy, a které Je 
zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech 
výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny 
věcného rozsahu a technického í^ en í díla.

5. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará 
vše, co je k provedení díla potřeba, vsouiadu s podklady pro provedení díla (článek II.) 
a rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je píitom vázán příkazy 
objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele Je 
zhotovitel povinen upozornit.

V  případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a Jeho technických 
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezeni díla ve výkazu výměr.
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„Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Středová 4786“
a „Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Okružní 4699“

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podnnínky k zadávacímu řízení pro veřejnou zakázku na
stavební práce "Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Středová 4786"
a „Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Okružní 4699“ , zahrnující:

zadávací dokumentaci včetně příloh:
1) Krycí list nabídky v ele. podobě,
2} Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, profesních

kvalifikačních pfedpokiadů, ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
a technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 62 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v ele. podobě,

3) Vzor čestného prohláSení o splnění součástí nabídky v souladu s § 68 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o vefejných zakázkách v ele. podobě,

4) Vzorový návrh smlouvy o dílo v ele. podobě,
5) Projektová dokumentace zhotovená Ing. Pavlem Kramplou, Třída Svobody 740, 763 02 Zlín,

IČO; 68604238, v ele. podobě,
6) Výkaz výměr v ele. podobě.

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu pfed podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se
s projektem stejně jako ostatními přílohamí zadávacího řízeni jako odbomě způsobilý subjekt
seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu a zadávacích podmínek provést tak, aby
sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel
také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke
zpracování nabídky v zadávacím řízení.

Článek III.

Doba plnění a místo plnění

1. Doba plnění:.

TERMÍN PLNÉNÍ PRO VOLNÉ BYTY-
a) předpokládaný termín zahájení plnění: 14 .11.2016

b) požadovaný termín ukončení plnění: 15 .05 .2017

Volné byty: Okružní 4699 - byt č. 411, 521, 816, 1228, 1019, 814, 306, 904, 1003, 504,
1010, 512, 830 a 907
Středová 4786 - byt č. 711, 116, 327, 329, 516, 526, 621, 727, 824, 1015,
1017, 1026, 414 a 506.

TERMlN PLNĚNÍ PRO OBSAZENÉ tPRONAJATÉl BYTY
a) pfédpokládaný termín zahájení plnění: 13 .01 .2017

b) požadovaný nejzazší termín ukončení plnění: 28 .02 .2017

Pronajaté byty; Okružní 4699 - byt č. 522, 617, 608,1130 a 1205
Středová 4786 - byt č. 113,107, 227 a 1121.

Obsazené (pronajaté byty) budou v daném temiínu uvolněny (vystěhovány) pro rekonstrukci.

2. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele.
Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním
závazku.

3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VI. bodu
2.
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„Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Středová 4786“
a „Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Okružní 4699“

4. Termín zahájení provádění díla je podmíněn i^dným ukončením procesu zadání veřejné 
zakázky. Objednatel sí vyhrazuje právo jednostranně změnit termín zahájení plnění veřejné 
zakázky v souvislosti s procesem ukončení zadávacího řízení. Dojde-li k důvodům na straně 
objednatele, pro které nebude možné uzavření smlouvy s vybraným uchazečem nejpozději v 
den předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky, bude smlouva mezí objednatelem a 
vybraným uchazečem obsahovat již termín zahájení provádění prací upravený podle 
skutečného termínu zahájení v návazností na uzavření smlouvy. Pokud změna termínu zahájení 
plnění veřejné zakázky nebude o více jak 10 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, 
nebude mít vliv na termín pí^dání a pi^vzetí díla, tzn. í^dně provedené dílo bez vad musí být 
předáno nejpozději do termínu stanoveného pro ukončení plnění. Pokud se z důvodů na straně 
objednatele (zejm. v souvislosti s ukončením zadávacího řízení) nepodaří uzavřít smlouvu 
s vybraným uchazečem do 10 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení plnění, bude 
smlouva mezi objednatelem a vybraným uchazečem obsahovat také již změnu temnínu 
dokončení díla o dobu shodnou s dobou, o kterou byla smlouva uzavřena později.

5. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn pj^ruSit práce
v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět 
práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují např. dešťové srážky, třeba I 

krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětné 
zahájí práce, které pi^rušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s 
technologickým pi^pisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení 
budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemné odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami, zástupci ve věcech technických.

6. Místo plniní:
Bytový dům ul. Středová 4786, Zlín a Bytový dům ul. Okružní 4699, Zlín.

Článek IV.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplných a závazných oceněných výkazů výměr 
(příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

Rekonstrukce BJ v BD Zlín, Středová 4786 2 985 088,51,- Kč bez DPH
Rekonstrukce BJ v BD Zlín, Okružní 4699 3 335 204,46,- Kč bez DPH
Cena celkem 6 320 292,97,- Kč bez DPH

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle oceněného závazného výkazu výměr, 
který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Tento výměr strany považují 
za úplný, což zhotovitel zaručuje.
Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle výkazu výměr do úplného dokončení díla.

Článek V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené 
práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fókturami) s náležitostmi dle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem 
(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně 
provedených prací a dodávek (pro každý dům samostatně) odpovídající provedeným pracím v 
daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem
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„Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Strédová 4786“
a „Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Okružní 4699“

dričfho zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílčí
daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího
zdanitelného plnění.

Pro zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle
§92e zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada dílčích daňových dokladů (fóktur) objednatelem bude prováděna do 90 % jejich výše..
Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících
podmínek;

a) dokončení a předání kompletního díla,
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
c) odstranění případných Škod tifetim osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.
Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném
daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá
dílčí plnění.

Platba bude uskutečněna fonnou pí^vodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený
v záhlaví tóto smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne
jeho vystavení. Termínem úhrady se rozumí den odepsáni finančních prostfedků z účtu
objednatele.

V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, pňčemž zhotovitel bude povinen zahájit
plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění dífa přerušit a po vyzvání v plnění díla
pokračovat Nebude~ll výzva k zahájení plněni dfla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé
smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného záhájénf plnění díla/od data přerušení plnění
díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si
vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek VI.

Změny díla

Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze í^šit
odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele
Tomáš Hrtánek, jednatel, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně
technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.

Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předem
schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem
města Zlína.

Vznikne-lt v průběhu plnění díla potřeba realizovat práce či dodávky v rámci stavebních prací
(„vícepráce“), které nejsou předmětem díla dle této smlouvy (a nebyly předmětem zadávacího
řízení pro veí^jnou zakázku), jsou si smluvní strany vědomy své povinnosti zadat takové nové
plnění s ohledem na její předpokládanou hodnotu jednou z forem řízení v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o vefejných zakázkách. Celková hodnota všech případných víceprací nesmí
překročit hranici stanovenou tímto zákonem.

Článek VII.

Stavební deník a bezpečnost

Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho
zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečností
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody
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odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení zmén dle článku VII. bodu 1. 
a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obé strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitostí stanovené vyhláškou 
č. 499^006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. 
Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v piípadě, že se 
na stavbu vztahují povinnosti uvedené vziiconě Č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci a prováděcích předpisech, splnit následující 
povinnosti:

a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost 
dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.

b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. 
nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a 
velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309^006 Sb. a prováděcích 
předpisů, zejména nařízení vlády č. 591^006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat 
koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních 
dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečností práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulostí a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit 
v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištěni 
dalších podmínek bezpečností a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je 
povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých 
subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotoveni stavby (§ 17 zákona č. 
309/2006 Sb.)

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek Vllí.
Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-ii, že zhotovitel porušuje své povinnosti,
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-lí tak
zhotovitel ani vpílměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedi-li by postup 
zhotovitele nepochybné k podstatnému porušení smlouvy.

2. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. 
osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat 
objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo 
budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel 
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat Pokud bude 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek
splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že
práce nebyly řádně provedeny.
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Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Dfio je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost
sloužit svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí
dokončeného díla (nebo jeho části) nejméně 5 pracovních dnů předem.

3. O předání a pí^vzetl díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma
smluvními stranami dochází kí^dnému pí^dánf a převzetí díla. Objednatel převezme
dokončené dllo s výhradami, nebo bez výhrad.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neb^ní užívání stavby funkčně nebo esteticky,
ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny
v předávacím protokolu s termíny jejích odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž
zaznamenají svá tvrzení.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
• předávací protokol
• projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné

fomiě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1 x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
• stavební deník
• certifikáty výrobků
• protokoly o shodě
• protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
• záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
• popř. další doklady související s provedením díla

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastn íkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho pfedání a pj^vzetí objednatelem dle článku
IX. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za Škody vzniklé třetím osobám v souvislostí s realizací díla
až do předání a převzetí díla objednatelem.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno
krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější
odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti,

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této
smlouvě nebo požadavkům platných právních přepisů a norem.

3. Drobné vady (článek IX. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem
odstraněny v písemné dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII.).
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Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací, dodávek a zabudovaných materiálů a záruka
na jednotlivé komponenty je minimálně 60 měsíců. Záruka na jednotlivé komponenty, kde je
výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně
v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek ÍX. bod 3.).

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době
budou všechny součástí díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané
projektovou dokumentací včetně jejich změn či dopiňků a normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na Jejím odstranění do 24
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Tomáš Hrtánek, tel.: 605 413 013 nebo e-
mail: tomas.hrtanek@osbau.cz

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne Jejich písemného oznámení
zhotoviteli odstraněny.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími
událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržt>ou, násilným
poškozením, či živelnými pohromami.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto
vad se použijí ustanoveni § 2619 občanského zákoníku.

Článek Xlll.
Pojištění odpovědnosti a stavebnícii a montážních rizik

1. Zhotovitel musf mít sjednáno pojištění odpovědnosti za iicodu vzniklou jinému v
souvisiosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení ( i po&kození věcf třetím osobám
minimálně na pojistnou částku ve výši 9 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání
objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od
doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díia a bude krýt
rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).

2. Zhotovitel musí mít sjednáno po jiitěn í stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout
v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové
pojistné smlouvy předložit, a to nejpozdéji do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy
objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konsb'ukci budovaného díla,
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na
zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy.
Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, pfíp.
členy sdružení.

3. V případě, že zhotovitel nepí^ložF uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XIII. bod 1. nebo 2.
a bude v prodlení se splněním této povinnosti déle než 30 dnů nebo bude pojistná smlouva před
dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, Je
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (viz
čl.XVI. této smlouvy).

Článek XIV.

Smluvní pokuty

1. v případě porušení povinností zhotovitele, vyplývajících ze smlouvy, zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
zhotovitele. Takový případ musí být zdokumentován písemným zápisem s podpisy zástupců ve
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věcech technických obou stran. V přfpadé, že některý ze zástupců ve věcech technických se
odmítne podepsat, musí být lato skutečnost včetně důvodu odmítnutí uvedena v zápisu.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním díla objednateli],
zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý den
prodlení
s dokončením a předáním díla objednateli.

3. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku Xill. bod 1. a 2 smlouvy o dílo,
tzn. nepredloží-li objednateli kopii pojistnou smlouvu se stanovenou pojistnou částkou nejpozději
do 5 pracovních dní ode dne uzavření smlouvy o dílo oběma smluvními stranami, je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 KČ za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku V. bod 2. tzn. nedoručí daňový
doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní polojtu ve výší 1 000 Kč za každý den
prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce
udělené mu Finančním úřadem.

5. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě,
ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-li však takové
vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich
odstraněním.

6. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v pňměřené
lhůtě,
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve
výší
5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

7. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem
č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit odbomé vedení provádění stavby stavbyvedoucím
(autorizovanou osobou). Za každý případ zjištěné nepřítomnosti stavbyvedoucího se sjednává
smluvní pokuta 5 000 Kč.

9. Objednatel je oprávněn jednostranné započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

10. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku n
smluvní pokutu.

Článek XV.

Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně
z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem, zejména v případě;
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a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 30 dnů,

b) prodlení s í^dným protokolárním předáním díla Qeho části) delším než 30 dnů,

c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu
s touto smlouvou,

d) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy 
na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li 
kopii pojistné smlouvy na pojištěni stavebních a montážních rizik dle čl. XIII. ani v náhradní 
ihůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle 
než 30 dnů.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními pi^dpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní 
straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučený dopis 
sdodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předáni oproti písemnému 
potvrzení o pf^vzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-ll 
se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření 
k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a 
o těchto opatřeních objednatele bezprostfedně informovat. V  opačném případě odpovídá 
zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušeni této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy tn/ajl a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající 
se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční ihůty, smluvních pokut, isankovních 
záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

7. Dojde-li k ukončeni smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti
smluvních stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech pnsvedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak,
d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel Je povinen do 

deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",
e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 

ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 
doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,

f) smluvní strany uzavfou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu 
jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVII.
Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady 
zajistí zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
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3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele,
Je povinen zajistit Jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné,
nahradí škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVIII

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se fídí zákonem C. 89/2012 Sb„ občanským zákoníkem, ve
znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej pi^dnostně dohodou v souladu se
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednáni smluvních stran nebude
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí s.
- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutámím městem Zlínem,
a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,

- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv, popr. na Portálu veřejné správy, a to na dobu
neurčitou.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých povinností dle § 147a odst. 4 a 5 zákona
č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto
ustanovením zákona zhotovitel prohlašuje, že předloží včas a í^dně objednateli seznam
subdodavatelů podle ustanovení § 147a odst. 1 písm. c) zákona, ve kterém uvede
subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny vei^jné
zakázky. Zhotovitel je povinen pí^dložlt seznam subdodavatelů podle pl^dchozí věty nejpozději
do 60 dnů od splněni této smlouvy nebo nejpozději do 28. února následujícího kalendářního
roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne jeden kalendářní rok. Má-lí subdodavatel formu
akciové společnosti, musí být přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem
předložení seznamu subdodavatelů.

6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní stran
obdrží 2 vyhotovení.

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravě a
svoisodné vůlí a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy;

příloha č. 1 oceněný výkaz výměr

Schváleni finančních prosti^dků:______________________________________________________________ _
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce; Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 4.1 .2016 , č. j. 38/1R/2016
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 10. 3. 2016. č. j. 3/10Z/2016, rozpočtové opatření Č. 6_________________________
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Schválení uzavření smlouvy o dílo:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 10-10.2016, č. j. 114/20R/2016

Ve Zlíně dne V Orlové dne 7 'f < <20/^

objednatel
statutární město Zlín

Mgr. Patrik Kamas
náměstek primátor

zhotovitel
OSBAU S-r.o.

Tomáš Hrtánek
jednatel

osbA u
OSBAU s.rx>.

Přespolni4377,73514 Ortová-Porabs
)C;CI711743«

zodpovídá odbor datum příjmení podpis

věcně Inj Bednář

právně OP Komán

f i n á l ě OE
0 . / / J

' HOLCOVA -

Předběžná řídící ko n tro la d le zákona £. 320/2001 Sb.

liHilíce přfjm enf podpis datum

(ifíkazce
operace

ng. Bednařík
V

H------ =?■

siirivct
nniieítii Kolen5fková
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REKAPITULACE STAVBY

Rekonstrukce bytových jader v BD Zlín, Středová 4786" a „Rekonstrukce bytových jader v BD Zlín, Okružní 4699"

STŘEDOVÁ 4786

typ bytu po&et bytů čísla bytů cena za 1 byt bez DPH cena celkem bez DPH

A 2 711.113 159421,61 318843,22

B 13 116, 227, 327, 329, 516, 526, 621, 727, 824, 1015, 1017,1025, 1121 149649,39 1945442,07

C 2 414, 506 143801,16 287602,32

D 0,00 0,00

E 0,00 0,00
F 1 107 155461,98 155461,98

Celkem Středová 4786 2707349,59

OKRUŽNÍ 4699

typ bytu počet bytů čísla bytů cena za 1 byt bez DPH cena celkem bez DPH

A 1 411 159321,61 159321,61

B 6 428, 522, 617, 816,1228,1019 149649,39 897896,34

C 2 814, 306 143801,16 287602,32

D 7 608, 904,1003,1205, 504.1010, 512 172722,63 1209058,41

E 2 830, 1130 166347,47 332694.94
F 1 907 155461,98 155461,98

Celkem Okružnf 4699 3042035,60

Kuchyňské linky cena za 1 byt bez DPH cena celkem bez DPH

typ bytu počet bytů

A 3 15429.94 46289,82



B 19 15429,94 293168,86

C 4 15429,94 61719,76

D 7 15429,94 108009,58

E 2 15429,94 30859,88

F 2 15429,94 30859,88

Celkem 37 570907,78

Celkem bez DPH 6320292,97

Celkem DPH 15% 948043,95

CELKEM VČETNĚ DPH 7268336,92

OSBAU s.r.a
Přespoln!4377,735140rhwi-ppniba


