
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
ze dne 10.7.2018
 


Smluvní strany

Objednatel: 

Švandovo divadlo na Smíchově
se sídlem: Štefánikova 57, 150 00 Praha 5
zastoupená: Mgr. Daniel Hrbek Ph. D., ředitel divadla
IČO: 00064327
DIČ: CZ00064327
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:  
Název: EST Stage Technology, a.s.
Sídlo: Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna
Zastoupen: Ing. Ladislav Vilímek, statutární ředitel
[bookmark: _GoBack]IČO: 29230128
DIČ: CZ 29230128

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

I. PREAMBULE
1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného v otevřeném řízení s názvem „Rekonstrukce jevištních a technologických zařízení smíchovské scény“ smlouvu o dílo ze dne 10. 7. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).
1.2. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo uvedených v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“). Účelem tohoto dodatku je provedení dílčích úprav předmětu díla tak, aby tento co nejlépe odpovídal potřebám objednatele. 
1.3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když uzavřením tohoto dodatku se nemění celková povaha veřejné zakázky a dále platí, že hodnota změn závazku je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 10 % původní hodnoty závazku. 

II. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se mění v souladu s popisem změn uvedeným ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že odst. 5.1 se nahrazuje následujícím zněním:
„5.1	Cena za řádné provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Za řádně provedené a bezvadné dílo se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

Cena díla bez DPH celkem       	19 805 821  Kč

	DPH bude hrazena podle příslušných právních předpisů.“
2.3 Smluvní strany se dále dohodly, že jednotlivé položky uvedené v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo, se považují za změněné v souladu s kalkulací uvedenou v rámci změnových listů, resp. jejích příloh, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Obdobné pravidlo platí pro součty položek uvedené v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.   
 
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
	Příloha č. 1 – Změnový list č. 1: Změna převáděcích kladek
	Příloha č. 2 – Změnový list č. 2: Změna nosné konstrukce podlahy jeviště
	Příloha č. 3 – Změnový list č. 3: Projekt kolaudace 
	Příloha č. 4 – Aktualizovaná verze položkového rozpočtu 
	
	Za objednatele:

V Praze dne …11.9.2018…………


_________________________
Švandovo divadlo na Smíchově
Mgr. Daniel Hrbek Ph. D., ředitel divadla

	Za zhotovitele:

V ……………… Dne……………


_________________________
EST Stage Technology, a.s.
Ing. Ladislav Vilímek, statutární ředitel
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