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Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. S18/053F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem  

„Rekonstrukce střechy budovy „A““  
 (dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“) 

 
uzavřené dne 3. 4. 2018 mezi smluvními stranami: 
 

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
 
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, 
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel, 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky. 
 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 68378271 
DIČ: CZ68378271 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 

 
Zhotovitel:  PRO URBAN s.r.o., 

se sídlem:  Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří, 
jejímž jménem jedná: Lukáš Tučím, jednatel,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl 
C, vložka 30156.  
        
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 28409434 
DIČ: CZ28409434 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“). 
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1. Změna smlouvy

Specifikace díla dle odst. 3.3 Smlouvy se doplňuje o vícepráce dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.

1.1. Důvody změny předmětu plnění: 

Potřeba víceprací je vyvolána vyšším poškozením dřevěné části střechy biologickými vlivy, které 
vyšlo najevo až po jejím odkrytí. 

1.2. Cena díla dle čl. 5.1 Smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě 161.463,61 Kč bez DPH. Nová 
cena činí 2.296.089,29 Kč (slovy: dvamilionydvěstědevadesátšesttisícosmdesátdevět korun 
českých dvacetdevět haléřů) bez daně z přidané hodnoty. 

2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.

3. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

4. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr se specifikací víceprací

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu,
přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne 10. 9. 2018         

Za Objednatele: 

V Klášterci nad Ohří dne 28. 8. 2018          

Za Zhotovitele: 

………………………………………………….. ………………………………………………………… 
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel Lukáš Tučím, jednatel 
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