
Dodatek č. 2 ke Sm louvě na dodávku „Nové počítačové sítě a opravu  
stávající počítačové sítě“ včetně montáže

(ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

r  v

Ustav experimentální botaniky AV CR, v. v. i.,
IČ: 61389030,
se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 -  Lysolaje, 
zastoupen: RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem,
(dále jen „Objednatel“)

a

ARISTIA, spol. s r.o.
1Č: 45806799
se sídlem: K Novému dvoru 16/229, 142 00 Praha 4 
zastoupena: _ jednatelem
(dále jen jako „Dodavatel“)

se dohodli na změně termínu dodání. Vzhledem k potřebě Objednatele poskytnout svým 
pracovníkům dostatečný čas na přepojení počítačových systémů na novou síť před zahájením 
úprav staré sítě, se sjednává datum dokončení a předání zakázky nejdéle do 30.9.2018.

Tento dodatek ponechává v platnosti všechna ostatní ustanovení původní smlouvy, která 
v něm nejsou výslovně uvedena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

V Praze, dne 5. 9. 2018 V Praze, dne 5. 9. 2018

T ---- —̂ ~r
htel iednatek \RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel jednatel

Ústav experimentální botaniky, AV ČR, v. v. i., ARISTIA, spol. s r.o.


