
Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

ČR Krajský soud v Ostravě DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Stavos Stavba a.s. Ostrava DIČ:

Projektant: IČ:

Span s.r.o., Ing. Martin Jiřík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lydie Kašná DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

-426 340,22

-352 347,29

-352 347,29 -73 992,93

0,00 0,00

-352 347,29

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavební úpravy objektu  E  KS v Ostravě

012a - Elektro - Slaboproud

01 - KS Ostrava - Rekapitulace ZRN
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednavatel: ČR Krajský soud v Ostravě Projektant:

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Komonikační a přístupový systém

D8 - Následující komponenty DR budou stávající, budou jen demontovány, přemístěny a do DR istalováno nové

D9 - Nové komponenty - dodávka a montáž

D10 - Aktivní komponenty

D11 - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-5 843,39

0,00

-352 347,29

Span s.r.o., Ing. Martin Jiřík

Lydie Kašná

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-352 347,29

-51 063,47

-173,18

-2 182,64

-293 084,61

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavební úpravy objektu  E  KS v Ostravě

012a - Elektro - Slaboproud

01 - KS Ostrava - Rekapitulace ZRN

20 - Evidenční změna slaboproudu - odpočet

11.10.2016
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo:  Datum:

Objednavatel: ČR Krajský soud v Ostravě Projektant:

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - Komonikační a přístupový systém

0 K Pol1 ks. -1,000

0 K Pol2 ks. -1,000

0 K Pol3 ks. -3,000

0 K Pol4 ks. -1,000

0 K Pol5 ks. -1,000

0 K Pol6 ks. -1,000

0 K Pol7 ks. -1,000

D8 - Následující komponenty DR budou stávající, budou jen demontovány, přemístěny a do DR istalováno nové
0 K Pol27 ks. -1,000

0 K N4 ks. 1,000

D9 - Nové komponenty - dodávka a montáž
0 K Pol35 ks. -14,000

0 K Pol39 ks. -4,000

D10 - Aktivní komponenty
0 K Pol40 ks. -1,000

0 K Pol41 ks. -1,000

0 K Pol42 ks. -7,000

0 K Pol43 ks. -4,000

0 K Pol44 ks. -1,000

0 K Pol45 ks. -1,000

0 K Pol48 ks. -6,000

0 K Pol49 ks. -8,000

0 K Pol51 ks. -2,000

0 K Pol52 ks. -2,000

0 K Pol53 ks. -1,000

-352 347,29

-51 063,47

-173,18

-2 182,64

-293 084,61

3.0m Stacking Cable pro stávající Switche 5 642,10 -11 284,20

10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable pro Switch v 

Serverovně "D"
1 842,10 -1 842,10

2-port 10GbE SFP+ Module pro Switch 48G 9 152,61 -54 915,66

10G SFP+ LC SR Transceiver pro 2-port 10GbE 

Modul
4 073,17 -32 585,36

1.0m Stacking Cable pro stávající Switche 3 632,83 -7 265,66

1G SFP LC SX Transceiver 1 474,33 -5 897,32

Modul 1-port 10GbE pro Switch 24 084,84 -24 084,84

10G X2 SC SR Transceiver 18 808,35 -18 808,35

Modul 8-port 10GBASE-T pro páteřní Switch 63 817,12 -63 817,12

Modul 8-port 10GbE SFP+ pro páteřní Switch 44 071,81 -44 071,81

10G SFP+ LC SR Transceiver 4 073,17 -28 512,19

19" napájecí panel OC 7x230V-2m PPO Black 1 050,00 1 050,00

vyvazovací panel 1U jednostranný 139,36 -1 951,04

záslepka 1U 57,90 -231,60

Komunikační převodník RS485/TCPIP 4 101,71 -4 101,71

Nízkoodběrový el. otvírač 12V 1 073,13 -1 073,13

DR 600x600 42U 1 223,18 -1 223,18

Snímač karet se dvěma diodami, Ethernet 7 616,30 -22 848,90

Snímač karet se dvěma diodami, Ethernet, 

venkovní se stříškou
9 981,11 -9 981,11

Zálohovaný napájecí zdroj 12V 5A, vč. Aku 40 

AH, se signalizací
4 941,63 -4 941,63

Span s.r.o., Ing. Martin Jiřík

Lydie Kašná

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Analogový dveřní komunikátor, 3x2 tlačítka + 

klávesnice, připojitelný k TÚ
5 830,47 -5 830,47

Montážní krabice a střížka pro venkovní montáž 

komunikátoru pod omítku
2 286,52 -2 286,52

ROZPOČET

Stavební úpravy objektu  E  KS v Ostravě
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

D11 - Ostatní
0 K Pol57 ks. -23,000

0 K Pol61 ks. -15,000

0 K Pol62 ks. -15,000

0 K Pol63 ks. -25,000

Patch kabel UTP Cat. 6A 1m 69,73 -1 045,95

Patch kabel UTP Cat. 6A 2m 83,67 -1 255,05

Patch kabel UTP Cat. 6A 3m 96,68 -2 417,00

Certifikační měření Cat. 6A vč. protokolu 48,93 -1 125,39

-5 843,39
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