
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

na realizaci stavebních prací souhrnně označených 
 
 

Modernizace haly H53 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

Objednatel: LOM PRAHA s.p. 
 se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10 
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283 
 Zastoupený: Davidem Rodem, MSc., LL.M., výkonným ředitelem podniku 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912/64b, Praha 4 
 Číslo účtu: 994404-0141472001/0800 
 IČ: 00000515 
 DIČ: CZ00000515 
  
 Zástupce ve věcech finančních:  XXX, finanční ředitel 
     XXX 
 Zástupce ve věcech smluvních:  XXX, vedoucí odboru vnitřní správy 
     XXX  
 Zástupce ve věcech technických:  XXX, specialista správy nemovitého majetku 
     XXX 

 
 
 
Zhotovitel: PLISKA s.r.o. 
 se sídlem Podlesí 24, 624 00 Brno 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83545 
 Zastoupená: XXX 
 Bankovní spojení: KB a.s. Brno město  
 Číslo účtu: XXX 
 IČ: 030 83 381  
 DIČ: CZ030 83 381 
  
 Zástupce ve věcech smluvních a finančních:   XXX 
   XXX 
 Zástupce ve věcech technických:    XXX 
   XXX 
 
 

Článek II. 
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem k uzavření této smlouvy o dílo je zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace haly 
H53“ (dále jen „veřejná zakázka“), vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dne 13. 8. 2018. 

2.2 Název stavby: Modernizace haly H53 (leteckého hangáru), který je součástí pozemku parc. č. 1725/14 v k. ú. Vysočany, 
obec Praha. 

2.3 Místo stavby: areál LOM PRAHA s.p., Mladoboleslavská 1093, Praha 9 – Kbely, PSČ 197 21. 



Článek III. 
Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem této smlouvy o dílo je: 

Provedení lité podlahy v hangáru o rozměru 65,00 x 30,00 m. 

 

Veškeré práce budou provedeny v hangáru H53, který je součástí pozemku parc. č. 1725/14 v k. ú. Vysočany, obec Praha, 
a který se nachází v uzavřeném areálu objednatele na adrese Mladoboleslavská 1093, Praha 9 – Kbely, PSČ 197 21 (dále 
jen „dílo“). 

 

3.2 Rozsah a způsob provedení díla vymezuje popis předmětu plnění, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, výkaz výměr, který 
tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, nabídka zhotovitele a případně i projektová dokumentace vyhotovená zhotovitelem, je-li 
její zhotovení objednatelem pro danou část veřejné zakázky vyžadováno, popř. je vyžadováno platnými právními či 
technickými předpisy. 

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že nabídka zhotovitele obsahuje veškeré práce a činnosti nutné pro provedení díla v rozsahu 
definovaném v odstavcích 3.1 a 3.2 tohoto článku smlouvy, a tyto jsou předmětem plnění dle této smlouvy o dílo. 

3.4 Zhotovitel závazně prohlašuje, že je seznámen se stávajícím stavem hangáru H53, který bude předmětem modernizace, a 
že na základě této znalosti a podrobného posouzení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku je mu znám celkový 
rozsah díla. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy podmínky v místě realizace díla, a že je dobře prozkoumal. 
Zhotovitel posoudil, že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a ve lhůtách stanovených touto 
smlouvou o dílo. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo, příslušnými obecně platnými 
právními a technickými stavebními předpisy, normami atd. vztahujícími se k realizovanému dílu. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla v nejvyšší kvalitě bez vad a nedodělků v souladu s touto 
smlouvou o dílo. 

3.7 Provedení díla v průběhu jeho realizace je oprávněn upřesňovat zástupce objednatele ve věcech technických uvedený 
v čl. I. této smlouvy o dílo. 

3.8 Není-li v této smlouvě o dílo stanoveno jinak, řídí se požadavky na kvalitu a tolerance platnými ČSN. Nebude-li možno 
posoudit kvalitu díla podle uvedených zásad, má se za to, že kvalita provedených prací nesmí být horší, než standardní 
kvalita, kterou by bylo možno očekávat u kvalifikovaných pracovníků v příslušném oboru. V opačném případě se má za to, 
že provedené dílo vykazuje kvalitativní vady. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Tím však není dotčeno právo zhotovitele 
zadat vykonání některých prací subdodavatelům. Zhotovitel však za práce provedené prostřednictvím subdodavatelů 
odpovídá, jako by dílo vykonával sám. 

3.10 Objednatel se zavazuje, že řádně a včas dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

3.11 Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré povinné doklady vztahující se k dílu podle této smlouvy o dílo, 
technických norem ČSN, ČSN EN a platných právních předpisů, zejména atesty, protokoly o zkouškách a revizích, 
prohlášení o shodě či jiné doklady potřebné podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky. Tyto doklady 
zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání a převzetí díla, nedohodnou-li se strany této smlouvy o dílo jinak. 

3.12 Všechny materiály a výrobky dodávané zhotovitelem v rámci realizace díla budou nové, nepoužité. 

3.13 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo provedeny jiné změny oproti 
nabídce zhotovitele a projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je nevhodný pro daný účel, či škodlivý pro lidské zdraví. 
Ustanovení tohoto bodu smlouvy o dílo se nevztahuje na materiály a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem. 

3.14 Zhotovitel prohlašuje, že má na činnosti, které jsou předmětem této smlouvy o dílo, potřebná oprávnění. 

3.15 Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu plnění v souladu s občanským zákoníkem a v souladu 
se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

Článek IV. 
Doba plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy dle článku III. smlouvy o dílo v těchto termínech: 
- předání a převzetí staveniště a zahájení prací ............. ihned po nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však 20. 09. 2018 
- ukončení prací ............................................................................................................................................ do 11. 10. 2018 

4.2 Objednatel je oprávněn z provozních důvodů jednostranně posunout začátek provádění jednotlivých částí díla, a to 
z důvodu, že ve výše uvedeném termínu nebude staveniště dosud ze strany objednatele připraveno k předání a převzetí. 
V takovém případě se o stejnou dobu, o jakou se posune termín předání a převzetí staveniště posune i závěrečný termín 
pro ukončení prací tak, aby lhůta pro provedení díla zůstala vždy stejná. Zhotovitel je s tímto postupem srozuměn 
a souhlasí s ním. Podrobnější harmonogram postupu prací na díle bude dohodnut mezi smluvními stranami při předání 
a převzetí staveniště. 



4.3 Zhotovitel může dílo dokončit a předat objednateli před uplynutím sjednané lhůty. O této skutečnosti musí zhotovitel 
vyrozumět objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. 

4.4 Objednatel umožní zhotoviteli realizovat dílo v odůvodněných případech i ve dnech pracovního volna a klidu. O této 
skutečnosti (potřebě zhotovovat dílo ve dnech dle předchozí věty) musí zhotovitel vyrozumět objednatele zápisem 
ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. 

4.5 V případě, že nebude zhotovitel moci pokračovat v provádění díla dle této smlouvy o dílo z důvodů, které budou na straně 
objednatele, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o počet dní, po které důvody na straně objednatele trvaly. Doby 
nuceného přerušení prací budou uvedeny v zápisu ve stavebním deníku, včetně důvodu přerušení prací. S tímto 
přerušením prací musí být odpovědný zástupce objednatele prokazatelně seznámen tentýž den, nejpozději následující 
pracovní den. 

4.6 Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část ve sjednané lhůtě, se považují zejména takové podmínky 
na staveništi, které neumožňují provádění příslušných prací v souladu s technickými normami nebo technologickými 
postupy, pokud je zhotovitel oznámil objednateli alespoň záznamem ve stavebním deníku, anebo přerušení provádění díla 
na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření 
nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele. 

4.7 Zhotovitel neodpovídá za nedodržení lhůty pro dokončení díla z důvodu vzniklého z vyšší moci (živelná pohroma, požár 
atd.) nebo z důvodu skutečností, které mu nemohly být známy při zahájení prací, a které mají zásadní význam 
pro dodržení lhůty. 

4.8 Lhůta pro provedení díla, respektive jeho jednotlivých částí se prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti, v  jejichž 
důsledku nelze dílo nebo jeho část provést ve sjednané lhůtě (odst. 4.6, 4.7 shora). Zhotovitel se vždy zavazuje provést 
dílo v co nejkratší době. 

4.9 Doby pro provedení případných víceprací nad rámec sjednaných prací budou uvedeny v písemném dodatku k této 
smlouvě o dílo, který bude též řešit cenu takových víceprací dle čl. V. odst. 5.4 této smlouvy o dílo. 

4.10 Zhotovitel je povinen přerušit práce v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky či závady znemožňující jeho 
provedení dohodnutým způsobem, nastanou podmínky, při nichž bude ohrožena bezpečnost osob či bude hrozit 
poškození nebo zničení majetku. Tyto skutečnosti je zhotovitel povinen oznámit objednateli do tří pracovních dnů a obě 
strany projednají možnou změnu díla. O těchto skutečnostech budou vedeny záznamy ve stavebním deníku. 
O dohodnutou dobu přerušení prací se pak prodlouží lhůta pro dokončení díla. 

4.11 Zhotovitel splní svůj závazek řádným předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 

4.12 Za okamžik předání díla považují smluvní strany den podepsání přejímajícího protokolu oprávněnými zástupci smluvních 
stran, kterým objednatel dílo převezme. 

4.13 Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit staveniště. Na staveništi pak zhotovitel 
může ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí 
díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci 
a prostory staveniště zcela vyklidí. 

4.14 Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstavce tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit staveniště také v případě, že 
závazek provést dílo zanikne jinak než jeho splněním. 

Článek V. 
Cena díla 

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran 
ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. 

5.2 Cena za zhotovení díla činí: 
Cena bez DPH ................................................................................................................................................... 1 728 500 Kč 
DPH ve výši 21 % ................................................................................................................................................. 362 985 Kč 
Cena včetně DPH .............................................................................................................................................. 2 091 485 Kč 
(slovy: dvamilionydevadesátjednatisícčtyřistaosmdesátpětkorunčeských) 

5.3 Sjednaná cena díla vychází z nabídky zhotovitele; je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k rozsahu díla uvedeného 
v čl. III. této smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné, budou sloužit pro účely 
fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací a ocenění méněprací. Tyto ceny jsou platné po celou dobu 
trvání této smlouvy o dílo bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb (mimo sazby DPH) atd. Strany výslovně 
sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu ve smyslu § 2622 občanského zákoníku, a na její výši nemá vliv vynaložení 
či výše jakýchkoli poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy o dílo či obecně závazných právních 
předpisů povinen. 

5.4 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo tak, aby sjednaná cena díla nebyla překročena. Navýšení ceny je přípustné pouze 
při objednatelem odsouhlasené změně rozsahu předmětu díla nad rámec této smlouvy o dílo (vícepráce) nebo při předem 
objednatelem odsouhlasených změnách technického řešení oproti nabídce zhotovitele či projektové dokumentaci, a to 
uzavřením písemného dodatku k této smlouvě o dílo. 



5.5 V ceně za zhotovení díla je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. Tato bude účtována podle platných daňových zákonů v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.6 Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 
stroje, dopravu, vybudování zařízení staveniště, řízení a administrativu, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další 
náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (poplatky a platby za telefon, zabezpečení BOZP a PO, odstraňování 
znečistění způsobené stavební činností zhotovitele, pojištění, osvětlení, odvoz a zneškodnění stavebních odpadů, revize, 
zkoušky). 

5.7 Vícepráce budou účtovány samostatným daňovým dokladem, který bude vystaven dle platebních podmínek sjednaných 
v písemném dodatku k této smlouvě o dílo dle čl. V. odst. 5.4. 

5.8 Cena díla včetně veškerých víceprací a méněprací bude zhotovitelem účtována dle skutečně provedeného rozsahu 
objednatelem odsouhlasených dodávek a prací. 

Článek VI. 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

6.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem podle této smlouvy o dílo. 

6.2 Objednatel neposkytne zhotoviteli před ani v průběhu provádění díla zálohu. 

6.3 Sjednané ceny za řádně provedené, dokončené a předané dílo je zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel je povinen 
uhradit na účet zhotovitele následujícím způsobem: 

• po předání a převzetí díla bude uhrazeno 90 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. odst. 5.2 této smlouvy o dílo; 

• po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla bude uhrazeno zbývajících 10 % 
ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. odst. 5.2 této smlouvy o dílo. 

6.4 Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat všechny podstatné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dle občanského zákoníku, vše ve znění pozdějších předpisů. 
Faktury musí především obsahovat tyto údaje: 

• jméno objednatele a zhotovitele, včetně adresy sídla, IČ, DIČ; 

• číslo smlouvy; 

• číslo faktury; 

• den odeslání, splatnosti a zdanitelného plnění; 

• peněžní ústav a číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo; 

• fakturovanou částku (bez DPH, DPH, včetně DPH); 

• popis a označení díla; 

• razítko a podpis oprávněné osoby. 

6.5 Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě o dílo, nebo bude-li obsahovat nesprávné cenové údaje, 
je objednatel povinen ji bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu, a to před uplynutím splatnosti 
faktury. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s tím, že oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží nová lhůta splatnosti, a to ode dne prokazatelného doručení nové faktury objednateli. 

6.6 Lhůta splatnosti faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Okamžikem úhrady se rozumí den, ve kterém 
byla příslušná částka odeslána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6.7 Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli jednotlivé faktury nejpozději do 5 dnů od okamžiku splnění podmínek 
opravňujících jej fakturovat. 

6.8 Peněžité závazky zhotovitele a objednatele se plní výhradně na bankovní účty uvedené v čl. I. této smlouvy o dílo. 

Článek VII. 
Stavební deník 

7.1 Ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, případně odstranění vad zjištěných 
při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vede zhotovitel stavební deník v souladu s obsahem přílohy č. 9 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, která určuje náležitosti a způsob vedení stavebního deníku. 

7.2 Záznamy do stavebního deníku provádí určený zástupce zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit dvě vyhotovení 
záznamů ve stavebním deníku pro objednatele. 

7.3 Stavební deník musí být kdykoli během pracovní doby přístupný určenému zástupci objednatele a orgánům státního 
stavebního dohledu, popřípadě dalším orgánům veřejné správy, kteří do něj mohou nahlížet, pořizovat z  něj kopie 
a provádět v něm záznamy. 

Článek VIII. 
Kontrola provádění díla 

8.1 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. 



8.2 Objednatel bude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím pověřeného zaměstnance, jehož jméno, příjmení, 
funkce a příslušné kontaktní údaje budou zhotoviteli oznámeny nejpozději při předání staveniště. Tyto údaje budou 
zapsány do stavebního deníku. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje projednané a odsouhlasené připomínky a pokyny objednatele plynoucí z kontrol dodržovat 
a poskytovat objednateli součinnost k provádění kontroly. 

8.4 Objednatel je povinen, v případě zjištění nedostatků nebo vad díla, neprodleně o tom informovat zhotovitele 
a požadovat na něm nápravu. 

8.5 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny budou svolány 
objednatelem. Zápisy z kontrolních dnů bude pořizovat objednatel. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, 
nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení této smlouvy o dílo. 

8.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 2 pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole 
zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek prací, záznamy o jakosti použitých materiálů, 
certifikáty a atesty. Pokud se zástupce objednatele nedostaví ke kontrole v určené době, je zhotovitel oprávněn tyto 
konstrukce zakrýt. Před jejich zakrytím však musí učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami a tento postup 
ho nezbavuje odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto 
povinnost, je vázán na základě výzvy objednatele na své náklady odkrýt takové zakryté konstrukce, jestliže nebude 
uzavřena jiná dohoda, např. o prodloužení záruční doby či event. slevě z ceny díla. 

8.7 Objednatel si vyhrazuje právo určit způsob provedení nebo odsouhlasení zhotovitelem navrženého způsobu provedení 
prací, u kterých způsob jejich provedení jednoznačně nevyplývá z nabídky zhotovitele či projektové dokumentace. 

8.8 Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s touto smlouvou o dílo či pokyny objednatele je zhotovitel povinen, 
na žádost objednatele učiněnou formou zápisu ve stavebním deníku, v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je 
objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky prostřednictvím třetí osoby a na náklady zhotovitele.  

8.9 Materiály použité zhotovitelem, neodpovídající této smlouvě o dílo a nevyhovující předepsaným zkouškám nebo 
podmínkám dohodnutým v této smlouvě o dílo, musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené jednostranně 
objednatelem a nahrazeny jinými vyhovujícími materiály. 

Článek IX. 
Jiná ujednání 

9.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené, zbavené práv cizích osob a vad, které by ovlivnily smluvené dílo. 

9.2 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny objednatele vedoucí k dodržování obecných bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů platných v areálu zhotovitele a hale H53), v níž bude dílo realizováno. Zhotovitel prohlašuje, že je 
seznámen s riziky na pracovišti a je povinen s nimi seznámit své pracovníky. 

9.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zdržujících se v prostoru staveniště s jeho vědomím 
a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního 
prostředí. 

9.4 V případě, že zhotovitel bude realizovat dílo prostřednictvím subdodavatelů, zajistí na své náklady potřebný počet 
koordinátorů BOZP, které následně objednatel po jejich odsouhlasení určí koordinátory BOZP, ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a současně vymezí pravidla jejich vzájemné 
spolupráce. 

9.5 Zhotovitel zajistí vlastními pracovníky požární dozor na staveništi při provádění prací s otevřeným plamenem. Pracovníci 
provádějící tyto práce budou prokazatelným způsobem proškoleni zhotovitelem z požární prevence a represe 
v potřebném rozsahu. Následný požární dohled po opuštění staveniště pracovníky zhotovitele zajistí objednatel 
prostřednictvím třetí osoby. 

9.6 Zhotovitel zajistí, aby po dobu provádění prací s otevřeným plamenem byly na staveništi k dispozici funkční hasící 
prostředky a pracovníci byli vybaveni komunikační technikou umožňující telefonní spojení na veřejné (tísňové) linky.  

9.7 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou 
výsledkem jeho činnosti, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

9.8 Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny a případně mají vystaven 
platný průkaz zvláštní způsobilosti. 

9.9 Zhotovitel nejpozději při předání staveniště sdělí objednateli jméno svého zaměstnance, který bude práce 
na stavbě řídit a bude jej zastupovat. Jeho jméno, příjmení, funkce a příslušné kontaktní údaje budou uvedeny 
ve stavebním deníku. 

9.10 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 



9.11 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli, pokud 
škoda nebude prokazatelně způsobena objednatelem, jeho činností, nebo okolnostmi nemajícími příčinnou souvislost 
s pracemi zhotovitele. 

9.12 Odpovědnost za škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy má 
zhotovitel. 

9.13 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody způsobené na věcech nebo zařízeních na staveništi, na nichž nese 
nebezpečí škody, živelními událostmi nebo odcizením a pro případ škody způsobené jeho činností třetím osobám. 
Zhotovitel je povinen prokázat rozsah svého pojištění objednateli před podpisem této smlouvy o  dílo a zavazuje se toto 
pojištění udržovat po celou dobu provádění díla podle této smlouvy o dílo. 

9.14 Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při jeho 
činnosti, a plně nese následný možný postih ze strany státních orgánů. 

9.15 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli po celou dobu realizace díla nezbytnou technickou pomoc, zvláště pak určit 
v potřebných případech včas způsob realizace díla tak, aby nebyl ohrožen termín dokončení díla. 

9.16 Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli technické parametry původního objektu, zvláště pak trasy vedení vnitřních 
rozvodů a technologií objektem, případně mu umožnit seznámit se s původní projektovou dokumentací. 

9.17 Jestliže se podle této smlouvy o dílo nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle technických norem, je 
pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo. 

Článek X. 
Předání a převzetí díla 

10.1 Zhotovitel oznámí písemně objednateli nejméně 1 pracovní den předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno 
k předání. Smluvní strany na základě tohoto oznámení dohodnou přesný časový postup předání a převzetí díla. 

10.2 Zhotovitel je povinen k předávání díla přizvat všechny, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. 

10.3 Spolu s předáním díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré požadované doklady (atesty, doklady o shodě 
výrobků apod.) stanovené právními předpisy. 

10.4 O průběhu a výsledku předávacího řízení bude sepsán smluvními stranami „Protokol o předání a převzetí“, který bude 
obsahovat zejména označení předávaného díla, datum zahájení a ukončení předávacího řízení, zhodnocení jakosti díla, 
seznam dokladů, soupis zjištěných ojedinělých vad a nedodělků nebránících převzetí a užívání díla, dohodu o opatřeních 
a lhůtách k jejich odstranění, popř. o slevě ze sjednané ceny nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady, a prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá, resp. prohlášení objednatele, že odmítá dílo převzít, a to s odůvodněním a rovněž 
stanoviskem smluvních stran. 

10.5 Dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stvrzeným rovněž podpisem příslušného protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků, začíná běžet záruční doba díla. 

10.6 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla jím užívané prostory a staveniště vyklizené, čisté a prosté zbytků 
materiálů, popř. jiných nečistot vzniklých činností zhotovitele, a to nejpozději do třech pracovních dnů po předání a 
převzetí díla. V případě, že dílo bude převzato s drobnými vadami a /nebo nedodělky, je zhotovitel oprávněn ponechat na 
montážním místě pouze takové věci a materiál, které jsou nezbytné pro jejich odstranění. Tyto věci a materiál je pak 
zhotovitel povinen vyklidit nejpozději do třech pracovních dnů po odstranění veškerých vad a nedodělků. 

10.7 Případné vady a nedodělky budou odstraněny, nestanoví-li předávací protokol jinak, nejpozději do 14 dnů od předání 
a převzetí díla. 

10.8 Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo v případě, že vykazuje podstatné vady či nedodělky, které by samy o sobě 
nebo ve spojení s jinými bránily jeho řádnému užívání. 

Článek XI. 
Smluvní záruky 

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo zhotovené na základě této smlouvy o dílo bude zhotoveno podle podmínek této 
smlouvy a že v záruční době bude mít obvyklé, nebo v této smlouvě dohodnuté vlastnosti. Dílo i jeho části musí odpovídat 
platným předpisům a normám. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla. 

11.2 Zhotovitel poskytuje záruku v délce: 

XXX měsíců na jím provedené stavební práce dodané materiály podle této smlouvy o dílo, která plyne ode dne předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. 

11.3 Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době neprodleně, nejpozději však do 5 
dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 10 dnů 
od uplatnění reklamace. Jedná-li se o havárii či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo provoz stavby, zavazuje se 
zhotovitel zahájit odstraňování vady neprodleně a vadu odstranit nejdéle do 48 hodin od uplatnění reklamace. V případě, 
že vadu vzhledem k její povaze není možno odstranit ve lhůtách uvedených v tomto odstavci, termín jejího odstranění se 



stanoví samostatnou písemnou dohodou obou smluvních stran; v případě, že by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní 
zhotovitel vadu v termínu stanoveném objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. 

11.4 Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci, 
souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn zadat odstranění těchto vad jinému odbornému subjektu (s náklady k tíži 
zhotovitele), jehož jméno a dohodnutou cenu prací sdělí zhotoviteli před zahájením prací. Zhotovitel se zavazuje, 
že náklady na odstranění reklamované vady uhradí na základě faktury vystavené objednatelem. Zhotovitel se tímto 
nezříká záruky za celé dílo, nepřebírá však záruku za opravu provedenou jiným subjektem. 

11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.  

11.6 Objednatel nesmí bez vědomí zhotovitele na díle provádět jakékoliv zásahy, ani třetí osobou, které by ovlivnily kvalitu 
díla. Jinak by tímto záruka zhotovitele pozbyla platnosti. 

Článek XII. 
Smluvní sankce 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli při prodlení s úhradou řádně doručené a vystavené faktury 
úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 

12.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení svých závazků tyto smluvní pokuty: 

• za nedodržení lhůty pro ukončení prací pokutu ve výši XXX,- Kč za každý započatý den prodlení; 

• za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech uvedených v předávacím protokolu pokutu ve výši XXX,- Kč 
za každou vadu nebo nedodělek a každý započatý den prodlení; 

• za nedodržení lhůty pro vyklizení staveniště pokutu ve výši XXX,- Kč za každý započatý den prodlení; 

• za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruční době pokutu ve výši XXX,- Kč za každý započatý den 
prodlení a vadu. 

12.3 Smluvní pokuty uplatňované po předání a převzetí díla mají splatnost do 21 dnů od jejich uplatnění. 

12.4 Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat na druhé smluvní straně náhradu 
škody, která jí vznikla porušením povinností z této smlouvy vyplývajících pro druhou smluvní stranu. 

Článek XIII. 
Ukončení smluvního vztahu 

13.1 Smluvní strany mohou vztah založený touto smlouvou kdykoliv ukončit písemnou dohodou. 

13.2 Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i bez udání důvodů výpovědí podanou ještě před zahájením prací na díle. 
Výpovědní doba činí 10 dní od doručení výpovědi zhotoviteli. 

13.3 Smluvní vztah je možno ukončit jednostranným písemným odstoupením jedné ze smluvních stran od této smlouvy 
v případě, že druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem. V takovém případě je strana, která hodlá 
od smlouvy odstoupit, povinna nejprve o takové skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu s uvedením 
důvodů, pro které hodlá od smlouvy odstoupit a stanovit přiměřenou náhradní lhůtu k nápravě skutečností, pro které 
hodlá odstoupit od smlouvy. V případě, že během poskytnuté náhradní lhůty k nápravě nedošlo, je smluvní strana 
oprávněna od smlouvy odstoupit. 

13.4 Odstoupení od této smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně a nabývá účinnosti dnem jeho doručení. 

13.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Odstoupení 
od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani nároku na smluvní pokutu. 
Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran není zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele oprávněn postoupit případné pohledávky za objednatelem na třetí osobu. Takové postoupení by bylo 
neplatné. 

13.6 Mimo případy dle § 2002, odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považuje 
následující: 

a/ zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník; 

b/ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 
majetku zhotovitele; 

c/ hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele; 

d/ prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvnímu termínu (pokud nebylo způsobeno 
okolnostmi uvedenými v odst. 4.6, 4.7 čl. IV. této smlouvy o dílo); 

e/ použití předaných podkladů k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo nebo jejich poskytnutí třetí osobě 
bez vědomí objednatele; 

f/ realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla 
ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; 



g/ porušení předpisů BOZP, PO a OŽP; 

h/ svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu 
díla nebo lhůty plnění díla; 

i/ takový stav díla, který neumožňuje jeho řádné užívání (provoz); 

j/ opakované porušení ostatních ustanovení smlouvy o dílo. 

13.7 Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele jeho prodlení s úhradou ceny díla 
nebo její části po dobu delší než jeden měsíc. 

13.8 V případě předčasného ukončení smlouvy o dílo z důvodů, které nespočívají na straně zhotovitele, má tento nárok 
na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s prováděním díla a dále na ušlý zisk z díla. 

13.9 V případě předčasného ukončení smlouvy o dílo z důvodů, které spočívají na straně zhotovitele, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli vždy nejvýše to, o co se objednatel zhotovováním díla průkazně obohatil. Plnění, které již zhotovitel 
od objednatele obdržel, bude vždy započteno na obohacení v rozsahu, v němž se kryjí. V případě kladného salda musí 
zhotovitel plnění objednateli vrátit bez zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn k započtení jakýchkoliv splatných 
i nesplatných pohledávek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele, a to i v případě 

odstoupení od smlouvy, tzn., že možnost započtení se vztahuje i na pohledávky z případného bezdůvodného obohacení. 

13.10 Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provádění díla kteréhokoli pracovníka, jehož chováním je 
prokazatelně ohroženo řádné provádění díla, čímž se rozumí zejména opakované porušování protipožárních, hygienických 
předpisů, BOZP či ochrany životního prostředí, nekvalitní nebo nekvalifikovaný výkon prací při provádění díla, či nevhodné 
nebo neslušné chování vůči jiným osobám na staveništi. 

Článek XIV. 
Doručování 

14.1 Za adresy pro doručování písemností se považují adresy uvedené v čl. I. této smlouvy o dílo nebo adresa, kterou smluvní 
strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně. 

14.2 Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak úmyslně znemožní anebo jestliže 
držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu druhé smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako 
nedoručenou, nastanou účinky právního úkonu, který je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti 
odmítne nebo její doručení jinak úmyslně znemožní, anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou písemnost 
vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu s právními předpisy. 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

15.1 Tuto smlouvu o dílo je možno měnit jen písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

15.2 Pokud není v této smlouvě o dílo stanoveno jinak, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, a ostatními platnými právními předpisy ČR, na čemž se obě smluvní strany výslovně dohodly. 

15.3 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit svoje práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osoby pouze 
po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou zákonné cese. 

15.4 Jakékoli spory budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nedohodnou-li se smluvní strany smírnou cestou, bude spor 
řešen u příslušného soudu. 

15.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jí podepíše jako poslední. Účinnosti smlouva nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy 
v registru smluv zajistí objednatel. 

15.6 Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

15.7 Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou následující přílohy: 

1) Popis předmětu plnění. 

2) Výkaz výměr. 

 
 V Praze dne   10.9. 2018 V Brně dne     7.9.2018 
 
 Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 ...................................................... ...................................................... 
 LOM PRAHA s.p. PLISKA s.r.o. 
 David Rod, MSc., LL.M. Roman Pliska 
 výkonný ředitel jednatel společnosti 


