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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

  
Rekonstrukce dílen objektu „C“   

  VOŠIS a SŠEMI NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, PRAHA 9   

 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 

 
1.   Objednatel:           Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola  

elektrotechniky, multimédií a informatiky   
se sídlem:       Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha-Vysočany 

 zastoupený:    Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc.  

  

 IČ:                  14891409 

DIČ:    CZ14891409 

bankovní spojení:    PPF 

č. účtu:               2003420018/6000 

  

( dále jen „objednatel“ )  

a 

2.   Zhotovitel:          JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. 

se sídlem:  763 33 Štítná nad Vláří 414  

zapsán v OR:            KS v Brně, oddíl C, vložka 23767 

zastoupený:   Ing. Josefem Tománkem, jednatelem společnosti  

bankovní spojení: GE MONEY BANK, a. s. 

Číslo účtu :          40002-759106724/0600 

IČ:   25302809             

DIČ:    CZ25302809 

    

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále jen „smluvní strany“) 
 

 takto:  
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PREAMBULE 
 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené   
dne 21.5.2018 na akci: 
 

Rekonstrukce dílen objektu „C“   

 
 (dále jen Smlouva) 

 
Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. XVII.3. výše uvedené smlouvy o dílo z důvodu 
navazujících prací (obklad ÚT) dohodly na následujících změnách smlouvy: 
 
 

Článek IV. 

 Doba plnění 

Text odst.  IV.1.  se mění následovně: 

IV.1.     Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

 Doba zahájení 14 dní po podpisu SOD 

 Dokončení realizace zakázky     30.9.2018 
 
 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

1.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
1.3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží 

objednatel a jeden zhotovitel. 
 

 

V Praze dne    15.8.2018     Ve Štítné nad Vláří dne   

 

 

 

 

 
.......................................    .......................................  

 objednatel zhotovitel  
Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.                                        Ing. Josef Tománek 
 ředitelka školy  jednatel společnosti  
 


