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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

  
Rekonstrukce dílen objektu „C“   

  VOŠIS a SŠEMI NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, PRAHA 9   

 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 

 
1.   Objednatel:           Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola  

elektrotechniky, multimédií a informatiky   
se sídlem:       Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha-Vysočany 

 zastoupený:    Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc.  

  

 IČ:                  14891409 

DIČ:    CZ14891409 

bankovní spojení:    PPF 

č. účtu:               2003420018/6000 

  

( dále jen „objednatel“ )  

a 

2.   Zhotovitel:          JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. 

se sídlem:  763 33 Štítná nad Vláří 414  

zapsán v OR:            KS v Brně, oddíl C, vložka 23767 

zastoupený:   Ing. Josefem Tománkem, jednatelem společnosti  

bankovní spojení: GE MONEY BANK, a. s. 

Číslo účtu :          40002-759106724/0600 

IČ:   25302809             

DIČ:    CZ25302809 

    

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále jen „smluvní strany“) 
 

 takto:  
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PREAMBULE 
 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené   
dne 21.5.2018 na akci: 
 

Rekonstrukce dílen objektu „C“   

 
 (dále jen Smlouva) 

 
Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. XVII.3. výše uvedené smlouvy o dílo z důvodu 
navazujících prací (obklad ÚT) dohodly na následujících změnách smlouvy: 
 
 

Článek IV. 

 Doba plnění 

Text odst.  IV.1.  se mění následovně: 

IV.1.     Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

 Doba zahájení 14 dní po podpisu SOD 

 Dokončení realizace zakázky     30.9.2018 
 
 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

1.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
1.3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží 

objednatel a jeden zhotovitel. 
 

 

V Praze dne    15.8.2018     Ve Štítné nad Vláří dne   

 

 

 

 

 
.......................................    .......................................  

 objednatel zhotovitel  
Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.                                        Ing. Josef Tománek 
 ředitelka školy  jednatel společnosti  
 


