SMLOUVA O DILO &. 634/2018/0SM
uzaviena podle § 2586 zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, v plathém znéni na akci:
.Kotelna K35 Mirov4 — oprava oh fevu TV

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slany

se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupeneé: Mgr. Martinem Hrabankem, starostou mésta
IC: 00234877
DIC: CZ00234877

Cislo ugtu / smérny kod:

K jednani ve vécech technickych je opravnéna:
RDK servis, s.r.o.
(dale jen objednatel)

Zhotovitel: ITES spol. sr.o.

se sidlem Jaroslava Sipka 486, 273 03 Stochov
Zastoupeny: Ing. ToméaSem Seidlem, Feditelem spole¢nosti, prokuristou
IC: 47539801
DIC: CZ47539801
Registrace: U Méstského soudu v Praze,

oddil C vlozka 19069

Cislo ugtu / smérny kod:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(déle jen zhotovitel)

Uvedeni zéstupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Smluvni strany uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,smlouva“) na zékladé vysledku vybérového Ffizeni na zadani vefejné zakazky
s ndzvem ,Kotelna K35 Mirova — oprava ohfevu TV*.

2.2 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
¢islo 66/2018/O0SM/VZMR, jejiz podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze
dne 20. 08. 2018.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné.
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Clanek 3
Predm ét dila
Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ni dale uvedenych zavazuje provést pro
objednatele dilo (stavbu) s ndzvem ,Kotelna K35 Mirova — oprava ohfevu TV* a to na
svUj naklad, na své nebezpeli a svymi silami. Dilo bude realizovano podle PD
vypracované firmou T4T, s.r.o.
Pfedmétem dila je rovnéz:

e Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby (v pfipadé zmén);

» Zajisténi kompletni dokladové casti potfebné k zavére¢né kontrolni prohlidce a
provozu stavby;

e Zabezpeceni stavby i stavenisté proti vstupu tfetich osob, zajisténi bezpelnosti
pfi provadéni stavby ve smyslu bezpecénosti prace, pozarni ochrany i ochrany
Zivotniho prostfedi a zelené, G€innd opatfeni k omezeni hlu¢nosti a prasnosti
atp., a to zejména s ohledem na uzivani objektu a okolnich nemovitosti;

« Kompletni (generalni) uklid stavby;

» Zajisténi fotodokumentace celého prabéhu realizace stavby (stav pfed, prubéh,
dokonc¢eni), v digitalnim formatu (JPG, min rozliSeni delSi strany 5000px), ze
které bude patrny postup vystavby a provadéni vSech dulezitych rozhodujicich
praci (fotografie chronologicky fazené.

Zhotovitel provede dilo v souladu s pfislusnymi vyjadienimi &i stanovisky majiteld a
spravcu technické infrastruktury jakoz i dalSich stavbou dotcenych osob a v souladu s
technickymi a kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za
né&j zhotoviteli cenu dle ¢&l. 8 této smlouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu dila,
je to mozné pouze na zékladé pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného obéma
smluvnimi stranami.

Clanek 4

Subdodavatelé
Zhotovitel nesmi povéfit provedenim dila ani jeho &asti jiného zhotovitele nebo
subdodavatele, nez kterého uvedl ve své nabidce na vefejnou zakazku, bez
pisemného souhlasu objednatele. Subdodavatelé, ktefi se podileji na zhotovovéani dila,
jSOU: XXXX XXXX XXXX XXXX
V pfipadé, Ze zhotovitel poZzaduje & musi zménit subdodavatele, kterym prokazoval
svoji kvalifikaci k plnéni vefrejné zakazky, musi novy subdodavatel splfiovat kvalifikaci
alespon v rozsahu, v jakém ji prokazoval puvodni subdodavatel za zhotovitele. Na
Zadost objednatele je zhotovitel povinen predloZit objednateli doklady prokazujici
kvalifikaci nového subdodavatele.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku ¢l. 10 této smlouvy a pfislusnych pravnich predpisu.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera je zpusobena subdodavatelem
na majetku objednatele. Pro uplatnéni nahrady Skody se uplatni § 2914 ob&anského
zakoniku.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garant ované zhotovitelem
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy a CSN a EN.
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Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym prfedmétem.

U zabudovanych vyrobk( a materialll (zejména z dovozu) musi zhotovitel doloZit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobk(l pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
o0 jakosti, vSe v Ceském jazyce.

Pfi pouZziti speciélnich materiald a technologickych postupd bude striktné dodrZzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pFistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
u specialnich materialt je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahajenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisUl, jakoZ i postupu i zavazk( zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy,
opravriuje objednatele odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén v prub&hu realizace poZadovat zamény materiald oproti
puvodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. PoZzadavek na
zaménu materiald musi byt vznesen pisemné a o zaméné bude uzavien dodatek ke
smlouvé. Zhotovitel ma narok na uhradu veSkerych nakladd a€elné vynaloZzenych na
puvodni materidl, a to na zakladé pisemné dohody o finanénim vyrovnani.

Clanek 6
Termin a misto pIn_éni
Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokoncit a pfedat nejpozdéji do 40 dnl ode dne
zahajeni praci potvrzeném ve stavebnim deniku, nejpozdéji vS8ak do 19.10.2018.
Predani stavenisté probéhne nejpozdéji do 5 dnl od podpisu této smlouvy.
Mistem pInéni je kotelna K-35, Mirov4, Slany.

Clanek 7

Vlastnické pravo k zhotovované v__éci a nebezpe €i Skody na ni
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizenich
a materialu zhotovitele po celou dobu realizace dila.
Pojisténi dila proti v8em moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as
dokonceni dila.
Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi provozni odpovédnosti za Skodu
zplUsobenou treti osobé véetné objednatele. Zhotovitel se zavazuje mit toto pojiSténi
v platnosti po celou dobu, po kterou provadi dilo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen
na vyzvu predloZit doklad o tom, Ze pfisluSné pojisténi trva.

Clanek 8

Cenadila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
fixni, kone€nd, zavazna, nejvySe pfipustna a zahrnuje vSechny naklady zhotovitele
spojené s provadénim dila, zejména ocenéni Uplného rozsahu predmétu dila,
pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v¢. pfedpokladaného vyvoje kurzu Ceské
meény k zahrani€nim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalSi pfimé i
nepfimé néklady nutné k fadnému provedeni a predani dila, které se k dilu vazou.
Jednotkové ceny uvedené v rozpodtu dila jsou stanoveny jako maximalni.
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Cena dila sjednané dle rozsahu této smlouvy ¢&ini:

Cena dila bez DPH: 608.450,51,- K¢
DPH v zakonné vysi: 127.774,61.- K¢
Cena dila celkem: 736.225,12,- K ¢

Rozpocet dila je nedilnou souc¢ésti této smlouvy jako jeji pfiloha &. 1.

Jestlize zhotovitel zjisti v prabéhu provadéni dila nové skute¢nosti, které mohou ovlivnit

cenu dila, oznami to bezodkladné objednateli.

Bude-li objednatel poZzadovat jakékoliv zmény, doplfiiky nebo rozsifeni dila, je povinen

zhotoviteli pfedat pisemny soupis téchto zmén k ocenéni. Zhotovitel poZadované

zmény oceni dle jednotkovych cen uvedenych v Rozpoctu dila, ktery tvofi pfilohu €. 1

této smlouvy. Nelze-li k ocenéni zmén pouZzit jednotkové ceny z rozpoctu, oceni je

zhotovitel dle cen obvyklych. V pfipadé, Ze poZzadované zmény zhorsuji kvalitu dila, je

zhotovitel povinen objednatele na tuto skute€nost upozornit.

ZvySeni ceny dila je moZzné provadét pouze pisemnym dodatkem k této smlouvé za

téchto podminek:

— objednatel bude pozadovat provedeni vy3Siho objemu praci, nez je uvedeno
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

— objednatel bude poZadovat vysSi kvalitu provedeni dila, nez jaka je uvedena
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

— v pribéhu realizace zakazky dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty.

Clanek 9

Financovani, placeni, smluvni pokuty
Objednatel prohlaSuje, Ze ma zajisSténo financovani na Uhradu ceny dila dle této
smiouvy.
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni ceny dila z U¢tu objednatele na
ucet zhotovitele.
Objednatel neposkytne zhotoviteli Zddnou zalohu na cenu dila.
Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét dila je pouzivan k ekonomické &innosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 bude pro vy3e uvedeny pfedmét dila
aplikovan rezim prenesené dariové povinnosti podle § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty. Faktura musi obsahovat vétu — Dar odvede zakaznik.
Provedené prace bude zhotovitel fakturovat prabé&zné jednou mési¢né na zakladé
skute¢né provedeného rozsahu praci v daném mésici, a to az do vySe 80 % ceny dila.
Zbyvaijici ¢ast, tj. 20 % ze sjednané ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po predani
a prevzeti dokonéeného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélka.
Pfed vystavenim faktury objednateli na cenu dila je zhotovitel povinen predloZit
objednateli ke schvaleni ocenény soupis provedenych praci a teprve poté, co je tento
soupis objednatelem pisemné odsouhlasen, je opravnén vystavit objednateli fakturu.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.
Jednotlivé faktury zhotovitele v€etné koneéné faktury dle odstavce 9.10 tohoto €lanku
budou obsahovat nalezitosti t¢etniho a dariového dokladu ve smyslu platnych pravnich
pfedpist a jejich nedilnou soucasti musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povaZzovana za neplatnou a bude
vracena zpét objednateli.

Strana 4 (celkem 11)



9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

10.1

10.2

10.3

10.4

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnt po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z Gctu
objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele.

Zbyvaijici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny dila, uhradi objednatel zhotoviteli po predani
a prevzeti dokonceného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélkd., a to na
zakladé konecné faktury zhotovitele. Kone¢na faktura musi mj. obsahovat tyto
nalezitosti:

- vyslovny nazev "konecéna faktura",

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis v8ech uhrazenych faktur s cenou bez DPH.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti sjednanému terminu dokonceni dila
v této smlouve, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000, -
K& za kazdy den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dotéeno pravo objednatele
pozadovat po zhotoviteli nahradu Skody v pIné vysi.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
vuci zhotoviteli, resp. proplaceni faktur zhotovitele na Uhradu ceny dila, a to az do
doby, kdy bude poZadovand smluvni pokuta ze strany zhotovitele objednatel
uhrazena.

V pfipadé prodleni objednatele s dhradou jakékoliv fadné vystavéné faktury, muze
zhotovitel poZzadovat po zhotoviteli uhrazeni zdkonného Uroku z prodleni dle § 1970
ob&anského zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho Uhradé objednateli,
je objednatel opravnén tento narok na Uhradu smluvni pokuty zapocist oproti
zhotovitelem fakturované cené dila. Zapocteni maze byt objednatelem provedeno
z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl zhotoviteli vUgi
objednateli.

Jakékoliv smluvni pokuta vyplyvajici z této smlouvy nevylu€uje pravo objednatele na
nahradu Skody zpusobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonavajici pinéni
pro zhotovitele. Smluvni strany proto timto vylu€uji aplikaci 8 2050 obc&anského
zakoniku.

Clanek 10

Oznameni vad dila, doba odpov__édnosti (zaruka)
Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku v délce trvani 60 mésich na veSkeré prace a
montdze provadéné v souvislosti s realizaci dila a 24 mésicd na veSkery material
pouZity pfi realizaci dila. Tyto zaruky pocinaji béZet dnem, kdy zhotovitel preda
dokoncené dilo bez vad a nedodélkd objednateli a ten jej bez vyhrad pfevezme. Po tuto
dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v&as reklamoval.
Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno, jak se projevuji
a stanoven poZadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mdze objednatel
uvést pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda poZaduje
finan¢ni uhradu.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihlty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den z&aruéni Ihdty se povaZuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel. V pfipadé klimatickych
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podminek, které nedovoluji vadu odstranit, dojedn& zhotovitel s objednatelem zménu
terminu odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad v3ak plati, Ze vada bude
odstranéna v nejbliz8im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu
provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamovand vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coZ objednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li  zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejiho odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. VeSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Ze na &ast dila, ktera byla predmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani 24 mésicu.

Clanek 11

Stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006
Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), v plathém znéni (déle
jen ,stavebni zdkon“) ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové néleZitosti
a zplsob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha €. 9 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v plathém znéni a stavebni denik musi byt zhotovitelem
veden v souladu s ni.
Z4pisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zaznamu. Ve3keré listy stavebniho
deniku musi byt oCislovany a mezi jednotlivymi zdznamy nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét potfebné zapisy pouze
objednatel, popf. jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
prislusné organy statni spravy €i koordinator BOZP a dalSi osoby, o kterych tak stanovi
stavebni zakon.
Zhotovitel je povinen upozornit zdpisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin spinéni
dila &i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené pisemné informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace feSit bez zbyte€ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do stavebniho deniku ucinil objednatel,
popfipadé jim povéfeny zastupce nebo jina osoba opravnéna provadét zapisy do
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd,
jinak se mé za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
Béhem provadéni praci na zhotovovani dila, resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé,
zde musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kondi
odevzdanim a prevzetim dila objednateli, které je zbaveno vad a nedodélku.
Objednatel je opravnén kdykoliv poZadovat po zhotoviteli pfedloZeni stavebniho deniku
ke kontrole.
Zapisy ve stavebnim deniku nelze povaZovat za zmény smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani doplfikd a zmén smlouvy, resp. dodatkd ke smlouvé.
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Clanek 12

Stavbyvedouci
Zhotovitel prohladuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zakona
€. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni zajiStuje stavbyvedouci _
mobil: [
Stavbyvedouci je povinen Fidit provadéni stavby, resp. zhotoveni dila, v souladu se
zadavaci dokumentaci v&. technické zpravy, zajistit dodrZzovani povinnosti k ochrané
Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich
pravnich pfedpisa, zajistit fadné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni
obecnych poZadavku na vystavbu dle 8 169, zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zdkon
v platném znéni, popfipadé jinych technickych pfedpisu a technickych norem.
Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby, resp.
zhotoveni dila, a neprodlené oznamit objednateli zavady, které se nepodafilo odstranit
pfi vedeni stavby, vytvarfet podminky pro kontrolni prohlidky stavby, spolupracovat s
osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor projektanta,
pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pasobi-li
na stavenisti.

Clanek 13

Stavenist é
StaveniStém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.
Zhotovitel zodpovida od prevzeti staveniSté do okamziku, kdy pfeda dilo bez vad
a nedodélkd objednateli a vyklidi stavenisté, v plné mife za ochranu zdravi vSech
osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné
pravni pfedpisy pro ochranu Zivotniho prostiedi.
Puvodcem odpadu vzniklého pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery je povinen zajistit
likvidaci vSech odpadu vzniklych pfi provadéni dila a predat objednateli doklady
0 zneSkodnéni vSech odpadu.
Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a €istotu a je povinen
bezprostfedné odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 1000,- Ké za kazdy
pfipad takového poruseni.
Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.
Nejpozdéji do 7 dni po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
staveniSté a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 1 000,- K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provad éni dila
Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu stouto smlouvou, v souladu se
zadavaci dokumentaci v€. technické zpravy, je povinen dodrZet obecné pozadavky
na vystavbu, popfipadé jiné technické pfedpisy a normy a zajistit dodrZzovani
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

15.1

15.2

povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace
vyplyvajici ze zvlaStnich pravnich pfedpisd. Pokud porusenim téchto ustanoveni
vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady na jeji odstranéni.

VesSkera potfebna povoleni k uzivani verejnych ploch, pfipadné vykopim, pfekopum,
zaborim ¢i zvlaStnimu uzivani vefrejnych komunikaci, zelené &i jinych vefejnych
prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré pfipadné
poplatky.

Veskeré odborné prace ¢i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni
odborné péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni cCasti
zhotoveni dila, ktera bude v dalSim postupu zakryta nebo se stane nepfistupnou, a to
minimalné 3 pracovni dny pfed jejim zakrytim. Neuc€ini-li tak, je povinen na vyzvu
objednatele na svij naklad odkryt €i jinak zpfistupnit tu ¢ast zhotovovaného dila,
ktera byla zakryta nebo se stala nepfistupnou.

Zhotovitel prohladuje, Ze prfed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 z&kona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
€.591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v pribéhu realizace stavby dojde ke spIinéni podminek dle § 15 zakona &. 309/2006
Sh. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute¢nost neprodlené nahlasit
zadavateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP po
celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude Fidit.

Opatieni z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho
prostfedi, dodrZzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisu, jakoz
i protipoZarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svarovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény v3echny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych pfedpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finanéné objednateli uhradit. VeSkeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze neni-li v této smlouvé ujednano jinak, plati pro
smluvni strany plné § 2593, 2594, 2595, 2626 ob&anského zakoniku.

Clanek 15
Predani dila

Dilo je povaZzovano za dokon&ené, pokud zhotovitel dokoncil dilo v souladu s touto
smlouvou, jakozZ i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k realizaci
pfedmétné stavby a zhotovitel predal toto dilo objednateli bez vad a nedodélkd spolu
s veSkerymi doklady uvedenymi v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku a objednatel dilo od
zhotovitele bez vyhrad prevzal.

Objednatel se zavazuje, Ze dokonc¢ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu dila.
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15.3

154

15.5

15.6
15.7

16.1

16.2

16.3

16.4

17.1.

17.2.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila, a to miniméalné

3 pracovni dny pfed terminem konani pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji

do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimajici Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni ve3keré doklady

prokazujici fadné provedeni dila, doklady potfebné k ndslednému uZivani a provozu

dila stim, Ze bez pfedloZeni téchto dokladu nelze povaZovat dilo za dokon¢ené a

schopné predani. K témto dokladim patfi zejména:

— projekt skute¢ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich

— zA4pisy a osvédceni o provedeni zkouskach pouzitych materiald,

- doklady o provedenych pfedepsanych zkouskach, revizich a kontrolach,

— stavebni denik (pfip. deniky),

- potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o uloZeni vybouraného materidlu a odpadu
na prislusné skladce odpad,

— fotodokumentaci o provadéni pfedmétu dila na elektronickém nosi¢i ve formétu
jpg.

O prabéhu prejimajiciho Fizeni pofidi objednatel pisemny zapis o pfedani a prevzeti

dokonc¢eného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute¢nost

v€. jejiho odGvodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému

uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani

a prevzeti dokonéeného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi

objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném

terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K€ za kazdou

vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni s jejich odstranénim a dale pak

objednatel mGZze povéfit odstranénim vad tfeti osobu, pficéemz, naklady na odstranéni

vad ponese v takovém pfipadé zhotovitel. Objednatel je opravnén zapocist naklady

na odstranéni vad tfeti osobou oproti faktufe na zbyvajici ¢ast ceny dila dle ¢&l. 9. 12

této smlouvy.

Clanek 16

Zmeény smlouvy
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
této smlouvy nepovaZzuiji.
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici Fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.
Smluvni strany na sebe prebiraji zménu okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.
Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2
obc&anského zakoniku.

Clanek 17
Odstoupeni od smlouvy
Objednatel mé& pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé.
V pfipadé vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se spinénim koneéného
terminu provadéni dila, nebo pokud bude z jinych skute¢nosti zjevné, Ze zhotovitel
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

z ddvodu na své strané dilo nedokonci ve sjednaném terminu, mdzZe objednatel od

této smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel

provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna napravu ani do 10 dnd poté, co

k tomu byl objednatelem vyzvan.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel neméa

uzavfeno pojisténi dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedna napravu do 10 dnu poté, co

k tomu byl objednatelem vyzvan.

Zhotovitel m& pravo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena néktera dilci

faktura dle €l. 9 smlouvy, pfestoZe tato faktura je v celém rozsahu opravnéna, a to ani

do 30 dnu poté, co byl objednatel vyzvan k napravé.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k "dilimu pfedani dila" a sou€asné s touto vyzvou
predloZi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle &l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouZzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnd po obdrZeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahaji "dil¢i pfejimaci fizeni",

- zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

- po diléim pFfedani provedenych praci sjednaji obé& strany pisemné zruSeni
smlouvy,

- poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "diléi kone&nou fakturu",

- strana, ktera dvodné odstoupeni od smlouvy zapfic€inila je povinna uhradit druhé
strané veSkerou Skodu ji z ddvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18

Zaveére€na ustanoveni
Zhotovitel prohlaSuje, Ze je sezndmen se skute€nosti, Ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno uvefejiovat uzaviené smlouvy vV registru smluv
zfizeného dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéch G&innosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
v platném znéni (dale jen ,zakon o registru smluv*).”
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je seznamen se skute€nosti, Ze Mésto Slany je jako
Uzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se kjeho
pusobnosti podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni (dale jen ,zakon o svobodném pfistupu k informacim®)*
Smluvni strany dale prohlasuji, Ze pokud nékteré skutecnosti uvedené v této smlouveé
povaZzuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu 8 504 zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
ob¢ansky zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smiuv dle
zakona oregistru smluv ¢&i zpfistupnéni dle zakona o svobodném pfistupu
k informacim, sdélily je pisemné druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.”
Smluvni strany sjednavaji, Zze pro pfipad, Ze tato smlouva podléh& uvefejnéni
v registru smluv dle zdkona o registru smluv, odeSle tuto smlouvu spravci registru
smluv k uvefejnéni Mésto Slany, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do
30 dnu od uzavreni této smlouvy.
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18.5.  Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
dle zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva G¢innosti dnem jejiho uverejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den uc€innosti

18.6. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originélu
a z nichz zhotovitel obdrZi jeden stejnopis a objednatel tfi stejnopisy.

18.7.  Obé smluvni strany prohlaSuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zékladé jejich pravé
a svobodné vile, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precCetly a s jeho obsahem souhlasi, coZ stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

18.8.  Pokud tato smlouva nestanovi jinak, plati ustanoveni Ob¢anského zakoniku ve znéni
pozdéjSich predpisu.

PFilohy:
Cislo 1 — Rozpocet dila
Cislo 2 — PD dila

V Kladné& dne: 20.08. 2018 Ve Slaném dne.: ................ 2018
za zhotovitele: Za objednatele:

ITES spol. sr.o. Mésto Slany

Ing. Tomas Seidl Mgr. Martin Hrabanek
Reditel spoleénosti, prokurista starosta mésta
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