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Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1160104/2016 (dále jen smlouva), uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami



Národní památkový ústav státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1- Malá Strana
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze bankovní spojení:
Správce objektu:

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3


Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel" na straně jedné)

a

Mgr. Dušan Michelfeit, ředitel


Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o. se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
IČO: 45308616 DIČ: CZ45308616
zastoupený: Ing. arch. Tomášem Šantavým (dále jen  „zhotovitel" na straně druhé)

I.

Na základě  článku 14. 3. Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1160104/2016, uzavřené dne
5. 9. 2016, a dodatku 1, 2 a 3, se smluvní strany dohodly na změně článku 4.2., odst. 4.2.2. smlouvy, v němž jsou stanoveny závazky zhotovitele provést dílo v určených termínech, na změně článku 5.1, v němž je stanovena cena díla, a změně v Příloze č. 3 smlouvy -Technické specifikaci pro Stavbu:
· a)  Rehabilitace  středověkého  suterénu  Císařského  paláce,  Konírny,  Arkádového   přístavku  a skalního sklepa
· b) Sociální a technické zázemí na jižním parkánu a adaptace východní části purkrabství
· 2 - Rekonstrukce části inženýrských sítí.

Tyto změny jsou v souladu s § 222 odst. 6 Písmena a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Současně touto změnou nedochází ke změně povahy veřejné
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zakázky, ani hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ve smyslu citovaného ustanovení zákona.
Důvodem změn jsou výsledky geologického a stavebně-archeologického průzkumu. Na základě geologické zprávy, která byla vyhotovena 4. 6. 2018, zprávy památkového dohledu,která byla vydána
20. 6. 2018 a archeologické nálezové zprávy, která byla předána 22. 5. 2018, které nedoporučují vést novou  přípojku  kanalizace  v  upravené  stávající trase  mezi  parkánem  a  napojením  na  trasu z Purkrabství, je potřeba navržení nového řešení kanalizační přípojky a to v trase nově budovaného elektrického rozvodu v podlahách Purkrabství, která se dále napojí na stávající trasu kanalizace z Purkrabství. Dále na základě vyhodnocení sond, které nepotvrdily zakreslený okenní otvor z období revitalizace hradu J.  Mockerem, ale byl zjištěn viditelný původní rostlý skalní masiv, je potřeba navržení nového řešení zázemí pro víceúčelový sál, které bylo navrženo v přilehlém skalním sklepě a nově bude umístěno ve východní části suterénu Císařského paláce. Protože Zhotoviteli byly předány výše uvedené výsledky průzkumů v pokročilém termínu, tak s ohledem na projednávané změny byla předána v termínu plnění projektová dokumentace, která tyto změny neřeší, není kompletní a kompletní OPS bude předána v náhradním termínu, stanoveném tímto dodatkem č. 4. Zhotovitel dne 16. 6. 2018 požádal o projednání změn, 25. 6. 2018 byly změny na mimořádném kontrolním dnu projednány a 31. 7. 2018 byly schváleny Řídícím výborem.

Pro stanovení aktuálních termínů , konečné ceny a změny předmětu plnění uzavíra jí smluvní  strany tento dodatek č. 4. ke smlouvě (dále j en dodatek č. 4 ) :



li.

Článek 4.2.,odst. 4.2.2 smlouvy se mění takto:
4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

4.2.2. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele stavby:


Ukončení: nejpozději do 30. 9. 2018 - dokumentace pro provedení stavby
nejpozději do 30. 9. 2018 - podrobný rozpočet stavby
nejpozději do 30. 11. 2018 - potřebná závazná stanoviska


Článek 5.1. smlouvy se mění takto:

Na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 19. 7. 2018, která bude nedílnou součástí dodatku č. 4, se mění text Tabulky č.1,2 a 3:

    Tabulka č.1 	
	Celkem cena bez DPH - dle dodatku č.2
	2 065 455,- Kč

	Celkem cena bez DPH - méněpráce
	-10 840 Kč

	Celkem cena bez DPH - vícepráce
	93 150,- Kč

	Celkem cena bez DPH
	2 147 765,- Kč
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Cena díla je členěna dle jednotlivých objektů takto:

2.147.765,-     Kč    (slovy:dvamilionystočtyřicetsedmtisícsedmsetšedesátpět	korun  českých).  Ceny  za jednotlivé  činnosti bez DPH za jednotlivé  objekty a ceny autorského dozoru (Cena díla v tabulkách č.2
- 5) jsou následující:



Tabulka č. 2
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)Rehabilitace části Císařského paláce, Sociální a technické zázemí na jižním parkánu, Adaptace východní části purkrabství

















Tabulka č. 3

	Rekonstrukce části inženýrských sítí

	Činnosti
	Cena bez DPH

	Zpracování a sestavení DSP- dle SoD
	110.000,-  Kč

	Zpracování a sestavení DPS - dle dodatku č.2
	29 250,- Kč

	Zpracování a sestavení DPS - méněpráce
	-3 375,- Kč

	Závěrečná etapa - dle SoD
	25.000,- Kč

	Závěrečná etapa - vícepráce
	0,- Kč

	Cena celkem za jednotlivé činnosti
	160 875,- Kč



Ill.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom  vyhotovení.
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2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 4 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni,a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 4 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 4 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1160104/2016 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 12. 12. 2016, dodatku č. 2 uzavřeného dne 13. 12. 2017 a dodatku č. 3 uzavřeného
19. 2. 2018 jsou tímto dodatkem č. 4 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) .

S. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".
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Příloha č. 3 - Technická specifikace



Technická  specifikace

dotační program IROP 2016 - 2020 pro objekt SH Karlštejn



Stavba  1 - Rehabilitace  části Císařského  paláce, Sociální a technické zázemí na jižním parkánu, Adaptace východní části purkrabství

Stavba la) Rehabilitace středověkého suterénu Císařského paláce, Konírny, Arkádového přístavku a Skalního sklepa

Cíl stavby:
Jedná se o rehabilitaci a zpřístupnění veřejnosti významných autentických středověkých prostorů Císařského paláce, které neprošly rozsáhlou restaurací hradu na konci 19. století. Návštěvníci získají nový pohled na Císařský palác a zároveň bude řešeno přemístění nevhodného provozního zázemí z cenných prostor Císařského paláce, které byly v průběhu druhé poloviny 20. století utilitárními zásahy znehodnoceny .

Rozsah stavby:
· suterén a přízemí Císařského paláce
· arkádový přístavek Císařského paláce
· skalní sklep
· terén a venkovní dlažba podél severní stěny Císařského paláce.

Původní využití:
· suterén - WC pro návštěvníky, sklad, elektrorozvodná komora
· přízemí (konírna) - výstavní sál, sklad
· arkádový přístavek - nástupní prostor do suterénu a přízemí
· skalní sklep -nevyužívány , částečně uskladnění stavebního materiálu.

Nově požadované vyu žití:
· Skalní sklep:
· zázemí pro  správu hradu -úklidová komora, skladový prostor
· Suterén:
· z větší části konferenční, divadelní a výstavní sál s kapacitou cca 150 lidí s částečnou prezentací demontovaných autentických dřevěných prvků v době restaurace hradu na konci 19. století
· ve východní části skladové zázemí sálu, uklidová komora a čajová kuchyňka
· Přízemí:
· víceúčelový , zejména výstavní sál
· arkádový přístavek -nástupní prostor (rampa) sjezdeckými schody, opěrnou stěnou a zábradlím.

Bourané  konstrukce:
· novodobé vestavby v suterénu včetně všech příček, izolačních přizdívek, podlah, podhledů a výplní otvorů
· ve zbývající části suterénu betonová podlaha
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· železobetonová  stropní  konstrukce   suterénu,  včetně  novodobých  pilířů  a  podlahových  vrstev  v přízemí
· zazdívka okenního otvoru v severní zdi a tří okenních otvorů v jižní zdi suterénu, - příčky sklepních kojí ve skalním sklepě
· inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace).
· tzv. jezdecké  schodiště v Arkádovém přístavku včetně zábradlí
· novodobá pískovcová dlažba Arkádového přístavku včetně podkladní betonové mazaniny

Nově navržené konstrukce:
· dřevěný strop nad suterénem včetně podlahy přízemí
· příčná stěna mezi sálem a skladem v suterénu včetně dveří
· - podlahy suterénu
· okna obnovených otvorů suterénu
· tzv. jezdecké schodiště z arkádového přístavku do suterénu včetně zábradlí
· dlažba arkádového přístavku
· schodiště z arkádového přístavku do konírny

· vestavba, čajové kuchyňky a úklidové komory ve	východní části suterénu Císařského paláce.­ podlaha ve skalním sklepě

Konstrukce k opravě a konzervaci:
· omítky skalního sklepa, suterénu a přízemí (zde jen dílčí korektury)
· ostění obnovených okenních otvorů suterénu
· výplně otvorů přízemí a vstupní dveře do suterénu
· nosné pilíře stropu nad suterénem
· venkovní dlažba podél severní stěny paláce
· schodiště do skalního sklepa
· vstupní dveře do skalního sklepa

Opravené konstrukce , které nevyžadují zásah a nesmí být poškozeny:
· dřevěné stropní konstrukce nad konírnou a arkádovým přístavkem
· z velké části omítky přízemí Císařského paláce

Požadovaná řešení stavebně technic ký ch závad:
· odvlhčení stěn suterénu
· sanace stropní konstrukce nad konírnou a arkádovým přístavkem (napadení dřevokazným hmyzem).

Zásady architektonického  řešení:
· sociální zařízení bude ze suterénu přemístěno do stavby 1b
· stropní  konstrukce  nad  suterénem  bude  navržena  jako   dřevěná,  pohledová,   částečně  povalová (západní část) a částečně trámová (východní část)
· suterén bude přirozeně osvětlen odstraněním zazdívek tří okenních otvorů na jižní straně a jednoho  okenního otvoru na severní straně
· v suterénu bude kuchyňka a úklidový prostor, jako zázemí pro víceúčelový sál
· ve  skalním  sklepě  bude  umístěna  výlevka  -v  části  skalního  sklepa,  který  sousedí  s Císařským palácem .

Zásady stavebně technického a konstrukčního řešení:
· odvětrání skalního sklepa se doporučuje řešit jako přirozené
· povalové a stropní trámy budou vyrobeny ručním tesáním z modřínové kulatiny
· překládaný záklop nad trámovou částí bude vyroben z ručně řezaných a ručně hoblovaných dubových prken
· zhlaví trámů nového stropu nad suterénem uložená v severní obvodové stěně budou izolována proti
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vlhkosti olověným plechem
· odvlhčení stěn suterénu bude řešeno bez plošných hydroizolací  s využitím přirozené odvětrávané dutiny a bez zásahů do skalního podloží
· dlažba v soutce mezi severní zdí Císařského paláce a hradební zdí pod Mariánskou věží bude až na dílčí korektury po zásahu uvedena do původního stavu včetně řešení dotčené dešťové kanalizace
· stávající rozvodná komora elektro bude ze suterénu přemístěna do novostavby 1b) na Parkáně. Po dobu stavby bude hradní areál připojen na provizorní rozvodnu umístěnou na jižním parkánu nebo na jiném vhodném místě určeném projektantem.

· organizaci výstavby je třeba navrhnout tak, aby umožnila neomezený návštěvnický provoz objektu po celou dobu stavby
· postup výstavby musí být navržen tak, aby po celou dobu stavby zůstaly provozuschopné  inženýrské sítě hradu.
-přepojení elektrorozvodů na provizorní i novou rozvodnu na jižním parkáně (stavba lb) musí být navrženo tak, aby bylo realizovatelné v uzavírací době hradu.
Po  dobu  stavby  bude  pro  návštěvníky  hradu  vybudováno   provizorní   sociální  zařízení  umístěné v prostoru stavebního dvora nebo na jiném vhodném místě navrženém projektantem.
· odpojení stávajícího sociálního zařízení pro návštěvníky v suterénu Císařského paláce může být provedeno až po zprovoznění provizorního  sociálního zařízení.
· organizaci výstavby je nutné koordinovat  s ostatními stavbami, které budou nebo by mohly probíhat na hradě nebo v jeho bezprostředním  okolí souběžně s předmětnou  stavbou
· použité technologie je třeba volit s ohledem na minimalizaci jejich vlivu na návštěvnický provoz (hluk, vibrace, prašnost, znečištění, pachy)
· oplocení staveniště musí být neprůhledné a musí splňovat základní estetická kritéria.

Požadované technické vvbavení:
· Skalní sklep:
· elektro - silnoproud, slaboproud (datové, EZS, EPS, CCTV)
· kanalizace, vodovod
· systém přirozeného větrání
· Suterén:
· vytápění
· elektro - silnoproud, slaboproud (datové, EZS, EPS, CCTV)
· Přízemí:
· zachování stávajících světelných a slaboproudých rozvodů a doplnění silnoproudých zásuvkových rozvodů a slaboproudů.

Památkové zásad y: Všeobecné:
· veškeré  stavební  zásahy  budou  navrženy  na  základě  studia  historické  dokumentace   s použitím klasických materiálů  a technologií
· součástí PD musí být návrh podrobných ochranných opatření památkově cenných konstrukcí a jejich povrchů, včetně výplně otvorů
· součástí PD musí být inventarizace všech prvků dotčených stavbou.

Suterén:
· nově navržené dřevěné stropy a zděná dělící příčka suterénu budou navrženy jako kopie původního dokumentovaného stavu (včetně tesařských spojů a povrchové úpravy) zaniklého v průběhu restaurace hradu na sklonku 19. století. Rekonstrukce bude provedena podle grafické dokumentace z roku 1867 (J. Mocker) a dalších dokumentačních skic pořízených v 90. letech 19. století. Zde se předpokládá znalectví historických dřevěných konstrukcí nezbytné pro dosažení uspokojivého výsledku.

· nové dveře v příčce budou dřevěné, svlakované
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· vybourání  zazdívek  oken  suterénu  bude  předcházet  provedení  sond,  podrobný  průzkum  a prohloubené SHP
· oprava obvodových zdí a historických omítek bude provedena konzervační metodou se zachováním všech dochovaných fragmentů historických omítek
· nová podlaha - cihelná dlažba bez hydroizolace s přirozeným provětráním
· nová okna -výplně okenních otvorů jako replika výplní otvorů z doby restaurace hradu
· vstupní dveře (z 60. let 20. století) -budou ponechány a opraveny.

Skalní sklep:
· nová podlaha - štětová případně valounová kamenná dlažba
· omítky -konzervační opravy stávajících, očištění skalního povrchu bez úprav
· technologické rozvody nesmí zasahovat do skalního masivu. Přípustné je přiznané vedení rozvodů provedených kultivovanou formou

Přízemí:
· nová podlaha - cihelná dlažba do maltového lože s provedením na násypu (s použitím původní stavební drtě, uložené v prostoru suterénu paláce a přilehlého sklepa)
· omítky -dílčí revize konzervační opravy provedené v roce 2013
· okna, dveře -budou zachována stávající.

Arkádový přístavek:
· nové kamenné schodiště do suterénu typu jezdeckých schodů včetně zábradlí bude provedeno jako replika původního stavu z doby před restaurací hradu (skica z roku 1867) s využitím tradičních materiálů a technologií
· nová podlaha -kamenná dlažba vycházející ze stavu po restaurování hradu v 90. letech 19. století
· návrh  nového  schodiště  z arkádového  přístavku  do  konírny  včetně  zábradlí  bude  provedeno v tradičních materiálech a původních technologiích .


Požadovanv rozsah projekčních prací:
Před pro jektová pří prava:
· analýza podkladů poskytnutých objednatelem
· studium odborné literatury související s tématem
· fotodokumentace stavu objektu před obnovou
· doměření potřebných detailů

Práce průzkumné:
· základní stavebnětechnický průzkum
· statický průzkum
· průzkum vlhkostních poměrů
· průzkum inženýrských sítí
· restaurátorský  průzkum
Průzkumy budou provedeny ve dvou stupních, základní průzkumy před zpracováním dokumentace pro vydání stavebního povolení a prohloubené průzkumy před zpracováním dokumentace pro provádění stavby.

Dokumentace pro vydání stavebního povolení
Dokumentace musí splňovat požadavky přílohy č.5 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. s tímto upřesněním:
Část B.8 Zásady organizace výstavby bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat:
- řešení přesunu hmot hlavních stavebních materiálů v areálu hradu ajeho nejbližším okolí s ohledem na návštěvnický provoz, bezpečnost, průjezdné profily, únosnost povrchů komunikací ajejich znečistění
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· návrh použité stavební mechanizace včetně odhadu doby a četnosti jejího nasazení
· zásady provádění stavby s ohledem na minimalizaci jejího v.livu na návštěvnický provoz (bezpečnost, hluk, prašnost, vibrace)

Část C.3 Koordinační situace bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat:
· zařízení  staveniště,  hlavní  stavební  mechanismy,  lešení,  dopravní  trasy  přesunu  hmot  a  přístup pracovníků na staveniště

Část D. l.lArchitektonicko-stavební řešení bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat: D.1.la) Technická zpráva
· návrh ochranných opatření významných památkově chráněných prvků. Tento návrh bude stanoven v součinnosti s památkovým garantem objektu.

D 1.1.b) Výkresová část - předpokládaný minimální rozsah: Současný stav -bourané konstrukce:
· půdorys skalního sklepa 1:100
· půdorys suterénu 1:100
· půdorys přízemí  1:100
· řez podélný Z-V (vedený schodištěm do suterénu s pohledem na sever) 1:100 (platí, jíž odevzdáno v DSP)
· pohled jižní na Císařský palác 1:100

Nový stav:
· výkopy a základy 1:50
· půdorys suterénu a skalního sklepa 1:50
· půdorys přízemí 1:50
· řezy příčné (S-J) 3x (vedené arkádovým přístavkem, sálem, skladem a skalním sklepem s pohledem na východ resp. západ) 1:50
· řez podélný (Z-V) vedený schodištěm do suterénu s pohledem na sever 1:50
· řez Z-V vedený skalním sklepem s pohledem na jih 1:50
· pohled jižní na Císařský palác 1:50

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení bude kromě náležitostí předepsaných  vyhláškou obsahovat: D.l.2a)  Technická zpráva
· postup demontáže původní a montáže nové stropní konstrukce nad suterénem včetně montážního  statického zajištění stěn
Dl.2.b) Výkresová část
· montážní zajištění stěn -půdorys, řez 1:100, 1:1O
· výkres skladby dřevěného stropu nad suterénem - půdorys 1:50

D 1.4 Technikaprostředí staveb bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat:
D.l.4a) Technická zpráva

(platí, jíž odevzdáno v DSP)

Kromě   náležitostí   předepsaných   vyhláškou   bude   dokumentace   pro   vydání   stavebního   povolení obsahovat následující přílohu:
„Návrh sond pro zpracování dokumentace pro provádění  stavby" s tímto obsahem:
· půdorys suterénu a skalního sklepa s vyznačením polohy a označení sond 1:100
· půdorys přízemí s vyznačením polohy a označení sond 1:100
· označení sond s popisem cíle, velikosti, dotčených konstrukcí, způsobu provádění a ochranných opatření
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Dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace musí splňovat požadavky přílohy č.6 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. s tímto upřesněním:

Část B.8 Zásady organizace výstavby bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat:
· řešení přesunu hmot hlavních stavebních materiálů v areálu hradu ajeho nejbližším okolí s ohledem na návštěvnický provoz, bezpečnost, průjezdné profily, únosnost povrchů komunikací ajejich znečistění
· návrh použité stavební mechanizace včetně odhadu doby a četnosti jejího nasazení
· zásady provádění stavby s ohledem na minimalizaci jejího vlivu na návštěvnický provoz (bezpečnost, hluk, prašnost, vibrace)
· umístění  provizorní  elektrorozvodny  a  organizační  řešení  připojení  všech  objektů  hradu  na provizorní a novou rozvodnu elektro
· návrh, umístění a organizační řešení provozu provizorního sociálního zařízení pro návštěvníky

Část C.3 Koordinační situace bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat:
· zařízení  staveniště, hlavní  stavební mechanismy,  lešení, dopravní trasy přesunu  hmot  a přístup pracovníků na staveniště

Část  D.1.1  Architektonicko-stavební	řešení   bude   kromě   náležitostí   předepsaných   vyhláškou obsahovat:

D.1.la) Technická zpráva
· návrh ochranných opatření významných památkově chráněných prvků
· návrh použitých materiálů (u atypických materiálů včetně receptur)
· podrobný popis technologií
D1.1.b) Výkresová část - předpokládaný minimální rozsah: Současný stav -bourané konstrukce:
· půdorys suterénu a skalního sklepa 1:50
· půdorys přízemí 1:50
· výkres skladby stropu nad suterénem 1:50
· řez příčný (S-J) l x, vedený schodištěm do skalního sklepa ajižním oknem suterénu) 1:50
· řez podélný (Z-V) vedený schodištěm do suterénu s pohledem na sever 1:50
· pohled jižní na Císařský palác 1:50

Nový stav:
· výkres výkopů a základů včetně pažení 1:50
· půdorys suterénu a skalního sklepa 1:50
· půdorys přízemí 1:50
- řezy příčné (S-J) 3x (vedené arkádovým přístavkem, sálem, skladem a skalním sklepem s pohledem na východ resp. západ 1:50
· dílčí řez (Z-V) skalním sklepem a soutkou vedený schodištěm 1:50
· řez podélný (Z-V) vedený schodištěm do suterénu s pohledem na sever 1:50
· pohledy na stěny suterénu a konírny 1:50 s vyznačením sanace omítek a ostění oken
· pohled jižní na Císařský palác 1:50
· detaily skladby podlah a dlažeb 1:1O (suterén, přízemí, arkádový přístavek, soutka, skalní sklep)
· - výkresy nových výplní otvorů včetně kování 1:10 až 1:1 (okna suterénu 4x, dveře příčky lx,)
· výkresy opravovaných výplní otvorů 1:20 až 1:1
· detaily schodiště do suterénu včetně zábradlí 1:1O až 1:1
· výkres skladby schodiště do konírny 1:20 (půdorys, řez, pohled)
· detaily schodiště do konírny 1:1O až 1:1
· detaily odvlhčení a odvětrání 1:1O až 1:1
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D.l.lc) Dokumenty podrobností
· výpisy dřeva, oceli, kamenických prvků, kovářských, zámečnických a klempířských prvků, vrtů a kotev, spojovacího materiálu
· tabulky výplní otvorů a tabulky podlah

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat: D.1.2a) Technická zpráva
· postup demontáže původní a montáže nové stropní konstrukce nad suterénem včetně montážního statického zajištění stěn

Dl.2.b) Výkresová část
· výkres skladby stropu nad suterénem -půdorys, řezy  1:50
· detaily konstrukce stropu nad suterénem (dílčí řezy, uložení zhlaví, spoje, záklop) 1:1O

Kromě  náležitostí  předepsaných  vyhláškou  bude  dokumentace  pro  provádění  stavby  obsahovat následující přílohu:
· Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 230/2012Sb., bez ocenění a s oceněním dle cenové soustavy ÚRS. Položkové rozpočty budou sestaveny v jednotném ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r.2016 ve formě oceněného soupisu prací, potvrzeného autorizovaným projektantem, a také v obecném rozpočtovém formátu *.XC4 Gedná se o otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který splňuje veškeré požadavky Vyhlášky č. 230/2012 Sb. a je volně dostupný. V rozpočtu musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy). V položkovém ceníku nesmí být uvedeny soubory, komplety. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité  cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud je jednotková cena, kterou uvedl projektant, vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit.
· Inventarizace   výplní   otvorů,   která   bude   obsahovat   digitální   karty   jednotlivých    prvků s fotodokumentací obou stran a významných detailů (např. všech prvků kování), rozměry a popis konstrukce a doplňků včetně povrchových úprav, popis technického stavu a míry poškození
· Vyhodnocení sond, které bude obsahovat fotodokumentaci a výkresy detailů sond v měřítku min. 1:1O se zaměřením a popisem odhalených konstrukcí a zjištěných skutečností.
D 1.4 Technikaprostředí staveb bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat: D.1.4a) Technická zpráva
· podrobný postup přepojení elektrorozvodu objektu na provizorní a novou rozvodnou komoru včetně odhadu doby provádění
· návrh záložního zdroje nebo jiného  řešení umožňujícího  nepřetržitý provoz EZS a EPS včetně počítačové sítě v době přepojení.
D.1.4b) Výkresová část
· návrh provizorní rozvodny elektro
· návrh sítí provizorního sociálního zařízení

Stavba   lb)	Sociální  a  technické  zázemí  na  jižním  parkánu  a  adaptace východní  části purkrabství

Cíl stavby:

Zpřístupnění veřejnosti autentického gotického sklepních prostorů v budově purkrabství určených pro výstavní účely a navazujících původních nově odhalených gotických sklepních prostorů pod úrovní nádvoří.
Adaptace východní části přízemí purkrabství - významných  pozdně gotických interiérů, doposud běžně  návštěvníkům  nepřístupných  - pro  společenské  a kulturní  návštěvnické  centrum  (prodej
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vstupenek, informační centrum, výstavní prostory). V prostoru přízemí purkrabství bude dále umístěno WC pro invalidy se vstupem z nádvoří.

Součástí stavby je  vybudování  nového  sociálního a technického  zázemí v prostoru jižního  parkánu, včetně zapojení a prezentace odhalených archeologických nálezů.



Rozsah stavby:

· jihovýchodní  část nádvoří  u purkrabství  včetně hradby  mezi  purkrabstvím  a schodišťovou  věží a doposud zasypaných suterénů zaniklých staveb pod jihovýchodní části nádvoří

· dvě sklepní místnosti přiléhající k východní stěně purkrabství

· východní část přízemí purkrabství

· dotčená  část  jižního   parkánu   s nefunkčním   sociálním  zařízením  z poloviny   20.  století  včetně parkánové hradby

· schodišťová věž propojující nádvoří u Císařského paláce sjižním parkánem.



Původní  yy užití:

· východní sklepy purkrabství - sklady

· východní část přízemí purkrabství - svatební síň se sociálním zařízením a kuchyňkou

· dotčená část jižního parkánu - při hradební zdi ze severní strany dlouhodobě nefunkční sociální zařízení pro návštěvníky z poloviny 20. století

· dotčená část nádvoří u purkrabství - nádvoří

· schodišťová věž - komunikační prostor propojující nádvoří u Císařského paláce sjižním a východním parkánem.



Nově  požadované vyu žití:

· sklep přilehlý k východní stěně purkrabství - expoziční sál s možností promítání dokumentů o stavebním

vývoji objektu

· sklep navazující - expozice pro návštěvníky (historie vinařství)

· východní část přízemí purkrabství - společenské, kulturní a návštěvnické centrum (prodej vstupenek, informační centrum, výstavní prostory), WC pro invalidy
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· dotčená část jižního parkánu - vestavba sociálního zařízení pro návštěvníky, elektrorozvodná a úklidová komora.

· dotčená část nádvoří u purkrabství (v podzemí) -přístupová chodba s expozicí a schodiště do nového sociálního zařízení a komora s nádrží na užitkovou vodu

· schodišťová  věž - komunikační  prostor  propojující  nádvoří  u  Císařského  paláce  sjižním  a východním parkánem a vestavbou sociálního zařízení pro návštěvníky .




Bourané obj ekty a konstrukce:

· dlažba nádvoří u purkrabství (viz grafické schéma)

· rozšíření prostupu v jižní hradbě nádvoří pro nový dveřní otvor

· nefunkční sociální zařízení pro návštěvníky z 1. poloviny 20. století včetně všech inženýrských sítí na jižním parkánu

· odvlhčovací kanál purkrabství -východní část

· prostupy pro nové dveřní otvory v přízemí purkrabství

· WC a kuchyňka z 80. let 20. století -provozní zázemí svatební síně

· rozšíření otvorů ve vnitřních nosných zdech přízemí purkrabství (viz grafické schéma)

· zazdívka dveřního otvoru do gotického sklepa v purkrabství z nového přístupového schodiště

· úpravy spojené s prohloubením schodiště ve schodišťové věži a jeho propojení s novostavbou sociálního zařízení na jižním parkánu a případné probourání nového dveřního otvoru v úrovni zastřešení sociálního zařízení.


Nově navržené obj ekty a konstrukce:

· plochostropá vestavba sociálního zařízení pro návštěvníky na jižním parkánu s úklidovou komorou a elektrorozvodnou komorou

· přístupová chodba se schodištěm (s využitím suterénních prostorů zaniklých přístaveb purkrabství) z nádvoří u purkrabství do nového sociálního zařízení s odbočkou z mezipodesty do návštěvnického centra v přízemí purkrabství, do východního sklepa purkrabství a komory s nádrží na užitkovou vodu

· dlažba nádvoří u purkrabství v okolí nového schodiště

· dílčí úpravy vnitřních svislých nosných konstrukcí ve východní části přízemí purkrabství

· vstupní dveře do východního sklepa purkrabství
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· vstupní dveře do návštěvnického centra

· úpravy spojené s prohloubením schodiště ve schodišťové věži a jeho propojení s novostavbou sociálního zařízení na jižním parkánu a případné probourání  nového dveřního otvoru v úrovni zastřešení sociálního zařízení.



· inženýrské sítě viz níže.



Ob jekt y a konstrukce k opravě a konzervaci:

· část jižního parkánu dotčeného stavbou inženýrských  sítí včetně hradby -rozsah viz grafická část

· schodišťová věž na parkán (fasáda, vnitřní omítky, venkovní schodiště, výplně otvorů, dlažby)

· omítky a koruna dotčených hradeb nádvoří a parkánu

· východní fasáda přízemí purkrabství

· východní  sklepy purkrabství  (konzervace zdiva, kleneb, omítek a dlažby, oprava severního portálu, repase

výplní otvorů)

· prostory ve východní části přízemí purkrabství (podlahy, omítky)

· dlažba nádvoří u purkrabství v prostoru nového schodiště a prezentovaných podzemních  objektů.



Opravené konstrukce, které neyyžadují zásah a nesmí být poškozeny:

· střecha schodišťové věže

· hrázděná konstrukce fasády purkrabství

· okna v přízemí purkrabství



Požadovaná řešení stavebně technic kých závad:

· statické zajištění a stabilizace trhlin kleneb východních sklepů v purkrabství.



Zásad y architektonického  řešení:

· dispoziční řešení vestavby bude vycházet z architektonického koncepčního řešení,  obsaženého  ve Studii stavební revitalizace a provozního rozvoje areálu hradu Karlštejn, odd. B.1 Koncepce rozvoje areálu hradu Karlštejna, NPÚ, 2014 a zadávací výkresové dokumentace viz příloha
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· dispoziční řešení východní části přízemí purkrabství (návštěvnické centrum) - bude vycházet ze zadávací výkresové dokumentace viz příloha

· vestavba na jižním parkánu bude na severní a jižní straně ohraničena stávajícími hradbami a na západní straně obvodovou zdí purkrabství. Nová východní obvodová zeď s korunou krytou cihlami bude předsunuta před schodišťovou věž a to tak, že mezi touto přístavbou a obvodovou zdí Císařského paláce zůstane otevřený průchod. Předsazení nové obvodové východní zdi bude max. 3 m. Vestavba bude přízemní, částečně zapuštěná pod terén a krytá plochou zatravněnou a z části dlážděnou střechou, skrytou za hradbou parkánu. V případě potřeby je přípustné zvýšení koruny parkánové zdi v rozsahu novostavby na úroveň krycí stříšky opěrného pilíře u jihovýchodního nároží purkrabství. Plochá střecha bude navržena jako terasa využívaná návštěvníky infocentra a bude zpřístupněna novými dveřními otvory z přízemí purkrabství a schodišťové věže.

· hloubka zapuštění novostavby bude respektovat nalezenou úroveň skalního podloží, do kterého nebude zasahováno a také bude respektovat předpokládané archeologické nálezy zaniklé východní přístavby purkrabství.

· ve vestavbě na jižním parkánu bude umístěno WC pro návštěvníky rámcově ve stávající kapacitě jako mají současné záchody v suterénu Císařského paláce, malá úklidová  komora a elektrorozvodná
komora. Součástí těchto veřejných WC nebude WC pro invalidy ani WC pro personál.	[image: ]
· vestavba sociálního zařízení bude zpřístupněna chodbou se schodištěm přiléhajícím k severní stěně
purkrabství, zapuštěným pod úroveň nádvoří. Z mezipodesty schodiště  bude nově zpřístupněná východní část přízemí purkrabství a původním portálem pod schodištěm bude obnoven vstup do východního sklepa purkrabství s dvoukřídlými dveřmi
· podzemní přístupová chodba k sociálnímu zařízení bude v prostoru parkánu propojená nově vytvořeným vstupem se schodišťovou věží, bude zváženo také vyústění ze schodišťové věže na terasu nad sociálním zařízením

· střílnové otvory v parkánové hradbě budou využity k osvětlení a větrání prostor vestavby sociálního zařízení

· vstup do východního sklepa purkrabství z parkánu bude zrušen. Dveřní výplň mezi řešenými sklepy

a navazující chodbou bude repasována a opatřena funkčním zámkem.

· nové návštěvnické centrum ve východní části přízemí purkrabství bude obsahovat WC pro invalidy přístupné ze severní chodby. Požadován je též přímý vstup do provozního zázemí z jižní podesty hlavního schodiště (viz grafické schéma)
· v návštěvnickém centru bude řešen pult prodeje vstupenek umístěný v prostoru bývalého zázemí svatební síně a přístupný novým dveřním otvorem z podesty hlavního schodiště.


Zásady stavebně technického a konstrukčního řešení:
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· v opravované části jižního parkánu budou odstraněny novodobé sedimenty a terén upraven na úroveň z doby restaurace hradu na konci 19. století (v prostorách novostavby na úroveň suterénu zaniklé východní přístavby purkrabství)

· v rámci projektu je třeba řešit kolizi novostavby na jižním parkánu se stávajícím kabelovodem a dalšími funkčními elektrorozvody uloženými pod terénem parkánu.

· přeložky všech funkčních sítí musí být navrženy tak, aby neomezily návštěvnický provoz objektu a přepojení bylo realizovatelné v uzavírací době hradu.
· v rámci projektu je třeba řešit kolizi nového přístupového schodiště se stávajícím odvlhčovacím kanálem přiléhajícím k severní stěně purkrabství a s rozvody sítí vedených tímto kanálem
· nové nosné konstrukce nebudou zasahovat do historických konstrukcí (objekt purkrabství včetně přilehlých archeologických objektů a hradební zdi Císařského paláce se schodišťovou věží)
· na zastřešení novostavby ani na nádvoří nebudou umístěna žádná technická zařízení

· odvlhčení historických  stěn zapojených do novostaveb bude řešeno bez plošných hydroizolací s využitím přirozené odvětrávané mezery
- je nutné řešit odvod dešťových vod z objektu purkrabství

- je nutné řešit statické zajištění schodišťové věže

· všechny elektrorozvody stavby 1b budou napojeny na novou elektrorozvodnou komoru na jižním parkánu

· elektrorozvodná komora bude dimenzována na připojení všech objektů hradu - organizaci výstavby je třeba navrhnout tak, aby umožnila neomezený návštěvnický provoz objektu po celou dobu stavby
· organizaci výstavby je nutné koordinovat s ostatními stavbami, které budou nebo by mohly probíhat na hradě nebo v jeho bezprostředním okolí souběžně s předmětnou stavbou

· použité technologie je třeba volit s ohledem na minimalizaci jejich vlivu na návštěvnický provoz (hluk, vibrace, prašnost, znečištění, pachy)

· oplocení staveniště musí být neprůhledné a musí splňovat základní estetická kritéria.



Památkové zásad y:

· veškeré  stavební zásahy budou navrženy na základě  studia historické dokumentace s použitím klasických materiálů a technologií
· součástí PD musí být návrh podrobných ochranných opatření památkově cenných konstrukcí a jejich povrchů, včetně výplně otvorů

· součástí PD musí být inventarizace všech prvků dotčených stavbou.
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· dotčené původní konstrukce a jejich povrchy je nezbytné zachovat v celém rozsahu. Výjimkou budou dílčí destruktivní zásahy do konstrukcí realizovaných v době restaurace hradu na sklonku 19. století (nové dveřní otvory, úprava dolní partie schodišťové věže) a provedení nového průchodu hradební zdí do novostavby v parkánu (s využitím průrazu pro vodovodní potrubí z 80. let 20. století). Stejnou ochranu a péči budou mít konstrukce doposud skryté, které budou odhaleny až po zahájení plošného odkryvu. Ty budou obnoveny konzervační metodou.

· nástupní partie schodiště s otvorem v dlažbě nádvoří a novým vstupem do purkrabství budou svou architektonickou formou a materiálem odpovídat současné podobě nádvoří a purkrabství, kterou získalo při restauraci hradu na konci 19. století. Přístupové schodiště bude provedeno jako replika obdobného řešení schodiště z nádvoří ke Studniční věži

· stavební úpravy schodišťové věže do jižního parkánu (prohloubení schodiště, vstupní otvory) budou svou architektonickou formou, materiály a povrchovou úpravou odpovídat původnímu architektonickému  řešení

· gotické sklepy v purkrabství bude pouze konzervačně ošetřeny se zachováním stávající dlažby a omítek

· prostory východního  přízemí  purkrabství  (návštěvnické  centrum) budou  zachovány co nejvíce v původním stavu, změny v řešení otvorů ve svislých konstrukcích budou minimalizovány a realizovány v souladu s přiloženým grafickým schématem

· budou zachovány rovněž kvalitní interiérové úpravy z 80. let 20. století (vápenosádrové omítky a podlahy v klenutých místnostech)

· předmětem zadání není řešení oken v přízemí purkrabství, jejichž obnova je v současné době prováděná

· nová východní obvodová zeď novostavby v parkánu bude vyzděna z plných cihel s cihelnou korunou a opatřena omítkou materiálově a vzhledově shodnou s omítkou přilehlé schodišťové věže

· oprava fasády schodišťové věže, části hradební zdi nádvoří purkrabství a hradby jižního parkánu bude provedena s použitím materiálů a technologických postupů použitých a odzkoušených při opravě fasád Císařského paláce, 1. brány a Voršilky

- na dotčené části nádvoří bude obnovena dlažba podle původního stavu po dokončení restaurace hradu z konce 19. století

· pracemi nesmí být destruovány soudržné skalní výchozy pod nádvořím. Východ skály v gotickém sklepě bude zabezpečen konzervační metodou.

· koruna dotčené části parkánové zdi bude nově kryta cihlami naplocho, dle ochozů kolem Velké věže

· použité materiály a technologie budou rozděleny do čtyř kategorií:

1. Konzervace původních konstrukcí ajejich povrchů (předmockerovských)

· v DSP v textovém popisu

· v DPS zpracovat do velkých podrobností včetně grafické části


[image: ]	
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2. Povrchy a konstrukce, které prošly mockerovskou revitalizací

3. Povrchy a konstrukce, které byly opraveny v 80. letech 20. století

4. Nově vložené konstrukce (např. zatravněná střecha, příčky, obklady, dlažby apod.).



Technické vvbavení:

· vytápění prostoru veřejných WC

· vytápění v přízemí purkrabství v plochostropých místnostech

· řešení nové elektrorozvodné komory dimenzované na připojení celého hradu

· napojení novostavby na splaškovou kanalizaci, přívod pitné a užitkové vody, silnoproudé rozvody a slaboproud (EPS, EZS, datová síť)
· napojení WC invalidi ve východní části přízemí purkrabství na splaškovou kanalizaci, přívod pitné vody, silnoproudé rozvody a slaboproud (EPS, EZS, datová síť)

· příprava přívodu vody a kanalizace do úrovně 1. patra purkrabství

· rozvod elektro na novém přístupovém schodišti

· nový rozvod elektro ve sklepních místnostech purkrabství

· nový rozvod elektro ve schodišťové věži.

· přeložka skříňky telekomunikace (02 resp. Cetin) na jižním parkánu





Požadovaný rozsah projekčních  prací:

Předpro jektová příprava:

· analýza podkladů poskytnutých objednatelem

· studium odborné literatury související s tématem

· fotodokumentace stavu objektu před obnovou

· doměření potřebných detailů

· zaměření dotčených částí PU včetně pohledů - nebo musí zajistit investor předem



Práce průzkumné:

*• * •*
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· základní stavebnětechnický  průzkum

· statický průzkum

· průzkum vlhkostních poměrů

· průzkum inženýrských sítí

· restaurátorský  průzkum

Průzkumy budou provedeny ve dvou stupních, základní průzkumy před zpracováním dokumentace pro vydání stavebního povolení a prohloubené průzkumy před zpracováním dokumentace pro provádění stavby.





Dokumentace  pro vydání stavebního povolení

Dokumentace  musí  splňovat požadavky  přílohy  č.5 vyhlášky  č.499/2006  Sb., o dokumentaci  staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. s tímto upřesněním:

Část B.8 Zásady organizace výstavby bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat:

· řešení přesunu hmot hlavních stavebních materiálů v areálu hradu ajeho nejbližším okolí s ohledem

na  návštěvnický   provoz,   bezpečnost,  průjezdné  profily,   únosnost  povrchů   komunikací   a  jejich znečistění

· návrh použité stavební mechanizace včetně odhadu doby a četnosti jejího nasazení

· zásady   provádění   stavby   s ohledem   na   minimalizaci   jejího   vlivu   na   návštěvnický   provoz (bezpečnost, hluk, prašnost, vibrace)



Část C.3 Koordinační situace bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat:

· zařízení  staveniště,  hlavní  stavební  mechanismy,  lešení,  dopravní  trasy  přesunu  hmot  a  přístup pracovníků na staveniště



Část   D.1.1  Architektonicko-stavební	řešení   bude   kromě   náležitostí   předepsaných	vyhláškou obsahovat:

D.1.la) Technická zpráva

· návrh ochranných opatření významných památkově chráněných prvků. Tento návrh bude stanoven v součinnosti s památkovým garantem objektu
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Dl.1.b) Výkresová  část - předpokládaný  minimální rozsah: Současný  stav -bourané  konstrukce:
· půdorys na úrovni parkánu  (východní sklepy purkrabství,  nefunkční  sociální zařízení a odvlhčovací kanál, prostup v hradbě) 1:100

· půdorys na úrovni nádvoří (dlažba nádvoří, dveřní otvory v přízemí purkrabství)  1:I 00

· příčný řez S-J vedený nefunkčním sociálním zařízením  1:100

· příčný řez S-J vedený schodišťovou věží s pohledem na západ 1:100

· příčný řez S-J vedený východní částí purkrabství s pohledem na východ 1:100

· podélný řez V-Z vedený nefunkčním sociálním zařízením s pohledem na sever 1:100



Nový stav:

· půdorys  1. (na úrovni parkánu a pod úrovní nádvoří s interiéry vestavby, přilehlých gotických sklepů purkrabství, chodby se schodištěm, komory s užitkovou vodou a prohloubené schodišťové věže)   1:50

· půdorys  2.  (nad  podlahou  infocentra  a  pod  úrovní  nádvoří  s půdorysným  řezem  chodbou  a přístupovým schodištěm, interiérem infocentra, WC pro invalidy a schodišťovou věží) 1:50

· půdorys  3.  (na  úrovni  nádvoří  s pohledem  na  vyústění  nového  schodiště  a  střechu  vestavby  v parkánu)  1:50

· řezy příčné (S-J) 3x vedené purkrabstvím a přístupovou chodbou včetně komory s užitkovou vodou, objektem   sociálního   zařízení   a   přilehlým   podzemním    prostorem   pod   nádvořím   purkrabství s vyrovnávacím schodištěm, objektem sociálního zařízení a přilehlou schodišťovou věží I :50

· řezy podélné 2x vedené purkrabstvím, sociálním zařízením a schodišťovou věží s pohledem na sever, novým přístupovým schodištěm a chodbou s pohledem na purkrabství) 1:50

· pohled jižní (jižní parkánová a vnitřní hradba, purkrabství a schodišťová věž) 1:50

· pohled východní (schodišťová věž, nové sociální zařízení, purkrabství)  1:50

· pohled severní (z nádvoří na purkrabství)  1:50



D.1.2 Stavebně konstrukční řešení bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat: D.1.2a) Technická zpráva
· návrh zajištění a opravy trhlin ve dvou sklepních prostorách purkrabství

· řešení statického zajištění schodišťové věže (prohloubení schodiště)
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· provádění a zajištění výkopů

Kromě  náležitostí  předepsaných  vyhláškou  bude  dokumentace  pro  vydání  stavebního  povolení obsahovat následující přílohu:

„Návrh sond pro zpracování dokumentace pro provádění stavby" s tímto obsahem:

· půdorys suterénu s vyznačením polohy a označení sond I:I 00

· půdorys přízemí s vyznačením polohy a označení sond I:I 00

· označení sond s popisem cíle, velikosti, dotčených konstrukcí, způsobu provádění a ochranných opatření


Dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace musí splňovat požadavky přílohy č.6 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. s tímto upřesněním:

Část B.8 Zásady organizace výstavby bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat:

· řešení přesunu hmot hlavních stavebních materiálů v areálu hradu a jeho nejbližším okolí s ohledem na návštěvnický provoz, bezpečnost, průjezdné profily, únosnost povrchů komunikací a jejich znečistění

· návrh použité stavební mechanizace včetně odhadu doby a četnosti jejího nasazení

· zásady  provádění  stavby  s ohledem  na  minimalizaci  jejího  vlivu  na  návštěvnický  provoz (bezpečnost, hluk, prašnost, vibrace)

Část C.3 Koordinační situace bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat:

· zařízení staveniště, hlavní stavební mechanismy, lešení, dopravní trasy přesunu hmot a přístup pracovníků na staveniště


Část   D.1.1   Architektonicko-stavební	řešení   bude   kromě   náležitostí   předepsaných	vyhláškou obsahovat:

D.1.1 a) Technická zpráva

· návrh ochranných opatření významných památkově chráněných prvků

· návrh použitých materiálů (u atypických materiálů včetně receptur)

· podrobný popis technologií



D1.1.b) - Výkresová část -předpokládaný minimální rozsah:
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Současný stav -bourané konstrukce:

· půdorys na úrovni parkánu (východní sklepy purkrabství, nefunkční sociální zařízení a odvlhčovací kanál, prostup v hradbě) I:50

· půdorys na úrovni nádvoří (dlažba nádvoří, dveřní otvory v přízemí purkrabství) 1:50

· řez příčný řez S-J vedený nefunkčním sociálním zařízením 1:50

· příčný řez S-J vedený schodišťovou věží s pohledem na západ 1:50

· příčný řez S-J vedený východní částí purkrabství s pohledem na východ I :50

· podélný řez V-Z vedený nefunkčním sociálním zařízením s pohledem na sever 1:50



Nový stav:

· půdorys 1. (na úrovni parkánu a pod úrovní nádvoří s interiéry vestavby, přilehlých gotických sklepů purkrabství, chodby se schodištěm a prohloubené schodišťové věže)  I:50

· půdorys  2.  (nad  podlahou   infocentra  a  pod  úrovní  nádvoří  s půdorysným  řezem  chodbou  a přístupovým schodištěm, interiérem infocentra, WC pro invalidy a schodišťovou věží) I :50

· půdorys  3.  (na  úrovni  nádvoří  s pohledem  na  vyústění  nového  schodiště  a  střechu  vestavby  v parkánu)  I:50

· řezy příčné (S-J) 3x vedené purkrabstvím a přístupovou chodbou, objektem sociálního zařízení a přilehlým podzemním prostorem pod nádvořím purkrabství s vyrovnávacím schodištěm, objektem sociálního zařízení a přilehlou schodišťovou věží I :50

· řezy podélné 2x vedené purkrabstvím, sociálním zařízením a schodišťovou věží s pohledem na sever, novým přístupovým schodištěm a chodbou s pohledem na purkrabství) 1:50

· pohled jižní (jižní parkánová a vnitřní hradba, purkrabství a schodišťová věž) I :50

· pohled východní (schodišťová věž, nové sociální zařízení, purkrabství) I :50

· pohled severní (z nádvoří na purkrabství) 1:50



D.I.Ic) Dokumenty podrobností

· detaily skladby podlah a dlažeb I: I O

· výkresy nových výplní otvorů včetně kování I :1O až 1:1

· výkresy opravovaných výplní otvorů 1:20

· detaily přístupového schodiště včetně zábradlí a kamenických prvků I: 1O až 1:I
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· detaily prohloubeného schodiště ve schodišťové věži I :I O

· detaily odvlhčení a odvětrání 1:1O až 1:1

· detaily zatravněné střechy 1:1O

· detaily krytí koruny hradby 1:1O

· výpisy dřeva, oceli, kamenických prvků, kovářských, zámečnických a klempířských prvků, vrtů a kotev, spojovacího materiálu, výztuže
· tabulky výplní otvorů a tabulky podlah



D.1.2 Stavebně konstrukční řešení bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou  obsahovat: D.1.2a)  Technická zpráva
· podrobný popis postupu statického zajištění prohlubované  schodišťové věže

· podrobný popis postupu provádění výkopových prací včetně zajištění a odvodnění výkopu





Dl.2.b)  - Výkresová část

· výkopy a základy včetně pažení 1:50

· půdorys 1. (na úrovni parkánu a pod úrovní nádvoří s interiéry vestavby, přilehlého gotického sklepa purkrabství, chodby se schodištěm, a prohloubené schodišťové věže) 1:50 se zobrazením nových nosných konstrukcí a opravou a zajištěním původních nosných konstrukcí

· půdorys 2. (nad podlahou infocentra a pod úrovní o.ádvoří s půdorysným řezem chodbou a přístupovým  schodištěm,   interiérem   infocentra,   WC   pro   invalidy   a   schodišťovou   věží)   1:50 se zobrazením nových nosných konstrukcí a opravou a zajištěním původních nosných konstrukcí

· výkres skladby nebo tvaru nové stropní konstrukce nad přístupovým  schodištěm a chodbou

· výkres skladby nebo tvaru nové stropní konstrukce nad novostavbou WC



· řezy příčné (S-J) 3x vedené purkrabstvím a přístupovou chodbou, objektem sociálního zařízení a přilehlým podzemním prostorem pod nádvořím purkrabství s vyrovnávacím schodištěm, objektem sociálního zařízení a přilehlou schodišťovou věží 1:50

· řezy podélné 2x vedené purkrabstvím, sociálním zařízením a schodišťovou věží s pohledem na sever, novým přístupovým schodištěm a chodbou s pohledem na purkrabství) 1:50








** * **
*	*
** •**


EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program

MINISTER STVO PRO M(STN( ROZVOJ ČR


· výkresy výztuže 1:20 až 1:1O

· detaily ocelových, betonových a zděných konstrukcí 1:1O



Kromě náležitostí předepsaných vyhláškou bude dokumentace pro provádění stavby obsahovat následující  přílohu:
· Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 230/2012Sb., bez ocenění a s oceněním dle cenové soustavy ÚRS
· Inventarizace  výplní  otvorů,  která  bude  obsahovat  digitální  karty  jednotlivých   prvků s fotodokumentací obou stran a významných detailů (např. kování), rozměry a popis konstrukce a doplňků včetně povrchových úprav, popis technického stavu a míry poškození
· Vyhodnocení sond, které bude obsahovat fotodokumentaci a výkresy detailů sond v měřítku min. I :1O se zaměřením a popisem odhalených konstrukcí a zjištěných skutečností.


Stavba 2 - Rekonstrukce části inženýrských sítí
Cíl stavby:
Jedná se o vybudování nové přípojky kanalizace hradu vedené po jižním svahu pod Purkrabstvím a nové přípojky elektra, vedené podél stávající trasy elektropřípojky od stávajícího odběrného místa, přístupovou komunikací až do místa křížení s vodovodní přípojkou, dále podél přípojky vodovodu skalním výběhu na plošinu pod hřbitůvkem, průvrtem hradenbí zdi na hřbitůvek a dále podél trasy kolektoru na hřbitůvku a východním a jižním parkánu do nové rozvodny. Objednatel upozorňuje na mimořádnou obtížnost provádění obou přípojek s ohledem na špatně přístupný skalnatý svah o vysokém sklonu. Dotčené pozemky jsou součástí CHKO Český kras, Národní přírodní rezervace Karlštejn.  Objednatel  upozorňuje,  že  část  stávající  kanalizace je  pravděpodobně  zhotovena z azbestocementového potrubí, které vyžaduje ekologickou likvidaci.

Rozsah stavby:
· přízemí a suterén purkrabství
- jižní parkán
-jižní svah mezi purkrabstvím a obecní komunikací.
· hřbitůvek
· východní parkán
· skalní masiv na p.p.7
· přístupová cesta
· svah mezi přístupovou cestou a stávajícím odběrným místem

Požadované technické vybavení:
· Splašková  kanalizace:
· nová kanalizační přípojka od nového sociálního a technického zázemí na jižním parkánu (stavba
lb) vedená podlahou v suterénu Purkrabství, dále průvrtem na jižní fasádu, kde bude napojena do horní šachty úseku kanalizace opraveného v r. 2017.Dále od spodní šachty tohoto úseku po jižním svahu v původní trase až k jímce u komunikace, která je napojená na obecní kanalizaci.

· napojení objektu Purkrabství na tuto kanalizaci
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· Silnoproud:
-  nová  přípojka  vedená  podél   stávající  trasy  elektropřípojky   od  stávajícího  odběrného  místa z pozemku st.p.249, přístupovou komunikací až do místa křížení s vodovodní přípojkou, dále podél přípojky vodovodu po skalním výběhu na plošinu pod hřbitůvkem, průvrtem na hřbitůvek a dále podél trasy kolektoru na hřbitůvku a východním a jižním parkán do nové rozvodné místnosti na pozemku p.p.1.- viz stavba 1b Přípojka bude dimenzována na připojení všech objektů v areálu hradu.

Bourané konstrukce:
· původní  splašková  kanalizace  mezi jižním  parkánem  a  obecní  komunikací  včetně  všech  šachet, spadišť- Konstrukce k obnově a konzervaci:
· dotčená část veřejné komunikace
· podlahové skladby v suterénu Purkrabství
· opěrné zídky a zazdívky skalního masivu podél trasy vodovodní přípojky před I. bránou

Opravené konstrukce , které nevyžadují zásah a nesmí být poškozeny:
· kabelovod s rozvodem silno a slaboproudu na hřbitůvku, východním a jižním parkánu
· část již rekonstruované kanalizační větve od jižní fasády purkrabství až po první šachtu na jižním svahu včetně.
· původní přípojka vodovodu

Zásady architektonického  a památkového řešení:
· před  zahájením  stavby budou  všechny  dotčené  konstrukce  zdokumentovány  a po dokončení  prací uvedeny, pokud nebude projektem určeno jinak, do původního stavu včetně povrchových úprav
· trasy  sítí budou  navrženy  tak,  aby  zásahy  do  původních  konstrukcí  a  skalního  podloží  byly minimalizovány. Přednostně budou využity původní trasy rozvodů.
· prostupy inženýrských sítí hradebními zdmi budou prováděny jádrovými vrty minimalizovaného průměru - při provádění výkopových prací je v souladu s památkovým zákonem nutný archeologický dohled.
· výkop bude zasypán původním výkopkem zajištěným proti erozi
· povrch terénu dotčeného stavbou bude po dokončení stavby revitalizován

Zásady stavebně technického a konstrukčního řešení:
· doporučuje se navrhnout trasu kanalizační přípojky jako kaskádu dělenou na úseky  opěrnym1 stěnami z lomového kamene. Systémové šachty a spadiště kanalizace je možné použít za předpokladu, že budou umístěny v násypu za opěrnými stěnami. Poklopy šachet budou litinové a vpusti litinové mřížové.
· přípojka elektro bude provedena ze tří kabelů
· obě přípojky budou na strmém svahu kotveny do podloží
· organizaci výstavby je třeba navrhnout tak, aby umožnila neomezený návštěvnický provoz objektu po celou dobu stavby
· postup výstavby musí být navržen tak, aby po celou dobu stavby zůstala provozuschopná  kanalizace
a  elektrorozvody   objektu.   Přepojení   na   novou   kanalizaci   musí   být   navrženo   tak,   aby   bylo realizovatelné
v uzavírací době hradu.
· organizaci výstavby je nutné koordinovat  s ostatními stavbami, které budou nebo by mohly probíhat na hradě nebo v jeho bezprostředním  okolí souběžně s předmětnou stavbou
· použité technologie je třeba volit s ohledem na minimalizaci jejich  vlivu na návštěvnický  provoz a území CHKO  (hluk, vibrace, prašnost, znečištění, pachy)
· oplocení staveniště musí být neprůhledné a musí splňovat základní estetická kritéria.


Požadovan v rozsah  pro jekčních   prací:
Před pro jektová  pří prava:
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· analýza podkladů poskytnutých objednatelem
· studium odborné literatury související s tématem
· fotodokumentace stavu objektu před obnovou
· doměření potřebných detailů

Práce průzkumné:
· základní stavebnětechnický průzkum
· statický průzkum
· průzkum inženýrských sítí
Průzkumy budou provedeny ve dvou stupních, základní průzkumy před zpracováním dokumentace pro vydání stavebního povolení a prohloubené průzkumy před zpracováním dokumentace pro provádění stavby.

Dokumentace pro vydání stavebního povolení
Dokumentace musí splňovat požadavky přílohy č.5 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. s tímto upřesněním:
Část B.8 Zásady organizace výstavby bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat:
· řešení přesunu hmot hlavních stavebních materiálů v areálu hradu a po jižním svahu s ohledem
na návštěvnický  provoz, provoz na veřejné komunikaci pod jižním  svahem, bezpečnost, průjezdné profily,
zábory pozemků, únosnost povrchů komunikací a jejich znečistění
· návrh použité stavební mechanizace včetně odhadu doby a četnosti jejího nasazení
· zásady provádění stavby s ohledem na minimalizaci jejího vlivu na návštěvnický provoz a přírodu CHKO (bezpečnost, hluk, prašnost, vibrace, znečištění)
· řešení natažení kabelů elektro po svahu včetně návrhu použité mechanizace
· řešení přístupu a pohybu pracovníků po strmém svahu včetně jištění

Část C.3 Koordinační situace bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat:
· zařízení  staveniště,  hlavní  stavební mechanismy,  lešení,  dopravní trasy  přesunu  hmot  a přístup pracovníků na staveniště

Část D.l.I Architektonicko-stavební  řešení bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat: D.l.la)  Technická zpráva
· návrh ochranných opatření významných památkově chráněných prvků. Tento návrh bude stanoven v součinnosti s památkovým garantem objektu.
· návrh ochranných opatření omezujících negativní vliv stavby na CHKO

D 1.4 Technika prostředí staveb bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat: Dl.4.b)  - Výkresová část  - předpokládaný minimální rozsah:
Současný stav -bourané konstrukce:
· situace 1:200 Nový stav:
· situace 1:200
· řez S-Jjižním svahem 1:200
· rozvinutý řez trasou přípojek 1:200
· dílčí řezy a půdorysy dotčených konstrukcí 1:50

Kromě  náležitostí  předepsaných  vyhláškou  bude  dokumentace  pro  vydání  stavebního  povolení obsahovat následující přílohu:
„Návrh sond pro zpracování dokumentace pro provádění stavby" s tímto obsahem:
· situace 1:200
· označení  sond  s popisem  cíle, velikosti,  dotčených konstrukcí,  způsobu  provádění  a ochranných opatření
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Dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace musí splňovat požadavky přílohy č.6 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci  staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. s tímto upřesněním:
Část B.8 Zásady organizace výstavby bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat:
· řešení přesunu hmot hlavních stavebních materiálů v areálu hradu a po jižním svahu s ohledem
na návštěvnický provoz, provoz na veřejné komunikaci pod jižním  svahem, bezpečnost, průjezdné profily,
zábory pozemků, únosnost povrchů komunikací a jejich znečistění
· návrh použité stavební mechanizace včetně odhadu doby a četnosti jejího nasazení
· zásady provádění stavby s ohledem na minimalizaci jejího  vlivu na návštěvnický provoz a přírodu CHKO (bezpečnost, hluk, prašnost, vibrace, znečištění)
· řešení natažení kabelů elektro po svahu včetně návrhu použité mechanizace
· řešení přístupu a pohybu pracovníků po strmém svahu včetně jištění
· návrh provizorního přemostění jednotlivých úseků budované kanalizační přípojky

Část C.3 Koordinační situace bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat:
· zařízení  staveniště,  hlavní  stavební  mechanismy,  lešení,  dopravní  trasy  přesunu  hmot  a přístup pracovníků na staveniště

Část D.1. lArchitektonicko-stavební  řešení bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat: D.l.la)  Technická zpráva
· návrh ochranných opatření významných památkově chráněných prvků. Tento návrh bude stanoven v součinnosti s památkovým garantem objektu.
· návrh ochranných opatření omezujících negativní vliv stavby na CHKO
· návrh použitých materiálů (u atypických materiálů včetně receptur)
· popis technologií

Dl .4 Technika prostředí staveb bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat: Dl.4.b)  - Výkresová část  - předpokládaný minimální rozsah:
Současný stav -bourané konstrukce:
· situace 1:200 Nový stav:
· situace 1:200
· řez S-J jižním svahem 1:100
· rozvinutý řez trasou přípojek  1:100
· dílčí řezy a půdorysy dotčených konstrukcí 1:50
· detaily 1:10

Kromě  náležitostí  předepsaných  vyhláškou  bude  dokumentace  pro  provádění  stavby  obsahovat následující přílohu:
· Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 230/2012Sb„ bez ocenění a s oceněním dle cenové soustavy ÚRS. Položkové rozpočty budou sestaveny v jednotném ceníku stavebních prací v cenové úrovni  ne starší než k r.2016 ve formě oceněného  soupisu prací,
potvrzeného autorizovaným projektantem, a také v obecném rozpočtovém formátu *.XC4 (jedná se o
otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který splňuje veškeré požadavky Vyhlášky č. 230/2012 Sb. a je volně dostupný. V rozpočtu musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy). V položkovém ceníku nesmí být uvedeny soubory, komplety. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud je jednotková cena, kterou uvedl projektant, vyšší než jednotková  cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit.
· Vyhodnocení  sond, které bude obsahovat fotodokumentaci  a výkresy detailů sond v měřítku min. 1:1O se zaměřením a popisem odhalených konstrukcí a zjištěných skutečností.
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Stavba 3 - Obnova užitkové zahrady na jižním parkánu

Cíl stavby:
Jedná se o obnovu  užitkové  zahrady na jižním  parkánu.  S obnovou  zahrady  souvisí oprava přilehlé hradební zdi.

Rozsah stavby:
· vymezený úsek jižního parkánu.

Bourané konstrukce :
· odstranění  sedimentů
· původní nevyhovující a neperspektivní vegetace
· krytí koruny přilehlé hradby z pískovcových desek
· rozvody sítí (zahradní vodovod, slavnostní osvětlení)


Konstrukce k obnově a konzervaci:
· odvodňovací povrchový žlab dešťové kanalizace z cihel
· vnitřní omítky a koruna hradební zdi.

Opravené konstrukce . které ne vv žadu j í zásah a nesmí být  poškozen y:
· kabelovod s rozvodem silno a slaboproudu.

Památkové zásady :
· veškeré  stavební  zásahy  budou  navrženy  na  základě  studia  historické  dokumentace  s použitím klasických materiálů a technologií
· součástí PD musí být návrh podrobných ochranných opatření památkově cenných konstrukcí a jejich povrchů, včetně výplně otvorů
· součástí PD musí být inventarizace všech prvků dotčených stavbou.
· oprava omítek dotčené části hradby jižního parkánu bude provedena s použitím materiálů a technologických postupů použitých a odzkoušených při opravě fasád Císařského paláce, 1. brány a Voršilky
· koruna dotčené části parkánové zdi bude nově kryta cihlami naplocho, dle ochozů kolem Velké věže
· při provádění výkopových prací je nutno postupovat s ohledem na památkový zákon (archeologický dohled)

Zásad y architektonického řešení:
· před zahájením  stavby budou všechny dotčené konstrukce  zdokµmentovány  a po dokončení prací uvedeny do původního stavu včetně povrchových úprav

Zahradní úprava:
· jednoduchá  horizontální a částečně vertikální (treláže) užitková zahrada, ve třech úrovních -trávník, keře, treláž na popínavé rostliny
· obnova  travnatých   ploch  a  záhonků  na  květiny,  zeleninu,  bylinky   s tím,  že  záhonky  budou realizovány jako čtvercové či obdélníkové provedené např. z košatiny
· stávající zdravé ovocné stromy budou ponechány , možnost výsadby nových ovocných stromů.

Zásad y stavebně technického a konstrukčního řešení:
· organizaci výstavby je nutné koordinovat s ostatními stavbami, které budou nebo by mohly probíhat na hradě nebo v jeho bezprostředním okolí souběžně s předmětnou stavbou
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· použité technologie je třeba volit s ohledem na minimalizaci jejich vlivu na návštěvnický provoz (hluk, vibrace, prašnost, znečištění, pachy)
· oplocení staveniště musí být neprůhledné a musí splňovat základní estetická kritéria
· krytí koruny hradby bude provedeno z kameninových cihel ve vlastnictví objednatele, deponovaných severně od Velké věže a bude rozděleno na dilatované úseky
· pro zdění a spárování cihelné dlažby kryjící korunu hradby budou použity maltové směsi odzkoušené při
opravě hradeb objektu


Požadované technické  vybavení:
· Dešťová kanalizace:
· revize a oprava odvodňovacího povrchového žlabu včetně chrličů.

· Silnoproud elektro, slaboproud:
· provozní osvětlení parkánu
· přeložka skříňky telekomunikace (02 resp. Cetin) na jižním parkánu.
· náhrada dotčené části slavnostního osvětlení
· zásuvkový rozvod silnoproudu pro zahradní techniku

· Vodovod
· zahradní vodovod

Požadovaný rozsah projekčních prací:
Předprojektová  příprava:
· analýza podkladů  poskytnutých  objednatelem
· studium odborné literatury související s tématem
· fotodokumentace stavu objektu před obnovou
· doměření potřebných  detailů

Práce průzkumné:
· základní stavebnětechnický  průzkum
· statický průzkum
· průzkum vlhkosti a salinity
Průzkumy budou provedeny ve dvou stupních, základní průzkumy před zpracováním dokumentace pro vydání stavebního povolení a prohloubené průzkumy před zpracováním dokumentace pro provádění stavby.

Dokumentace pro vydání stavebmno povolení
Dokumentace musí splňovat požadavky přílohy č.5 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. s tímto upřesněním:
Část B.8 Zásady organizace výstavby bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat:
· řešení přesunu hmot hlavních stavebních materiálů v areálu hradu ajeho nejbližším okolí s ohledem na  návštěvnický   provoz,   bezpečnost,  průjezdné  profily,  únosnost  povrchů  komunikací   a jejich znečistění
· návrh použité stavební mechanizace včetně odhadu doby a četnosti jejího nasazení
· zásady   provádění   stavby   s ohledem   na   minimalizaci   jejího   vlivu   na   návštěvnický   provoz (bezpečnost, hluk, prašnost, vibrace)

Část C.3 Koordinační situace bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat:
· zařízení  staveniště,  hlavní  stavební  mechanismy,   lešení,  dopravní  trasy  přesunu  hmot  a  přístup pracovníků na staveniště
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Část  D.1.1  Architektonicko-stavební	řešení  bude  kromě  náležitostí  předepsaných	vyhláškou obsahovat:
D.l.la) Technická zpráva
· návrh ochranných opatření významných památkově chráněných prvků. Tento návrh bude stanoven v součinnosti s památkovým garantem objektu.

Dl .1.b) - Výkresová část - předpokládaný minimální rozsah: Současný stav -bourané konstrukce:
· půdorys I :100

Nový stav:
· situace 1:200
· půdorys stavební 1:100
· půdorys zeleň 1:100
· podélný řez parkánem s pohledem na jih (vnitřní strana hradby) 1:100
· příčný řez (2-3x) 1:50


Kromě náležitostí předepsaných vyhláškou bude dokumentace pro vydání stavebního povolení obsahovat následující přílohu:
„Návrh sond pro zpracování dokumentace pro provádění stavby" s tímto obsahem:
· situace I :200
· označení sond s popisem cíle, velikosti, dotčených konstrukcí, způsobu provádění a ochranných opatření

Dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace musí splňovat požadavky přílohy č.6 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. s tímto upřesněním:
Část B.8 Zásady organizace výstavby bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat:
· řešení přesunu hmot hlavních stavebních materiálů v areálu hradu ajeho nejbližším okolí s ohledem na návštěvnický provoz, bezpečnost, průjezdné profily, únosnost povrchů komunikací a jejich znečistění
· návrh použité stavební mechanizace včetně odhadu doby a četnosti jejího nasazení
· zásady  provádění  stavby  s ohledem  na  minimalizaci  jejího  vlivu  na  návštěvnický  provoz (bezpečnost, hluk, prašnost, vibrace)

Část C.3 Koordinační situace bude kromě náležitostí předepsaných vyhláškou obsahovat:
· zařízení staveniště, hlavní stavební mechanismy, lešení, dopravní trasy přesunu hmot a přístup pracovníků na staveniště

Část  D.1.1  Architektonicko-stavební	řešení  bude  kromě  náležitostí  předepsaných	vyhláškou obsahovat:
D.l .la) Technická zpráva
· návrh ochranných opatření významných památkově chráněných prvků.
· návrh použitých materiálů (u atypických materiálů včetně receptur)
· popis technologií

Dl.Lb) - Výkresová část  - předpokládaný minimální rozsah: Současný stav -bourané konstrukce:
· půdorys 1:100
· řezy příčné I:100 Nový stav:
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· půdorys I :100
· podélný řez parkánem s pohledem na jih (vnitřní strana hradby)  1:I 00
· příčný řez 2-3x 1:50
· detaily (odvodňovací žlab, koruna zdi) 1:I O

Kromě náležitostí předepsaných vyhláškou bude dokumentace pro provádění stavby obsahovat následující přílohu:
· Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 230/2012Sb., bez ocenění a s oceněním dle cenové soustavy ÚRS. Položkové rozpočty budou sestaveny v jednotném ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r.2016 ve formě oceněného soupisu prací,
potvrzeného autorizovaným projektantem, a také v obecném rozpočtovém formátu *.XC4 (jedná se o
otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který splňuje veškeré požadavky Vyhlášky č. 230/2012 Sb. a je volně dostupný. V rozpočtu musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy). V položkovém ceníku nesmí být uvedeny soubory, komplety. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud je jednotková cena, kterou uvedl projektant, vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit.
· Vyhodnocení sond, které bude obsahovat fotodokumentaci a výkresy detailů sond v měřítku min. 1:1O se zaměřením a popisem odhalených konstrukcí a zjištěných skutečností.
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