Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

SM/0700/2017
S18-014-0043
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 


Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):
Bc. Martin Klhůfek
koordinátor BOZP pro realizaci:

Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH 

zastoupen:

Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu DS JIH 
sídlo

Pražská 495, 370 04 České Budějovice
IČ:


48035599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

           Martin Kolář, DiS, z plné moci


Lenka Frűhaufová, z plné moci
ve věcech technických:
Jan Hanousek, DiS
ve věcech realizace a předání díla: 
Jan Hanousek, DiS
stavbyvedoucí: Martin Kolář, DiS 
ČKAIT: 1400552

Článek I.
Tímto Dodatkem č. 3 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0700/2017 uzavřené dne 22. 6. 2017 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Rekonstrukce MK Radouňka, Perleťová, Šeříková.

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 7.058.346,97Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 3 zvyšuje o celkovou částku 50.153,68Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 2 stavby, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
Částka představuje dodatečné práce uvedené ve změnovém listu č.2 v celkové výši 692.027,45 Kč bez DPH. Jedná se o přeložení plynovodu, tlakové kanalizace, přípojky splaškové kanalizace, záměny povrchu – asfalt místo dlažby, obetonování potrubí s nedostatečným krytím, nezaviněné prostoje, úpravu plochy navazující na stezku Radouňka a dále úpravu skládky buldozerem.
Částka dále představuje méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 2 v celkové výši -641.873,77 Kč bez DPH. Tyto neprovedené práce (méněpráce) jsou v souladu s čl. III. odst. 3 z celkové ceny díla odečteny.  

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


7 108 500,65
Kč

DPH 21%



1 492 785,14
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

8 601 285,79
Kč

       Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
Článek II.
        Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Znění tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 

č. 743/24R/2018 ze dne 15. 8. 2018.
V Jindřichově Hradci dne  30.8.2018


V Jindřichově Hradci dne  22. 8. 2018
...........................................................

               ................................................................

                   za zhotovitele:




                   za objednatele:

Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti Jindřichův Hradec                      Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
Lenka Frűhaufová, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
	SWIETELSKY stavební s.r.o.              
	
	NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)
	
	Databáze:
	                                                  

	Tišteno dne:
	13.9.2018
	
	
	
	Nabídka číslo:
	

	  Stavba:      N18-014-0028                     Změnový list č.2 - vícepráce/méněpráce                                                              

	

	Investor:
	                                        
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   SO 01  Vícepráce                                                                                           

	 
	   SO 001  Prodloužení stezky - Radouňka                                                                       

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                  
	324,00
	M2   
	98,80
	32 011,20

	2
	998229111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva                                              
	236,18
	T    
	194,21
	45 868,52

	3
	564651111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm                                        
	324,00
	M2   
	128,57
	41 656,68

	4
	998225194
	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m    
	236,18
	T    
	29,33
	6 927,16

	5
	Spec.2
	Traktorbagr CAT 432 F2                                                                              
	18,00
	Mth  
	850,00
	15 300,00

	6
	564801112
	Podklad z drceného kameniva fr. 0/4, tl 40 mm                                                       
	324,00
	M2   
	35,27
	11 427,48

	7
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm                                                      
	45,00
	M    
	49,80
	2 241,00

	8
	Spec.1
	Potrubí PP DN 300, dl. 6m                                                                           
	1,00
	kus  
	6 000,00
	6 000,00

	9
	Spec.3
	Nákladní automobil MAN                                                                              
	18,00
	Mth  
	600,00
	10 800,00

	10
	115201504
	Montáž odpadního potrubí DN 300, napojení na stávající odvodnění                                    
	6,00
	M    
	428,04
	2 568,24

	11
	112201103
	Odstranění pařezů D do 700 mm                                                                       
	3,00
	KUS  
	681,50
	2 044,50

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	176 844,78

	 
	
	21,00
	37 137,40
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	213 982,18

	

	 
	   SO 01  Čp. 194 Splašková kanalizační přípojka                                                              

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	132101121R00
	Hloubení rýh přes 60 do 200 cm do 1000m3,v hornině 3, hloubení strojně                              
	10,50
	m3   
	157,97
	1 658,69

	2
	877423121R00
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastůtěsněných gum. kroužkem odbočných DN 450mm                
	1,00
	kus  
	1 030,74
	1 030,74

	3
	28611260.AR
	Trubka plastová kanalizační PVC,hladká,s hrdlem,SN8 KN/m2,D=160,s4,7l,l=1000 mm                     
	7,00
	kus  
	143,10
	1 001,70

	4
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam,šachet,rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                 
	10,50
	m3   
	71,09
	746,45

	5
	460050700R00
	Sonda ručně kopaná                                                                                  
	0,20
	m3   
	6 323,16
	1 264,63

	6
	175101101R00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                                
	1,26
	m3   
	159,94
	201,52

	7
	5833730R
	Štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm, třída B                                                           
	2,40
	t    
	118,48
	284,35

	8
	130001101R00
	Příplatek k cenám za stížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy                                  
	10,50
	m3   
	293,23
	3 078,92

	9
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z horniny 1až4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5m                         
	10,50
	m3   
	62,20
	653,10

	10
	17510110900
	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny                                                
	2,40
	m3   
	177,71
	426,50

	11
	871313121R00
	Montáž potrubí z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150                                           
	7,00
	m    
	97,74
	684,18

	12
	28654497R
	Odbočka PP45,0°,korugovaná hrdlová,spoj násuvný, DN 450 mm, DN2 160 mm                              
	1,00
	kus  
	2 430,24
	2 430,24

	13
	Spec.1
	Koleno KGB 160/15°                                                                                  
	2,00
	kus  
	88,33
	176,66

	14
	Spec. 2
	Koleno  KGB 160/30°                                                                                 
	2,00
	kus  
	88,33
	176,66

	15
	877313123R00
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastůtěsněných gum. kroužkem jednoosých DN 150                 
	4,00
	kus  
	151,06
	604,24

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	14 418,58

	 
	
	21,00
	3 027,90
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	17 446,48


	

	 
	   SO 101  Rekonstrukce MK Perlěťová - pokládka asf. směsí                                                     

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	577141312R00
	Beton asf.s rosprostřením a zhutněním v pruhu š.3m,ACO 8nebo ACO11 nebo ACO16, tl.                  
	253,89
	m2   
	414,67
	105 280,57

	2
	565310012R00
	Podklad z asfaltového recyklátu,tl. po zhutnění 60 mm                                               
	253,89
	m2   
	80,92
	20 544,78

	3
	998225111R00
	Přesun hmot komunikací a letišť,kryt živičný jakékoliv délky objektu                                
	68,55
	t    
	12,63
	865,79

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	126 691,14

	 
	
	21,00
	26 605,14
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	153 296,28

	

	 
	   SO 101  Výšková úprava vstupní branky na p.č. 69/5                                                          

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	Spec.1
	Výšková úprava vstupní branky                                                                       
	1,00
	Kpl  
	4 000,00
	4 000,00

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	4 000,00

	 
	
	21,00
	840,00
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	4 840,00

	

	 
	   SO 101  Vodorovný přesun výkopku                                                                            

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	103
	162401101
	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                
	666,17
	m3   
	80,70
	53 759,81

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	53 759,81

	 
	
	21,00
	11 289,56
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	65 049,37

	

	 
	   SO 101,301.1,301  Úprava skládky buldozerem                                                                           

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	Spec.1
	Úprava skládky buldozerem, včetně dopravy                                                           
	8,00
	Mth  
	2 400,00
	19 200,00

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	19 200,00

	 
	
	21,00
	4 032,00
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	23 232,00

	

	 
	   SO 102  Rekostrukce MK Šeříková - vjezd do čp.158 (p.Adamec)                                                

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	113106171
	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva                           
	16,00
	M2   
	45,40
	726,40

	2
	113107111
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm                                       
	16,00
	M2   
	78,76
	1 260,16

	3
	596215040R00
	Kladení zámkové dlažby do drtě tl. dlažby 80mm, tl. lože 40 mm                                      
	16,00
	m2   
	221,84
	3 549,44

	4
	113201111
	Vytrhání obrub chodníkových                                                                         
	3,20
	M    
	74,89
	239,65

	5
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého        
	3,20
	M    
	170,06
	544,19

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	6 319,84

	 
	
	21,00
	1 327,17
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	7 647,01

	

	 
	   SO 301.1  Č.p. 205- p. Šťastný                                                                                

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	Spec. 1
	Plotová deska podhrabová 300/5/40                                                                   
	8,00
	kus  
	707,85
	5 662,80

	2
	286544974R
	Odbočka PP 45,0°,korugovaná, hrdlová,spoj násuvný, DN 600,0 mm,DN2 160mm                            
	1,00
	kus  
	2 430,24
	2 430,24

	3
	877423121R00
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gum.kroužkem odbočných DN 600 mm               
	1,00
	kus  
	1 030,74
	1 030,74

	4
	460050700R00
	Sonda ručně kopaná                                                                                  
	0,15
	m3   
	6 323,16
	948,47

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	10 072,25

	 
	
	21,00
	2 115,17
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	12 187,42

	

	 
	   SO 301.1  Stranová překládka plynovodu - křížení ul. Perleťová a III/12833a                                   

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	132101121R00
	Hloubení rýh přes 60 do 200 cm do 1000m3,v hornině 3, hloubení strojně                              
	15,00
	m3   
	157,97
	2 369,55

	2
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam,šachet,rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                 
	15,00
	m3   
	71,09
	1 066,35

	3
	460050700R00
	Sonda ručně kopaná                                                                                  
	0,45
	m3   
	6 323,16
	2 845,42

	4
	175101101R00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                                
	2,40
	m3   
	159,94
	383,86

	5
	5833730R
	Štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm, třída B                                                           
	4,56
	t    
	118,48
	540,27

	6
	130001101R00
	Příplatek k cenám za stížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy                                  
	15,00
	m3   
	293,23
	4 398,45

	7
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z horniny 1až4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5m                         
	15,00
	m3   
	62,20
	933,00

	8
	17510110900
	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny                                                
	2,40
	m3   
	177,71
	426,50

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	12 963,40

	 
	
	21,00
	2 722,31
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	15 685,71

	

	 
	   SO 301.1  Úprava DRŠ 13                                                                                       

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	Spec. 1
	Jádrový vývrt šachtového dna DRŠ 13 - DN 300                                                        
	1,00
	kpl  
	6 957,60
	6 957,60

	2
	115201404
	Montáž sběrného potrubí DN 300                                                                      
	1,50
	M    
	4 051,43
	6 077,15

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	13 034,75

	 
	
	21,00
	2 737,30
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	15 772,05

	

	 
	   SO 301.1  Překládka plynovodního řadu za DRŠ 13                                                               

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	Spec.1
	Pásový bagr KOMATSU                                                                                 
	9,00
	mth  
	850,00
	7 650,00

	2
	460050700R00
	Sonda ručně kopaná                                                                                  
	1,30
	  m3 
	6 323,16
	8 220,11

	3
	Spec.2
	Překládka plynovodního potrubí, včetně materiálu - E.ON swrvisní                                    
	1,00
	kpl  
	29 800,00
	29 800,00

	4
	Spec.3
	Geodetické zaměření přeloženého plynovodu                                                           
	1,00
	kpl  
	3 500,00
	3 500,00

	5
	175101101R00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                                
	6,40
	m3   
	159,94
	1 023,62

	6
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam,šachet,rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                 
	33,60
	m3   
	71,09
	2 388,62

	7
	5833730R
	Štěrokpísek frakce 0,0 až 4,0 mm, třída B                                                           
	12,30
	t    
	118,48
	1 457,30

	8
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                   
	33,60
	M3   
	62,20
	2 089,92

	9
	130001101R00
	Příplatek k cenám za stížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy                                  
	15,00
	m3   
	293,23
	4 398,45

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	60 528,02

	 
	
	21,00
	12 710,88
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	73 238,90

	

	 
	   SO 301.1  Obetonování potrubí DN 600 s nízkým krytím (DRŠ 12-14)                                              

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	899623141R00
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop                      
	23,76
	M3   
	2 494,56
	59 270,75

	2
	998225111
	Přesun hmot pro konstrukce z bet.                                                                   
	52,27
	T    
	82,84
	4 330,21

	3
	998271301
	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) v otevřeném výkopu                                               
	52,27
	T    
	71,09
	3 716,02

	4
	Spec.1
	KARI síť 150/150-drát 6 mm, včetně ohýbání a uložení                                                
	17,00
	KS   
	676,65
	11 503,05

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	78 820,03

	 
	
	21,00
	16 552,21
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	95 372,24

	

	 
	   SO 301.1  Stranová překládka tlakové kanalizace - křížení ul.Perleťová a III/12833a                           

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	132101121R00
	Hloubení rýh přes 60 do 200 cm do 1000m3,v hornině 3, hloubení strojně                              
	15,00
	m3   
	157,97
	2 369,55

	2
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam,šachet,rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                 
	15,00
	m3   
	71,09
	1 066,35

	3
	460050700R00
	Sonda ručně kopaná                                                                                  
	0,45
	m3   
	6 323,16
	2 845,42

	4
	175101101R00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                                
	2,40
	m3   
	159,94
	383,86

	5
	5833730R
	Štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm, třída B                                                           
	4,56
	t    
	118,48
	540,27

	7
	130001101R00
	Příplatek k cenám za stížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy                                  
	15,00
	m3   
	293,23
	4 398,45

	8
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z horniny 1až4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5m                         
	15,00
	m3   
	62,20
	933,00

	9
	17510110900
	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny                                                
	2,40
	m3   
	177,71
	426,50

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	12 963,40

	 
	
	21,00
	2 722,31
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	15 685,71

	

	 
	   SO 301.1  Napojení drenáže za DRŠ 14                                                                          

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	286544974R
	Odbočka PP 45,0°,korugovaná, hrdlová,spoj násuvný, DN 600,0 mm,DN2 160mm                            
	1,00
	kus  
	2 430,24
	2 430,24

	2
	877423121R00
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gum.kroužkem odbočných DN 600 mm               
	1,00
	kus  
	1 030,74
	1 030,74

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	3 460,98

	 
	
	21,00
	726,81
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	4 187,79

	

	 
	   SO 301.1  Bourání betonů - u výtokového objektu rybníka Kubeňák                                               

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	960321271
	Bourání konstrukcí ze železobetonu                                                                  
	3,00
	M3   
	4 560,00
	13 680,00

	2
	979082212R00
	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složenímna vzdálenost do 50 m                      
	7,20
	t    
	90,83
	653,98

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	14 333,98

	 
	
	21,00
	3 010,14
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	17 344,12

	

	 
	   SO 301.1   Nezaviněné prostoje                                                                                

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	Spec.1
	Nezaviněné prostoje                                                                                 
	1,00
	kpl  
	64 800,00
	64 800,00

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	64 800,00

	 
	
	21,00
	13 608,00
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	78 408,00

	

	 
	   SO 301.2  Dešťová kanalizace - stávající výustní objekt (p. Píša)                                             

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	181301103R00
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2                                                
	350,00
	M2   
	44,43
	15 550,50

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	15 550,50

	 
	
	21,00
	3 265,61
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	18 816,11

	

	 
	   SO 401  Veřejné osvětlení - překop                                                                          

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	460200303RT2
	Výkop kabelové rýhy 50/120cm, hor.3                                                                 
	8,00
	m    
	126,46
	1 011,68

	2
	460420022RT1
	Zřízení kabelového lože v rýze š 65cm z písku, lože tl.10cm                                         
	8,00
	m    
	36,89
	295,12

	3
	460510021RT2
	Kabelový prostup z plast.trub,DN do 10,5cm,včteně dodávky trub DN110                                
	8,00
	m    
	63,23
	505,84

	4
	460570283R00
	Zához rýhy 50/100cm,hornina tř.3, se zhutněním                                                      
	8,00
	m    
	63,23
	505,84

	5
	460050700R00
	Sonda ručně kopaná                                                                                  
	0,30
	m3   
	6 323,16
	1 896,95

	6
	460490012RT1
	Výstražná folie z PVC, šířka 33 cm                                                                  
	8,00
	m    
	6,32
	50,56

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	4 265,99

	 
	
	21,00
	895,86
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	5 161,85

	

	Celkem
	 
	 
	 
	Odbytová cena bez DPH:
	692 027,45
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	   SO 02  Méněpráce                                                                                           

	 
	   SO 101.  Rekonstrukce MK Perleťová                                                                           

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	18
	162701102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m                 
	-666,17
	m3   
	149,88
	-99 845,36

	22
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4                                                                    
	-666,17
	m3   
	99,84
	-66 510,28

	47
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                           
	-70,00
	m2   
	208,70
	-14 609,00

	48
	596215040R00
	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm                           
	-180,00
	m2   
	221,84
	-39 931,20

	49
	596215029R00
	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm                         
	-13,37
	m2   
	21,15
	-282,78

	50
	596215049R00
	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm                        
	-11,40
	m2   
	25,52
	-291,03

	52
	596291113R00
	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm                                                                
	-84,70
	m    
	3,70
	-313,39

	53
	59245110R
	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm          
	-53,55
	m2   
	126,29
	-6 762,36

	54
	592451150R
	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm
	-13,55
	m2   
	401,94
	-5 447,77

	55
	592451157R
	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm
	-11,52
	m2   
	455,38
	-5 245,07

	56
	592451170R
	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm                     
	-170,28
	m2   
	156,39
	-26 630,40

	81
	915711112R00
	Vodorovné značení krytů silnovrstvé, dělicích čar šířky 120 mm                                      
	-7,55
	m    
	88,75
	-670,06

	82
	915712212R00
	Vodorovné značení krytů silnovrstvé, vodicích proužků šířky 500 mm                                  
	-4,70
	m    
	654,50
	-3 076,15

	83
	915791111R00
	Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky                                   
	-12,25
	m    
	2,22
	-27,20

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	-269 642,05

	 
	
	21,00
	-56 624,83
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	-326 266,88

	

	 
	   SO 301.1  Dešťová kanalizace - rekonstrukce ve stávající trase                                                

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	22
	151101101R00
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m           
	-158,50
	m2   
	0,99
	-156,92

	23
	151101111R00
	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m                                         
	-158,50
	m2   
	0,99
	-156,92

	24
	151811215R00
	Pažení pažícími boxy montáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,25 m  
	-51,33
	kus  
	0,99
	-50,82

	25
	151811216R00
	Pažení pažícími boxy montáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,4 m   
	-50,00
	kus  
	0,99
	-49,50

	26
	151812215R00
	Pažení pažícími boxy pronájem, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,25 m
	-77,00
	den  
	0,99
	-76,23

	27
	151812216R00
	Pažení pažícími boxy pronájem, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,4 m 
	-75,00
	den  
	0,99
	-74,25

	28
	151813215R00
	Pažení pažícími boxy demontáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,25 m
	-51,33
	kus  
	0,99
	-50,82

	29
	151813216R00
	Pažení pažícími boxy demontáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 2,4 m 
	-50,00
	kus  
	0,99
	-49,50

	32
	162701155R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m                
	-45,00
	m3   
	222,14
	-9 995,97

	35
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti                                                                   
	-147,97
	t    
	44,37
	-6 565,42

	43
	212753114R00
	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože           
	-304,00
	m    
	14,60
	-4 438,40

	44
	212753511R00
	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky,  , s jedním spojem                               
	-2,00
	kus  
	27,73
	-55,46

	45
	28611223.AR
	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm                      
	-273,56
	m    
	17,75
	-4 855,69

	46
	28611326.AR
	zátka DN 100,0 mm                                                                                   
	-2,03
	kus  
	39,99
	-81,18

	63
	892661111R00
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou,  do DN 600 mm  
	-304,00
	m    
	53,31
	-16 206,24

	64
	892661111R
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí - kamerová prohlídka                                         
	-304,00
	m    
	26,66
	-8 104,64

	65
	892663111R00
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkoušká
	-9,00
	úsek 
	444,29
	-3 998,61

	66
	892916111R00
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí,  DN příp
	-15,00
	sada 
	311,00
	-4 665,00

	68
	900100002RAA
	Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostnatý drát 
	-2,40
	100 m
	85 972,90
	-206 334,96

	72
	936452116R00
	Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 400                                           
	-125,50
	m    
	266,57
	-33 454,54

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	-299 421,07

	 
	
	21,00
	-62 878,42
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	-362 299,49

	

	 
	   SO 301.2  Dešťová kanalizace - rekonstrukce v nové trase                                                      

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	91
	936452116R00
	Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 400                                           
	-217,00
	m    
	266,57
	-57 845,69

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	-57 845,69

	 
	
	21,00
	-12 147,59
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	-69 993,28

	

	 
	   SO 401.  Veřejné osvětlení                                                                                   

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	26
	460050704RT1
	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.4, ruční výkop jámy, včetně jámy pro protlak       
	-2,00
	m3   
	316,16
	-632,32

	40
	460991113T00
	Protlak DN 110 mm neřízený                                                                          
	-8,00
	m    
	1 053,86
	-8 430,88

	41
	004T00
	Poplatek za skládku hornina 1.- 4.                                                                  
	-16,00
	t    
	368,86
	-5 901,76

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	-14 964,96

	 
	
	21,00
	-3 142,64
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	-18 107,60

	

	Celkem
	 
	 
	 
	Odbytová cena bez DPH:
	-641 873,77

	

	 

	STAVBA CELKEM
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	 
	50 153,68

	
	21,00
	10 532,27
	 

	
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	 
	60 685,95
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