Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

SM/0866/2017
      S18-014-0043
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 


Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):
Bc. Martin Klhůfek

koordinátor BOZP pro realizaci:
 
Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupen:

Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH
sídlo:

Pražská čp.495, 370 04 České Budějovice
korespondenční adresa: U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


480 355 99
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl c, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: 


Martin Kolář, DiS, tel.: 602 613 922
ve věcech technických:


Jan Hanousek, DiS, tel.: 725 776 341
ve věcech realizace a předání díla: 
Jan Hanousek, DiS
stavbyvedoucí:



Martin Kolář, DiS, ČKAIT: 1400552
Článek I.
Tímto Dodatkem č. 4 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0866/2017 uzavřené dne 2. 8. 2017 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Radouňka páteřní komunikace-Silnice III/12833a“

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 6.479.608,48Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 4 zvyšuje o celkovou částku 365.184,98Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 2 stavby, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Částka představuje dodatečné práce uvedené ve změnovém listu č.2 v celkové výši 560.312,38Kč bez DPH. Jedná se převážně o náklady spojené se zřízením objízdné trasy, provizorní úpravy polní cesty a úpravu skládky zeminy buldozerem. Dále bylo vybudováno navíc několik přípojek dešťové kanalizace. Vjezdy k některým čp. byly provedeny z asfaltu (místo štěrku). Dále došlo ke stranové překládce výtlaku splaškové kanalizace, opravě stávajících šachet a bourání železobetonové vodovodní šachty v trase nového vodovodu.
Částka dále představuje méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 2 v celkové výši -195.127,40 Kč bez DPH. Tyto neprovedené práce (méněpráce) jsou v souladu s čl. III. odst. 3 z celkové ceny díla odečteny.  
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Nabídková cena za 

· SO 02 B Požadavky objednatele, 

· SO 102 Chodníky

· SO 301 Dešťová kanalizace

· SO 302 Přípojky dešťové kanalizace

· SO 401 Veřejné osvětlení

· SO Vodovod (viz samostatný výkaz výměr)
Cena díla bez DPH


6.844.793,46
Kč

DPH 21%



1.437.406,63
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

8.282.200,09
Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III.

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Znění tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 

č. 744/24R/2018 ze dne 15. 8. 2018.
V Jindřichově Hradci dne 30.8.2018
              
V Jindřichově Hradci dne  22. 8. 2018
...........................................................


................................................................

                  za zhotovitele:





      za objednatele:

   Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec


  Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
 Lenka Frűhaufová, vedoucí oddělení přípravy 
                           a kalkulací

	SWIETELSKY stavební s.r.o.              
	
	NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)
	
	Databáze:
	                                                  

	Tišteno dne:
	13.9.2018
	
	
	
	Nabídka číslo:
	

	  Stavba:      N18-014-0064                     Silnice III/12833a Radouňka                                                                         

	

	Investor:
	                                        
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   ZL č.2 - SO 02  Vícepráce                                                                                           

	 
	   SO 02 B.1.1b  Provizorní úprava polní cesty                                                                       

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	938909611
	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm                                                        
	870,00
	M2   
	27,53
	23 951,10

	2
	564811111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm                                                                   
	870,00
	M2   
	49,06
	42 682,20

	3
	997221551
	Vodorovná doprava sypkých materiálů Deštná - JH                                                     
	82,65
	T    
	75,70
	6 256,61

	4
	182301124
	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5, včetně dodání ornice                            
	114,00
	M2   
	162,98
	18 579,72

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	91 469,63

	 
	
	21,00
	19 208,62
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	110 678,25

	

	 
	   SO 02 B1.1a  DIO - Zřízení objízdné trsy                                                                         

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	N-02720
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY                                             
	1,00
	KUS  
	133 672,00
	133 672,00

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	133 672,00

	 
	
	21,00
	28 071,12
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	161 743,12

	

	 
	   SO 102,301  Úprava skládky buldozerem                                                                           

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	Spec.1
	Úprava skládky buldozerem, včetně dopravy                                                           
	8,00
	Mth  
	2 400,00
	19 200,00

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	19 200,00

	 
	
	21,00
	4 032,00
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	23 232,00

	

	 
	   SO 102.a  Prodloužení stávajícího propustku - ul. Na Lukách                                                   

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	114203103
	Rozebrání dlažeb z lomového kamene do cementové malty                                               
	0,80
	M3   
	895,32
	716,26

	2
	Spec.1
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DO 400MM                                                        
	1,50
	M    
	1 865,90
	2 798,85

	3
	465511513
	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 300 mm  
	2,50
	M2   
	3 455,00
	8 637,50

	4
	871390410
	Montáž kanalizačního potrubí DN 400                                                                 
	1,50
	M    
	214,09
	321,14

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	12 473,75

	 
	
	21,00
	2 619,49
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	15 093,24

	

	 
	   SO 102.b  Dodatečné snížení došlapů sil. obrub v místě napojení budoucí stezky                                

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	113524
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                                        
	11,00
	M    
	126,28
	1 389,08

	2
	91722
	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BET OBRUBNÍKŮ - OSAZENÍ                                                         
	11,00
	M    
	324,38
	3 568,18

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	4 957,26

	 
	
	21,00
	1 041,02
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	5 998,28

	

	 
	   SO 102.c  Pokládka asf.směsi do vjezdu mezi čp. 73 a čp. 87                                                   

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	56361
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 50MM                                              
	8,00
	M2   
	50,83
	406,64

	2
	577143121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8  tl 50 mm š přes 3 m z nemod. asf. - ruční pokoádka            
	0,96
	t    
	4 000,00
	3 840,00

	3
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem monolitickým betonovým nebo živičným                    
	1,80
	T    
	52,84
	95,11

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	4 341,75

	 
	
	21,00
	911,77
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	5 253,52

	

	 
	   SO 102.d  Úprava plochy před firmou GASTOP                                                                    

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	113185
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPRVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8 KM                                          
	0,72
	M3   
	848,00
	610,56

	2
	113514
	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5 KM                                                      
	6,00
	M    
	126,00
	756,00

	3
	596211210
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože z DK              
	9,00
	M2   
	298,35
	2 685,15

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	4 051,71

	 
	
	21,00
	850,86
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	4 902,57

	

	 
	   SO 102.e  Pokládka asf.směsi do vjezdu u čp. 87                                                               

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	56361
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 50MM                                              
	13,50
	M2   
	50,83
	686,21

	2
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem monolitickým betonovým nebo živičným                    
	3,03
	T    
	52,84
	160,11

	3
	577143121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8  tl 50 mm š přes 3 m z nemod. asf. - ruční pokoádka            
	1,62
	t    
	4 000,00
	6 480,00

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	7 326,32

	 
	
	21,00
	1 538,53
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	8 864,85

	

	 
	   SO 102.f  Pokládka asf. směsi do vjezdu u čp. 84                                                              

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	56361
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 50MM                                              
	13,50
	M2   
	50,83
	686,21

	2
	577143121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8  tl 50 mm š přes 3 m z nemod. asf. - ruční pokoádka            
	1,62
	t    
	4 000,00
	6 480,00

	3
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem monolitickým betonovým nebo živičným                    
	3,03
	T    
	52,84
	160,11

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	7 326,32

	 
	
	21,00
	1 538,53
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	8 864,85

	

	 
	   SO 102.g  Pokládka asf. směsi do vjezdu u profilu 55+56                                                       

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	56361
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 50MM                                              
	17,50
	M2   
	50,83
	889,53

	2
	577143121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8  tl 50 mm š přes 3 m z nemod. asf. - ruční pokoádka            
	2,10
	t    
	4 000,00
	8 400,00

	3
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem monolitickým betonovým nebo živičným                    
	9,93
	T    
	52,84
	524,70

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	9 814,23

	 
	
	21,00
	2 060,99
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	11 875,22

	

	 
	   SO 102.h  Úprava chodníku u čp. 123                                                                           

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	113135
	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM                                         
	0,60
	M3   
	560,54
	336,32

	2
	58920
	VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM                                                                         
	2,00
	M    
	74,16
	148,32

	3
	113325
	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 8KM                                            
	1,20
	M3   
	352,31
	422,77

	4
	56361
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM                                               
	12,00
	M2   
	50,83
	609,96

	5
	577143121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8  tl 50 mm š přes 3 m z nemod. asf. - ruční pokoádka            
	1,60
	M2   
	4 000,00
	6 400,00

	6
	919112
	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                                                             
	8,00
	M    
	59,84
	478,72

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	8 396,09

	 
	
	21,00
	1 763,18
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	10 159,27

	

	 
	   SO 301.a  Přípojka dešťové kanalizace k čp.84                                                                 

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	132735
	HLUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ.I. ODVOZ DO 8 KM                                               
	10,08
	M3   
	435,75
	4 392,36

	2
	17411
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                                
	6,93
	M3   
	83,48
	578,52

	3
	45157
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                     
	0,63
	M3   
	589,05
	371,10

	4
	87433
	PORTUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150 MM                                                    
	7,00
	M    
	715,05
	5 005,35

	5
	899901
	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK                                                                                  
	1,00
	KUS  
	5 775,00
	5 775,00

	6
	17581
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                    
	1,89
	M3   
	396,90
	750,14

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	16 872,47

	 
	
	21,00
	3 543,22
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	20 415,69

	

	 
	   SO 301.b  Přípojka dešťové kanalizace k čp.87                                                                 

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	132735
	HLUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ.I. ODVOZ DO 8 KM                                               
	10,08
	M3   
	435,75
	4 392,36

	2
	17411
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                                
	6,93
	M3   
	83,48
	578,52

	3
	45157
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                     
	0,63
	M3   
	589,05
	371,10

	4
	87433
	PORTUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150 MM                                                    
	7,00
	M    
	715,05
	5 005,35

	5
	899901
	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK                                                                                  
	1,00
	KUS  
	5 775,00
	5 775,00

	6
	17581
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                    
	1,89
	M3   
	396,90
	750,14

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	16 872,47

	 
	
	21,00
	3 543,22
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	20 415,69

	

	 
	   SO 301.c  Přípojka dešťové kanalizace k čp. 151                                                               

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	132735
	HLUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ.I. ODVOZ DO 8 KM                                               
	59,04
	M3   
	435,75
	25 726,68

	2
	17411
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                                
	44,28
	M3   
	83,48
	3 696,49

	3
	45157
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                     
	3,69
	M3   
	589,05
	2 173,59

	4
	87433
	PORTUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150 MM                                                    
	41,00
	M    
	715,05
	29 317,05

	5
	899901
	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK                                                                                  
	1,00
	KUS  
	5 775,00
	5 775,00

	6
	17581
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                    
	11,07
	M3   
	396,90
	4 393,68

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	71 082,49

	 
	
	21,00
	14 927,32
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	86 009,81

	

	 
	   SO 301.d  Stranová překládka výtlaku splaškové kanalizace mezi Š7-Š10 (B2 sběrač)                             

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	13273
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2 M PAŽ INEPAŽ TŘ.I                                                             
	110,50
	M3   
	256,20
	28 309,08

	2
	Spec.2
	Geodetické zaměření přeloženého výtlaku splaškové kanalizace                                        
	1,00
	kpl  
	6 500,00
	6 500,00

	3
	Spec.1
	STRANOVÉ PŘELOŽENÍ POTRUBÍ TLAKOVÉ KANALIZACE SPLAŠKOVÉ                                             
	69,06
	M    
	485,00
	33 494,10

	4
	17411
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                                
	87,02
	M3   
	83,48
	7 264,10

	5
	132332202
	HLOUBENÍ RÝH DO 10M3 RUČNĚ PŘI PŘEKOPECH INŽ SÍTÍ                                                   
	8,29
	M3   
	2 192,30
	18 167,59

	6
	132332209
	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST PŘI HLOUBENÍ RÝH RUČNĚ DO 10M3 Š.DO 2M                                        
	8,29
	M3   
	283,39
	2 348,45

	7
	45157
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                     
	6,91
	M3   
	589,05
	4 067,98

	8
	17581
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                    
	16,57
	M3   
	396,90
	6 578,22

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	106 729,52

	 
	
	21,00
	22 413,20
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	129 142,72

	

	 
	   SO 301.e  Bourání ŽB šachty v trase nového vodovodního řadu (před čp. 151)                                    

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	130901121
	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého                                     
	2,38
	M3   
	4 560,00
	10 834,56

	2
	997221815
	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                       
	5,70
	T    
	180,00
	1 026,36

	3
	998001123
	Přesun hmot pro demolice bet. objektů, uložení na skládce                                           
	5,70
	T    
	639,35
	3 645,57

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	15 506,49

	 
	
	21,00
	3 256,36
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	18 762,85

	

	 
	   SO 301.f  Oprava stávající RŠ dešťové kanalizace (do ul. Spojovací)                                           

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	Spec.1
	TBK 6-150 šachtová deska přechodová                                                                 
	1,00
	kus  
	2 780,00
	2 780,00

	2
	894412411
	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových                                       
	1,00
	KUS  
	1 715,52
	1 715,52

	3
	899332111
	Snížení konusu RŠ ubouráním beton. stěny                                                            
	1,00
	KUS  
	1 403,40
	1 403,40

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	5 898,92

	 
	
	21,00
	1 238,77
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	7 137,69

	

	 
	   SO 303  Vodovod                                                                                             

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	88
	162401101
	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                
	301,38
	m3   
	80,70
	24 320,96

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	24 320,96

	 
	
	21,00
	5 107,40
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	29 428,36

	

	Celkem
	 
	 
	 
	Odbytová cena bez DPH:
	560 312,38
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	   ZL č.2 - SO 02.  Méněpráce                                                                                           

	 
	   SO 102  Chodníky                                                                                            

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	4
	014112
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                                                        
	-630,36
	T    
	50,00
	-31 517,75

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	-31 517,75

	 
	
	21,00
	-6 618,73
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	-38 136,48

	

	 
	   SO 301  Děšťová kanalizace                                                                                  

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	014112
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                                                        
	-471,91
	T    
	42,00
	-19 820,35

	7
	36831
	VÝPLŇ TECHNOLOGICKÉHO NADVÝLOMU Z PROST BET                                                         
	-33,36
	M3   
	2 257,50
	-75 316,97

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	-95 137,32

	 
	
	21,00
	-19 978,84
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	-115 116,16

	

	 
	   SO 302  Přípojky dešťové kanalizace                                                                         

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	014112
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                                                        
	-43,77
	T    
	42,00
	-1 838,30

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	-1 838,30

	 
	
	21,00
	-386,04
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	-2 224,34

	

	 
	   SO 303  Vodovod                                                                                             

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	9
	162701103
	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                
	-301,38
	m3   
	137,50
	-41 439,06

	11
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                      
	-572,61
	t    
	44,00
	-25 194,97

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	-66 634,03

	 
	
	21,00
	-13 993,15
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	-80 627,18

	

	Celkem
	 
	 
	 
	Odbytová cena bez DPH:
	-195 127,40


	 

	STAVBA CELKEM
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	 
	365 184,98

	
	21,00
	76 688,85
	 

	
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	 
	441 873,83


PAGE  
1

