
                                                                                                                                                                                                                            
Č.j. objednatele: 386-2018-514101

Č.j. zhotovitele: 1817/2018

                           

1/28

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) – DODATEK č. 1

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

       v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí pobočky 
Trutnov

      Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
      Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx
      E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
      ID DS: z49per3
      Bankovní spojení: ČNB 
      Číslo účtu: 3723001/0710
      IČO: 01312774
      DIČ: není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                      P O P R spol. s r.o.

    zastoupený:                                       xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

adresa:   Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové –

  Slezské Předměstí

    tel./fax:                                                        xxxxxxxxxxxxxxx

    e-mail:                                                         xxxxxxxxxxxxxxx

    ID DS:   v4tr3ia

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx

    tel./fax:                                                        xxxxxxxxxxxxxxx

    e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxx

    bankovní spojení:   Komerční banka Hradec Králové

    číslo účtu:   894044-511/0100

    IČO:   465 09 283
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    DIČ:     CZ 465 09 283

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v HK, oddíl C,  vložka 2285

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

dílo ze dne 03.04.2018, č.j. objednatele 386-2018-514101, č.j. zhotovitele 1817/2018.  

Název díla: Protierozní prvky v k.ú. Dubenec

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy je nutnost zajistit funkční zatravnění navržených 

mezí a biokoridoru. Proto bylo navrženo přidání travní směsi k již navrženému speciálnímu 

osivu. Dále byl navržen přejezd biokoridoru LBK06b z důvodů zpřístupnění zemědělských 

pozemků, na základě dodatečného požadavku vlastníka navazujících pozemků.

Na základě dohody smluvních stran v souladu s čl. XVII Dodatečné práce, se dodatkem č. 1 

k SoD č. 386-2018-514101 mění článek III. Cena díla, bod 4. následujícím způsobem:

Čl. III  Cena díla

Původní cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                          5 502 000,- Kč.

DPH 21 %                                                     1 155 420,- Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         6 657 420,- Kč.

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

Nová cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                          5 655 678,- Kč.

DPH 21 % činí                                                  1 187 692,- Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         6 843 370,- Kč

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

Součástí dodatku č. 1 je příloha – Nabídkový rozpočet na provedení víceprací.

Změna hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném 

znění (vícepráce) činí 153 678,00 Kč bez DPH, což je 2,8 % původní hodnoty smluvního 

vztahu.
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Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 

objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Hradci Králové dne 14.09.2018 V Hradci Králové dne 14.09.2018

objednatel zhotovitel

…………………………………… ……………………………………

Ing. Petr Lázňovský

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Státní pozemkový úřad

xxxxxxxxxxxxxxx

jednatel P O P R spol. s r.o.
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Příloha č. 1 Dodatku k SOD

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ




