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	DODATEK Č. 1
 ke Smlouvě o dílo  na akci
„Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie-Stavba“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 




1. SMLUVNÍ STRANY:
1.1. Objednatel
Gymnázium Valašské Klobouky


Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky



IČ: 61716707



DIČ: CZ61716707


jednající/zastoupena:
RNDr. Eva Cepková


Bankovní ústav/ Číslo účtu
xxxxxxxxxxxxxxx
Tel. / Fax
xxxxxxxxxxxxxxx


E-mail
xxxxxxxxxxxxxxx



1.2. Zhotovitel
ELSEREMO, s.r.o. 
Kloboucká 865
763 31 Brumov - Bylnice
IČ: 25565893
DIČ: 
CZ25565893 (plátce DPH)  

jednající/zastoupena:
Pavel Kozubík
Bankovní ústav/ číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail
xxxxxxxxxxxxxxxxx
2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 7.2018 na akci:

„„Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie-Stavba“
(dále jen Smlouva o dílo)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je v souladu s částí 4.6 Smlouvy o dílo zjištěná  a objednatelem odsouhlasená potřeba dodatečných prací při provádění díla. 
Tyto práce  zahrnují:

·  Vícepráce při odstranění a rekonstrukci podlah – odstranění původních krytin, které byly ve více vrstvách (byl předpoklad existence jedné nášlapné vrstvy), s tím související potřeba navýšení  rozsahu nivelačních prací včetně množství materiálu pro úrovňové vyrovnání 
· stavební vícepráce související s realizací rekonstrukce rozvodů vody a odpadů včetně maleb
· stavební práce v důsledku úpravy navazujících stávajících elektrorozvodů na chodbách včetně drážkování, omítání a maleb. 
Cena stanovená Smlouvou o dílo se navyšuje z důvodu těchto změn dle odsouhlaseného rozsahu víceprací o částku:
140 148, 00 včetně DPH.
3. ZMĚNA CENY DÍLA 
Původní znění článku IV. Cena za dílo Smlouvy o dílo se mění následovně:

Původní znění článku IV.
4.2 Sjednaná cena činí  642.028,84,-Kč bez DPH, DPH samostatně ,- 134.826,-Kč, s DPH ,- 776.855,-Kč.
4.4Cena za dílo je ujednána dle položkového rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

Nové znění článku IV.

4.2 Sjednaná cena činí 757.853,72-Kč bez DPH, DPH samostatně 159.149,28 Kč, s DPH    917.003,-Kč.
4.4Cena za dílo je ujednána dle položkového rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo a odsouhlasených  víceprací ze dne 3. 9. 2018 včetně  jejich doloženého nacenění. 

Cena stanovená Smlouvou o dílo se navyšuje z důvodu těchto změn dle odsouhlaseného rozsahu víceprací o částku:


115 825,00 Kč  bez DPH


24 323,00 Kč  DPH 


140 148, 00 včetně DPH
(slovy: JEDNOSTOČTYŘICETTISÍCESTOČTYŘICETOSM koruny české)
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv  vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.4. Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení.

Ve Valašských Kloboukách dne
 3. 9. 2018

             v Brumově-Bylnici dne 3. 9. 2018 

Objednatel: Gymnázium Valašské Klobouky
Zhotovitel:ELSEREMO, s.r.o.
……………………………………



…………………………………………
RNDr. Eva Cepková, ředitelka školy



Pavel Kozubík, jednatel
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