
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. D800170031 

„VD Lovosice, VD Č. Kopisty, oprava skladu hradel“ 
 

 
 
Objednatel: 
 
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
  500 03 Hradec Králové  
Statutární orgán:         Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 
          
  závod Roudnice nad Labem 
Adresa závodu:  Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem,   
Osoba oprávněná k podpisu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Zástupce pro věci technické:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  tel. XXXXXXX 
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  tel. XXXXXXX 
IČO:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
 
 
Zhotovitel: 
 
Název:  V-Building, s.r.o. 
Adresa sídla:  Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00 Praha 6  
 
Statutární orgán: Martin Velek, jednatel 
Osoba oprávněná k podpisu: Martin Velek 
Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO:   01474979 
DIČ:   CZ01474979 
Obchodní rejstřík:  Městský soud v Praze oddíl C vložka 206756 
 
(dále jen jako „zhotovitel“)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smlouva o dílo č. D800170031: „VD Lovosice, VD Č. Kopisty, oprava skladu hradel“ ze dne 
28. 6. 2017 se mění a upravuje se takto: 
 
1) Článek 4. odst. 4.3. se mění a upravuje se takto: 

 
Termín dokončení díla je:  

 
Sklad hradel VD Č. Kopisty: nejpozději do 30. 9. 2018 
Sklad hradel VD Lovosice: nejpozději do 30. 11. 2018 

 
2) Důvodem změny časového harmonogramu u skladu hradel VD Lovosice, je aktualizace fi-

nančního plánu objednatele. 
 

  
3) Ostatní části smlouvy se nemění. 

 
 

4) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. 
 
 

5) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uve-
řejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních pod-
mínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o re-
gistru smluv). 

 
 

6) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě 
obdrží zhotovitel a dvě objednatel. 

 
 

7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

 
 
 

 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
V Roudnici n. L. dne .................    V Praze dne ...................  
 
 
 
 
 
...................................      ...................................... 
      XXXXXXXX                         Martin Velek  
      XXXXXXXX                             jednatel 


