
Dodatek č. 1 k smlouvě č. 02PA-000290

DODATEK č. 1
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 02PA-000290 
č. smlouvy zhotovitele: S-18-017 

ISPROFIN: 327 223 1005

na realizaci zakázky:
D8 0805 A -  trasa dálnice Lovosice-Řehlovice -  Měření po dokončení stavby dle TP 124

uzavřený mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
IČ:
DIČ:
právní forma: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:

65993390 
CZ65993390 
Příspěvková organizace

tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:
tel.:
(dále jen „Objednatel”)
a

PUDIS a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel.:

Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
45272891
CZ45272891
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458 
akciová společnost

(dále jen „Poskytovatel44).
(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany44 a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní 
strana44)



Dodatek č. 1 k smlouvě č. 02PA-000290

(A) Smluvní strany uzavřely dne 14.3.2018 smlouvu o poskytování služeb „D8 0805 A -  trasa dálnice 
Lovosice-Řehlovice -  Měření po dokončení stavby dle TP 124“ (dále jen „Smlouva“).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 Specifikace služeb, (dále jen „Dodatek41), 
kterým se mění Smlouva, a to takto:

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 Specifikace služeb a to takto:

Termín ukončení měření dle TP 124 Etapa č. 2 do 31. 9. 2018 
Termín ukončení měření dle TP 124 Etapa č. 3 do 31. 3. 2019

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

1.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní 
strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

v v
Ředitelství silnic a dálnic CR PUDIS a.s.

V Praze dne: - 7. 09. 2018 V Praze dne: /  2 č7 <vF


