
DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVANÍ SLUŽEB
Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000478 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 18.0191-01 
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 0901 

Název související veřejné zakázky: Aktualizace materiálu Výpočet hluku z automobilové
dopravy -  M anuál 2011 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
,,Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen  „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
.......... ​. . . ​. . . ​........... ​........................
....... ​...... ​............ generální ředitel
....... ​.......... ​...........vedoucí samostatného odd. ŽP
...............................
... . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . . ​. . . . .
....... ​........... ​...................
.........................................
... . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . . ​. . . . .

EKOLA group, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen  „Poskytovatel")

M istrovská 4, Praha 10, 108 00
63981378
CZ63981378
je  zapsána rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C
vložka 39803. Den zápisu: 11.9. 1995
společnost s ručením omezeným
............ ​....... ​.............. ​............... ​. . . .. ​.......... ​.
....... ​.......... ​.................
....... ​........ ​...............
..................................
... . . . . .​. . . . . . ​. . . . . . ​. . . . .
....... ​........ ​................. ​.........
................................................
... . . . . .​. . . . . . ​. . . . . . ​. . . . .

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany")



Vzhledem k tomu, že je  nutné poskytnout dostatečnou časovou lhůtu pro získání posudků od 
externích odborníků ke konceptu materiálu a následně k zapracování případných připomínek 
z posudků do finální verze materiálu, se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění 
Smlouvy, který byl původně stanoven do 5 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy, tj. do 17. 9. 2018.

Smluvní strany proto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se upravují následující části 
Smlouvy takto:

I.

Změna Smlouvy

Smluvní strany tímto mění ustanovení ěl. III. Doba plnění, a to následovně:

III.
Doba plnění

1. Poskytovatel je  povinen poskytnout Služby Objednateli nejpozději do dne 26. 10. 2018. 

Ostatní části smlouvy o poskytování služeb zůstávají beze změny.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU C. 1 KE SMLOUVĚ 
K NĚM U SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

EKOLA group, spol. s r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

....... ​........ ​............... 

jednatelka společnosti 

V Praze dne: . :. .1^:.


