
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 18/7700/0239

uzavřený podee zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějkích předpisů,

(dáee jen „Dodatek č. 1“)

Název díea:

„VZ Smilovice – oprava střechy“

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel 
Název: Česká repubeika – Generáení finanční řediteeství
Sídeo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Zastoupena: –  vedoucím  Odděeení

deouhodobého hmotného majetku
Osoby oprávněné jednat: 

- ve věcech technických: 
                                              

Bankovní spojení:
Číseo účtu:
Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dáee jen „objednatel‟)

Zhotovitel
Název: PUR-IZOLACE s.r.o.
Sídeo: Křižíkova 713/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO: 44227744
DIČ: CZ44227744
Zastoupena:                                       - jednateeem
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíe C, ve. 1518

Osoby oprávněné jednat: 
- ve věcech smeuvních:          

- ve věcech technických: 

Bankovní spojení: 
Číseo účtu:
Kontaktní adresa: Křižíkova 713/3, 412 01 Litoměřice

na straně druhé (dáee jen „zhotovitel‟)
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(dáee spoeečně také jako „smluvní strany“)

Článek II.

PREAMBULE

1. Smeuvní  strany se dohodey,  že v soueadu s čeánkem XII.  odst.  2.  Smeouvy o díeo č.
18/7700/0239 „VZ Smilovice – oprava střechy“ uzavřené dne 26. 7. 2018 (dáee jen
„Smeouva“),  uzavírají  tento  Dodatek  č.  1,  kterým  se  výke  uvedená  Smeouva  mění
způsobem a v rozsahu uvedeným v čeánku 3. tohoto Dodatku č. 1.

 

Článek III.

ZMĚNA SMLOUVY

1. Smeuvní strany se dohodey, že se v čeánku I. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ 
vkeádá nový odstavec 4., který zní:

„4.  Prodloužení  termínu  dokončení  a  předání  díla  je  možné  pouze  v  případě
nepříznivých povětrnostních podmínek, které neumožňují  technologicky dokončit
dílo, a prodlužuje se o počet dní, či jejich částí, ve kterých nebylo možné práce
provádět. O zastavení prací z důvodu klimatických podmínek je zhotovitel povinen
neprodleně objednatele informovat.“

Článek IV.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smeouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají
nadáee v peatnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá peatnosti dnem jeho podpisu oběma smeuvními stranami a
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smeuv.

3. Změny  tohoto  Dodatku  č.  1  jsou  možné  pouze  formou  písemných  dodatků,  řádně
očíseovaných a datovaných, podepsaných oběma smeuvními stranami.

4. Zhotovitee bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smeuv, podee
zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zveáktních  podmínkách  účinnosti  některých  smeuv,
uveřejňování  těchto  smeuv  a  o  registru  smeuv  (zákon  o  registru  smeuv),  ve  znění
pozdějkích předpisů. Uveřejnění v registru smeuv zajistí objednatee.

5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s peatností origináeu, z nichž 2
stejnopisy obdrží objednatee a 1 stejnopis obdrží zhotovitee. 

V Praze dne:  31.8.2018 V Litoměřicích dne: 31.8.2018

vedoucí Odděeení deouhodobého
hmotného majetku

jednatee
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