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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440 - OŘS2 - 2017 - 107 ze dne 28. 5. 2018

(ev.č. SMYS 107V751003809)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
zaměstnanec pověřený jednáním: vedoucí oddělení investic Pardubice

odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci projednání:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen ”TDO”):

Bankovní spojem:
Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1
Datová schránka: hjyaavk
(dále jen "objednatel”)

1.2. Zhotovitel:
FAKO spol. s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2433
Sídlo: Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž
IČO: 181 88 711
DIČ: CZ 181 88 711
Zastoupená: Ing. Petr Kostka, jednatel
Bankovní spojem:
Číslo účtu:
Oprávnění zástupci projednám:

ve věcech smluvních: Petra Kubíková, jednatelka, mobil:
ve věcech technických: Ing. Petr Kostka, jednatel, mobil:

E-mail:
Koordinátor BOZP: Ing. Petr Kostka, tel:

Adresa pro doručování korespondence: Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž
Datová schránka: 3785QAJ
(dále jen „zhotovitel41)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2. čl. 12 Závěrečné ujednání smlouvy o
dílo č. 6440 - OŘS2 - 2017 - 107 ze dne 28. 5. 2018 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro
stavbu „Moravská Třebová - překážková dráha NATO - výstavba11 (dále jen „smlouva") dohodly
na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):
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2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je upřesnění znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení díla
z důvodu změny odsouhlaseného projekčního řešení trasy překážkové dráhy, vyvolané novým
požadavkem uživatele.

3. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. a odst.4.3. článku 4. Doba plnění a nahrazují se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá nejpozději do 14.
9. 2018 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.11

„4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá nejpozději do 14.
10. 2018 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy. “

Dodatkem č. 1 se nahrazuje znění odst. 10.17 článku 10 Zvláštní ujednání takto:
10.17. „Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně
shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem
realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí
stím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat
osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla
občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a
registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují.
Jiné využití se vylučuje.11

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním zněm.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a
zhotovitel obdrží 1 výtisk.

3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany
prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Pardubicích dne: 1 3 ^01®
Za objednatele:

vedoucí oddělení investic Pardubice
odboru řízení staveb AHNM

V Kroměříži dne:
Za z -12-
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á 2588
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FAKO spol. s.r.o.
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