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DODATEK č. 1 

ke KOPRODUKČNÍ SMLOUVĚ č. 235-X/17 (dále jen „smlouva“) 

uzavřené za účelem výroby 10dílného vzdělávacího cyklu s názvem NEZkreslená věda IV 

dne 18. 10. 2017 dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů a podle zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem Národní 1009/3, Praha 1, PSČ 110 00 
zastoupené: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 
IČO: 60457856 
DIČ: CZ60457856 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
zapsané v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy 
(dále jen „SSČ“) 

a 

MAUR film s. r. o. 
se sídlem Konviktská 1055, Praha 1, PSČ 110 00 
zastoupená: , jednatelem  
IČO: 27075508 
DIČ: CZ27075508 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94419 
je plátcem DPH (plnění smlouvy není předmětem DPH) 
(dále jen „MAUR film“) 

(společně dále jako „smluvní strany“ nebo „koproducenti“) 

A. 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na úpravě smlouvy za účelem posunutí 
data dokončení vzdělávacího cyklu. Původní znění článku ČL. 6 Doba plnění a Přílohy č. 3 se nahrazují 
novým, vzájemně odsouhlaseným textem níže uvedeného znění. 

1.1 Dodatkem č. 1 se mění text ČL. 6 následovně: 

Čl. 6 
Doba plnění 

6.1 Termín zahájení plnění dle této smlouvy je ke dni účinnosti této smlouvy. 

6.2 Termíny dílčích plnění budou v souladu se schváleným harmonogramem (výrobním plánem) 
obsahujícím dílčí plnění a dílčí termíny, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 3. 
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6.3 Termín dokončení sjednávají smluvní strany nejpozději do 30. 11. 2018. 

6.4 MAUR film bude předkládat průběžně SSČ návrh výstupů k odsouhlasení, a to v termínech dle 
koproducenty schváleného harmonogramu (výrobního plánu). 

2.1 Dodatkem č. 1 se mění text Přílohy č. 3 ke smlouvě následovně: 

Časový harmonogram výroby a dokončení dílů. 

Díl č. Pracovní název dílu 
Termín dokončení a 

odevzdání AVD 

1 1. díl 25. 10. 2017

2 2. díl 25. 11. 2017

3 3. díl 10. 1. 2018

4 4. díl 28. 2. 2018

5 5. díl 30. 3. 2018

6 6. díl 30. 4. 2018

7 7. díl 30. 5. 2018

8 8. díl 29. 6. 2018

9 9. díl 30. 9. 2018

10 10. díl 31. 10. 2018

B. 

1.1 Ostatní ustanovení smlouvy se uzavřením tohoto smluvního dodatku nemění. 

1.2 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv. Smluvní strany se 
vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Středisko společných 
činností AV ČR, v. v. i. 

1.3 Tento smluvní dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením, tzn. dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. Účinnosti pak nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 
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1.4 Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Dva 
výtisky smlouvy obdrží SSČ a jeden výtisk smlouvy obdrží MAUR film. 

V Praze dne …12.9.2018………  V  …Praze………… dne …5.9.2018…….. 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. MAUR film s.r.o. 

………………………………………………… ……..………………………………..… 
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel , jednatel 




