
Dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx

                                 xxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 
SaM silnice a mosty Litomyšl a. s.


IČO: 25274104, DIČ: CZ25274104


sídlo Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633


zastoupen Bc. Liborem Kabele, členem představenstva


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8.6.2018 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce povrchu ulice U Stadionu, Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 20.6.2018.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 481 118,- Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně  -273 195,- Kč bez DPH. 

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) 
v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 
Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b)
stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. 
Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 6 574 940,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne ………
Ve Svitavách dne ……………

Za objednatele:

Za zhotovitele:


…………………………………………….
…………………………………………….


              Mgr. David Šimek                                                     Bc. Libor Kabele

           starosta města Svitavy                                                člen představenstva
2

